

工事等の変更契約結果(契約額の変更を伴うもの)

入札(見積)日	工事・委託番号	工事・委託名	契約の相手方	工事・委託場所	変更契約日	変更理由	竣工の時期	契約額		
								変更前	変更後	増減
令和4年5月9日	営工第4-1号	柿崎屋内水泳プール大規模改修工事	三牧・西田共同企業体	柿崎区法音寺	令和5年5月1日	プール室の配管ピット蓋周囲の損傷や不陸が激しいことから、躯体成形補修やアングルの調整補強を追加増工するもの ほか	令和5年5月28日	234,506,800	241,255,300	6,748,500
令和5年2月27日	道舗修第4-13-1号	道路舗装修繕工事	大陽開発(株)	三和区川浦	令和5年5月1日	令和5年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に基づき、受注者から請負代金額の変更請求があったため、工事契約額を変更するもの	令和5年6月13日	15,015,000	15,213,000	198,000
令和4年11月7日	補道調第4-1-5-4号	磁気探査(その2)業務委託	大和探査技術(株)新潟支店	大字三田新田他	令和5年5月1日	事業の進捗を図るため、鉛直磁気探査を10本増工するもの	令和5年7月20日	81,543,000	82,186,500	643,500
令和5年3月6日	道舗修第4-1-5号	道路舗装修繕工事	飯塚組建設(株)	大手町	令和5年5月1日	令和5年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に基づき、受注者から請負代金額の変更請求があったため、工事契約額を変更するもの	令和5年6月30日	5,940,000	6,001,600	61,600
令和5年3月10日	交道改第4-1-65-A1-6号	歩道新設工事	丸世建設(株)	中通町	令和5年5月1日	令和5年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に基づき、受注者から請負代金額の変更請求があったため、工事契約額を変更するもの	令和5年9月7日	6,490,000	6,649,500	159,500
令和5年3月17日	補道修委第4-補-6号	車路橋補修設計業務委託	(株)トップライズ 上越営業所	名立区車路他	令和5年5月11日	令和5年3月から適用する公共委託設計労務単価の運用に係る特例措置に基づき、受注者から請負代金額の変更請求があったため、委託契約額を変更するもの	令和5年7月10日	3,641,000	3,930,300	289,300
令和5年3月17日	補道修委第4-補-7号	金山橋補修設計業務委託	(株)トップライズ 上越営業所	名立区田野上	令和5年5月11日	令和5年3月から適用する公共委託設計労務単価の運用に係る特例措置に基づき、受注者から請負代金額の変更請求があったため、委託契約額を変更するもの	令和5年7月10日	3,707,000	4,000,700	293,700
令和5年3月17日	補道修委第4-補-8号	新保橋補修設計業務委託	(株)トップライズ 上越営業所	吉川区川崎	令和5年5月11日	令和5年3月から適用する公共委託設計労務単価の運用に係る特例措置に基づき、受注者から請負代金額の変更請求があったため、委託契約額を変更するもの	令和5年7月10日	3,487,000	3,753,200	266,200
令和5年3月17日	補道修委第4-補-9号	笹川橋補修設計業務委託	(株)トップライズ 上越営業所	藤新田一丁目他	令和5年5月11日	令和5年3月から適用する公共委託設計労務単価の運用に係る特例措置に基づき、受注者から請負代金額の変更請求があったため、委託契約額を変更するもの	令和5年8月9日	3,828,000	4,112,900	284,900
令和5年3月17日	補道修委第4-補-1号	吉坪橋補修設計業務委託	(株)トップライズ 上越営業所	牧区吉坪他	令和5年5月11日	令和5年3月から適用する公共委託設計労務単価の運用に係る特例措置に基づき、受注者から請負代金額の変更請求があったため、委託契約額を変更するもの	令和5年7月10日	3,421,000	3,688,300	267,300
令和5年3月17日	補道修委第4-補-2号	清浄橋補修設計業務委託	(株)トップライズ 上越営業所	高土町一丁目他	令和5年5月11日	令和5年3月から適用する公共委託設計労務単価の運用に係る特例措置に基づき、受注者から請負代金額の変更請求があったため、委託契約額を変更するもの	令和5年7月10日	3,619,000	3,894,000	275,000
令和5年3月17日	補道修委第4-補-3号	笹川橋補修設計業務委託	(株)トップライズ 上越営業所	藤新田一丁目他	令和5年5月11日	令和5年3月から適用する公共委託設計労務単価の運用に係る特例措置に基づき、受注者から請負代金額の変更請求があったため、委託契約額を変更するもの	令和5年8月9日	3,905,000	4,199,800	294,800
令和5年2月17日	道舗修第4-2-1号	道路舗装修繕工事	大陽開発(株)	安塚区菅沼	令和5年5月15日	現地精査の結果、舗装工A=607㎡を増工するもの	令和5年5月22日	4,763,000	7,243,500	2,480,500
令和5年3月10日	交道改第4-1-65-A1-3-6号	道路側溝改良工事	(株)清水土木工業	上昭和町	令和5年5月15日	令和5年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に基づき、受注者から請負代金額の変更請求があったため、工事契約額を変更するもの	令和5年10月17日	10,450,000	10,627,100	177,100
令和5年3月17日	道舗修第4-1-7号	道路舗装修繕工事	(株)三原田組	岡原他	令和5年5月15日	令和5年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に基づき、受注者から請負代金額の変更請求があったため、工事契約額を変更するもの	令和5年6月28日	3,663,000	3,703,700	40,700
令和4年10月17日	交道改第4-1-70-A1-1-3号	護岸復旧工事	大和土建工業(株)	大字高田新田他	令和5年5月15日	現地精査の結果、資材確保困難に伴い法覆工を間ブロックから大型ブロックに変更し、減工するもの	令和5年7月26日	65,450,000	63,516,200	△ 1,933,800
令和5年3月6日	道舗修第4-1-5号	道路舗装修繕工事	飯塚組建設(株)	大手町	令和5年5月16日	当初、日中施工で計画していたが、関係機関と協議した結果、交通障害を回避するため夜間施工に変更するもの	令和5年6月30日	6,001,600	6,537,300	535,700
令和5年3月7日	営工第4-23号	資源ごみ等貯留施設新築外構工事	田中・大島共同企業体	大字東中島	令和5年5月18日	令和5年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に基づき、受注者から請負代金額の変更請求があったため、工事契約額を変更するもの	令和5年7月4日	30,470,000	30,688,900	218,900

工事等の変更契約結果(契約額の変更を伴うもの)

入札(見積)日	工事・委託番号	工事・委託名	契約の相手方	工事・委託場所	変更契約日	変更理由	竣工の時期	契約額		
								変更前	変更後	増減
令和5年6月14日	営工第4-2号	柿崎屋内水泳プール大規模改修電気設備工事	(株)矢野電気工業所	柿崎区法音寺	令和5年5月18日	既存動力分電盤P-1内の低圧進相コンデンサに老朽がみられることから、撤去・新設ならびに処分の際に必要となるPCB分析試験を行うこととし増工するもの ほか	令和5年5月28日	23,372,800	23,548,800	176,000
令和5年2月27日	公都補第4-5号	松の木公園遊具更新工事	創高建設(株)	国府4丁目	令和5年5月19日	現地精査の結果、遊具設置工を変更するもの	令和5年6月3日	1,793,000	1,815,000	22,000
令和5年2月17日	道舗修第4-1-9号	道路舗装修繕工事	飯塚組建設(株)	寺町3丁目	令和5年5月19日	当初、切削オーバーレイ工をA=685㎡で計画していたが、起工測量の結果、A=668㎡に減工するもの	令和5年5月29日	5,390,000	5,296,500	△ 93,500
令和5年3月17日	補道修委第4-補-4号	平成橋補修設計業務委託	(株)新日本コンサルタント 上越営業所	板倉区上中島新田他	令和5年5月19日	令和5年3月から適用する公共委託設計労務単価の運用に係る特例措置に基づき、受注者から請負代金額の変更請求があったため、委託契約額を変更するもの	令和5年7月10日	2,921,600	3,144,900	223,300
令和5年3月17日	補道修委第4-補-5号	大熊川橋補修設計業務委託	(株)新日本コンサルタント 上越営業所	板倉区横町他	令和5年5月19日	令和5年3月から適用する公共委託設計労務単価の運用に係る特例措置に基づき、受注者から請負代金額の変更請求があったため、委託契約額を変更するもの	令和5年7月10日	3,272,500	3,524,400	251,900
令和5年3月10日	交道改第4-1-65-A1-25号	道路改良工事	青海建設(株)	頸城区石神	令和5年5月19日	令和5年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に基づき、受注者から請負代金額の変更請求があったため、工事契約額を変更するもの	令和5年10月16日	6,545,000	6,659,400	114,400
令和5年4月1日	公管委第5-35号	五智公園ナラ枯れ被害木伐倒燻蒸業務委託	くびき野森林組合	五智6丁目	令和5年5月22日	実施数量が当初28本であったものを、31本に変更するもの	令和5年6月16日	583,000	605,000	22,000
令和5年2月27日	道舗修第4-13-1号	道路舗装修繕工事	大陽開発(株)	三和区川浦	令和5年5月23日	現地再調査の結果、片側交互通行で舗装版を掘削する際に、通行車両の安全を確保するため、道路センターの舗装版切断が必要となったことから、舗装版切断延長をL=172mからL=650mに増工するもの	令和5年6月13日	15,213,000	16,089,700	876,700
令和5年3月6日	交道修第4-1-65-A1-13-1号	道路舗装修繕工事	(株)北越トラスト 上越営業所	新光町3丁目	令和5年5月25日	令和5年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に基づき、受注者から請負代金額の変更請求があったため、工事契約額を変更するもの	令和5年9月5日	40,659,300	41,009,100	349,800
令和5年3月6日	道舗修第4-12-1号	道路舗装修繕工事	(株)三原田組	清里区青柳	令和5年5月25日	事業実施区間を再検討した結果、舗装面積A=173㎡を増工し、舗装材を◎密粒度アスコン(新20FH)から⑨密粒度アスコン(13FH)に変更するもの	令和5年6月11日	2,241,800	2,876,500	634,700
令和5年2月17日	道舗修第4-1-6号	道路舗装修繕工事	飯塚組建設(株)	藤巻	令和5年5月25日	令和5年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に基づき、受注者から請負代金額の変更請求があったため、工事契約額を変更するもの ほか	令和5年6月5日	9,790,000	12,369,500	2,579,500
令和4年8月24日	補道修第4-1号	橋梁修繕工事	高館・頸城建工・山田共同企業体	頸城区百間町他	令和5年5月25日	塗膜調査の結果、基準値以上の鉛が検出され、特別管理産業廃棄物に該当することから、廃材処理を変更し、増工するもの	令和5年6月10日	109,490,700	130,468,800	20,978,100
令和5年2月27日	道舗修第4-7-1号	道路舗装修繕工事	(株)源建設	大潟区渋柿浜	令和5年5月25日	現地再調査の結果、切削オーバーレイ工A=150㎡を増工するもの	令和5年6月1日	10,890,000	11,793,100	903,100
令和5年2月27日	道舗修第4-6-1号	道路舗装修繕工事	(株)古田組	柿崎区柿崎他	令和5年5月25日	令和5年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に基づき、受注者から請負代金額の変更請求があったため、工事契約額を変更するもの ほか	令和5年6月3日	10,065,000	10,770,100	705,100
令和5年3月6日	道区修第4-1-3号	道路区画線修繕工事	(株)安全	大字東中島他	令和5年5月29日	当初、外側線の施工延長をL=24,742m(全20路線)で計画していたが、関係機関と協議した結果、施工延長をL=23,369m(全19路線)に減工するもの	令和5年7月3日	5,115,000	4,849,900	△ 265,100
令和4年10月17日	交道改第4-1-53-A1-15号	道路築造その1工事	(株)大島組	三田新田	令和5年5月30日	交差点部の早期供用を図るため、交差点部の排水構造物工及び縁石工の施工前に先行して施工が必要な照明施設工(土木)一式を増工するもの ほか	令和5年8月10日	61,710,000	68,458,500	6,748,500
令和5年2月27日	公都補第4-12号	犀潟公園遊具更新工事	(株)熊木商事	大潟区犀潟	令和5年5月30日	現地精査の結果、スクラップ処分量を実績値に変更するもの	令和5年5月31日	2,607,000	2,616,900	9,900