

工事等の変更契約結果(契約額の変更を伴うもの)

| 入札(見積)日    | 工事・委託番号              | 工事・委託名                     | 契約の相手方             | 工事・委託場所  | 変更契約日      | 変更理由                                                                                    | 竣工の時期      | 契約額        |            |             |
|------------|----------------------|----------------------------|--------------------|----------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-------------|
|            |                      |                            |                    |          |            |                                                                                         |            | 変更前        | 変更後        | 増減          |
| 令和5年3月17日  | 公汚第5-10-11号          | 稲田汚水幹線1266他枝線工事            | (株)草間組             | 鴨島3丁目    | 令和5年10月2日  | 令和5年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に基づき、受注者から請負代金額の変更請求があったため、工事契約額を変更するもの                 | 令和5年11月24日 | 50,930,000 | 51,960,700 | 1,030,700   |
| 令和5年3月17日  | 公汚第5-6-1号            | 遊光寺汚水幹線71他枝線工事             | (株)高館組             | 大字下荒浜    | 令和5年10月2日  | 令和5年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に基づき、受注者から請負代金額の変更請求があったため、工事契約額を変更するもの                 | 令和5年11月13日 | 69,828,000 | 71,715,600 | 1,887,600   |
| 令和5年6月2日   | 公汚第5-2-403号          | 公共下水道舗装本復旧工事               | (株)源建設             | 滝寺他      | 令和5年10月2日  | 現地調査の結果、施工延長L=7.5m、舗装打換工A=50.0㎡を増工するもの                                                  | 令和5年10月7日  | 10,175,000 | 10,500,600 | 325,600     |
| 令和5年4月21日  | 公汚第5-10-412号         | 公共下水道舗装本復旧工事               | 田中産業(株)            | 子安他      | 令和5年10月2日  | 既設舗装厚がt=7cm(当初t=5cm)であったため、Asガラ処分費を154㎡増工するもの                                           | 令和5年10月17日 | 37,184,400 | 39,279,900 | 2,095,500   |
| 令和4年10月17日 | 交道改第4-1-53-A1-15-6号  | 道路築造その2工事                  | 田中産業(株)            | 三田新田     | 令和5年10月2日  | 現地精査の結果、河川との兼用工作物である本線市道の取付位置に変更が生じることから、河川管理者との再協議によりブロック積L=26.0mをL型擁壁L=50mに増工するもの     | 令和5年11月22日 | 26,268,000 | 32,964,800 | 6,696,800   |
| 令和5年9月1日   | 農集補委第5-3号            | 上越第二地区維持管理適正化計画策定業務委託      | (株)日水コン 上越事務所      | 杉野袋他     | 令和5年10月4日  | 事業の進捗を図るため1地区を増工するもの                                                                    | 令和6年3月15日  | 33,110,000 | 37,180,000 | 4,070,000   |
| 令和5年6月2日   | 交道調第5-1-71-A1-4-6号   | 道路測量設計業務委託                 | 新潟県上越国土測量(株)       | 上昭和町他    | 令和5年10月4日  | 現場精査の結果、測量範囲を0.03km増工するもの                                                               | 令和5年10月23日 | 1,899,700  | 2,418,900  | 519,200     |
| 令和5年6月9日   | 交道雪第5-11-65-A1-12-1号 | 消雪パイプ更新工事                  | (株)牧信              | 板倉区山越    | 令和5年10月5日  | 県の消雪パイプとの取り付け等により延長3m増工するもの                                                             | 令和5年11月11日 | 10,780,000 | 11,224,400 | 444,400     |
| 令和5年7月7日   | 公管修第5-14号            | 高田城址公園コンクリート擁壁修繕工事         | (有)ダイワ技建           | 大手町      | 令和5年10月5日  | 現地精査の結果、擁壁周辺全体の生垣N=32株の枯損が確認されたことから、生垣工N=15株の撤去及び再植栽をN=32株の撤去及び処分に変更するもの                | 令和5年10月14日 | 2,365,000  | 2,475,000  | 110,000     |
| 令和5年9月22日  |                      | 令和5年度上越市総合防災訓練会場設営業務委託     | Art・Factory—KAZ(株) | 中郷総合体育館  | 令和5年10月5日  | 関係者や関係機関と訓練調整が進む中で、訓練に必要な物品に不足が生じることが判明したことから、増額するもの                                    | 令和5年10月15日 | 1,186,900  | 1,334,300  | 147,400     |
| 令和5年8月18日  | 公管委第5-50号            | 各公園枯損松伐採業務委託               | くびき野森林組合           | 中門前2丁目 他 | 令和5年10月5日  | 海浜公園での伐採本数を当初10本から9本に変更するもの                                                             | 令和5年10月16日 | 580,800    | 575,300    | △ 5,500     |
| 令和5年5月26日  | 中消雪第5-10-1号          | 消雪井戸更新工事                   | (株)興和 上越支店         | 中郷区二本木   | 令和5年10月6日  | さく井工の結果、現地地質に伴い、土質別掘削深度を変更するもの                                                          | 令和5年12月18日 | 33,530,200 | 31,094,800 | △ 2,435,400 |
| 令和5年4月1日   |                      | 公共下水道マンホールポンプ維持管理業務(板倉区)委託 | 昱工業(株) 北陸支店        | 板倉区      | 令和5年10月10日 | 監視装置の入替に伴い、旧監視装置の取付費用等の費用を減額するもの                                                        | 令和6年3月31日  | 7,260,000  | 6,838,700  | △ 421,300   |
| 令和5年6月30日  | 道緊自委第5-5-1号          | 測量設計業務委託                   | (株)梨本測量社           | 牧区平方     | 令和5年10月10日 | 横断工と新規構造物の関係で、延長6m増とするもの                                                                | 令和5年10月31日 | 1,408,000  | 1,589,500  | 181,500     |
| 令和5年7月31日  | 河防第5-4-2号            | 災害防止対策工事                   | サン工業(株)            | 大島区大島    | 令和5年10月10日 | 現場精査の結果、既設構造物の取壊し方法を一部変更するもの                                                            | 令和5年10月16日 | 1,925,000  | 1,817,200  | △ 107,800   |
| 令和5年7月31日  | 公汚委第4号               | 公共下水道管路調査業務委託              | (株)郷土建設藤村組         | 木田3丁目他   | 令和5年10月10日 | 計画的業務の進捗を図るため、TVカメラ調査工L=1,136m、マンホール目視調査工N=10基を増工するもの                                   | 令和5年11月3日  | 8,395,200  | 11,932,800 | 3,537,600   |
| 令和5年7月7日   | 公委雨第5-228号           | 鴨島第一排水区雨水排水ポンプ地質調査業務委託     | 明治コンサルタント(株) 上越営業所 | 鴨島2丁目    | 令和5年10月10日 | 地質データにより、地表面から地下20mにおいてシルト層が厚く、耐震対策指針における液状化判定を行うため、粒度試験N=18試料、液性・塑性限界試験N=13試料を増やすもの ほか | 令和5年10月26日 | 5,893,800  | 7,383,200  | 1,489,400   |
| 令和5年7月14日  | 道緊自委第5-4-6号          | 道路災害防止対策設計業務委託             | (株)トクサス            | 大島区岡     | 令和5年10月11日 | 関係者協議の結果、道路線形に変更が生じたため、設計延長を10m(L=60m⇒50m)減工するもの                                        | 令和5年11月5日  | 795,300    | 767,800    | △ 27,500    |

工事等の変更契約結果(契約額の変更を伴うもの)

| 入札(見積)日   | 工事・委託番号             | 工事・委託名                                        | 契約の相手方             | 工事・委託場所            | 変更契約日      | 変更理由                                                                                           | 竣工の時期      | 契約額         |             |             |
|-----------|---------------------|-----------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|
|           |                     |                                               |                    |                    |            |                                                                                                |            | 変更前         | 変更後         | 増減          |
| 令和4年5月27日 | 交道調第4-1-65-A1-11-2号 | 道路測量設計業務委託                                    | 新潟県上越国土測量㈱         | 大字 藤新田他            | 令和5年10月13日 | 鉄道事業者と協議の結果、仮踏切の検討に当たり、測量範囲を広げる必要が生じたため、現地測量を0.03km <sup>2</sup> 、3級基準点測量を3点、4級基準点測量を14点増工するもの | 令和5年11月4日  | 4,409,900   | 6,158,900   | 1,749,000   |
| 令和5年3月17日 | 交道調第4-1-65-A1-11-3号 | 道路測量設計業務委託                                    | ㈱大和コンサル            | 大字 黒田              | 令和5年10月13日 | 事業区間を再検討した結果、測量設計延長をL=0.5km増工するものほか                                                            | 令和5年10月30日 | 2,877,600   | 3,502,400   | 624,800     |
| 令和5年6月16日 | 排水工第1号              | 新町雨水管渠工事                                      | 田中産業㈱              | 新町                 | 令和5年10月13日 | 現地再調査の結果、交通誘導員を増員するもの                                                                          | 令和5年10月28日 | 4,818,000   | 5,467,000   | 649,000     |
| 令和5年9月22日 |                     | 新型コロナウイルスワクチン接種会場運営業務委託                       | (一社)新潟MICEサポート     | 厚生連上越総合病院 他 集団接種会場 | 令和5年10月16日 | 集団接種の運営業務について、職員の負担軽減及び集団接種会場のサービス低下を防ぎ、スムーズな接種を行うため、人員を増員するもの                                 | 令和5年11月19日 | 19,012,720  | 19,419,280  | 406,560     |
| 令和4年5月2日  | 公雨第4-1号             | 本城町排水区雨水管渠工事                                  | 田中・草間共同企業体         | 北城町 1丁目            | 令和5年10月18日 | 現場精査の結果、工法変更に伴い、管路延長L=14mを減工し、大型水路への侵入防止を図るため、防護柵L=110mを増工するものほか                               | 令和5年10月31日 | 124,300,000 | 129,619,600 | 5,319,600   |
| 令和5年8月17日 | 河土合第5-1号            | 河川しゅんせつ工事                                     | ㈱荷屋建設              | 大字 長浜              | 令和5年10月18日 | 堆積土砂の撤去数量について、実績に合わせて増工するもの                                                                    | 令和5年11月19日 | 2,288,000   | 2,563,000   | 275,000     |
| 令和5年6月9日  |                     | 東本町保育園園舎駐車場進入路舗装修繕工事                          | 田中産業㈱              | 東本町                | 令和5年10月18日 | 現地再測量の結果、施工範囲を拡大するものほか                                                                         | 令和5年10月25日 | 1,485,000   | 1,870,000   | 385,000     |
| 令和5年4月1日  | 道樹委第5-2-1号          | 街路樹等管理業務(安塚区)委託                               | (有)新清興業            | 安塚区                | 令和5年10月18日 | 当初、街路樹(サクラ)の害虫防除剤散布作業を行う予定であったが、本年度害虫のアメリカンシロヒトリの発生時期に発生がなかったため、減額するもの                         | 令和5年12月15日 | 3,575,000   | 3,271,400   | △ 303,600   |
| 令和5年5月26日 |                     | 上越市市民プラザ館内機械空調配管入替工事                          | ㈱高菱                | 土橋                 | 令和5年10月19日 | 石綿含有事前調査で冷温水配管の接合部分に石綿が含有されている可能性が高いと判明したことから、石綿処分費を追加するもの                                     | 令和5年11月5日  | 2,937,000   | 3,241,700   | 304,700     |
| 令和5年5月26日 | 公管委第5-29号           | 上越総合運動公園除草及びカメムシ防除剤散布業務委託                     | ㈱橋本園芸              | 戸野目 古新田他           | 令和5年10月19日 | 謙信公武道館まわりの一部を他団体が使用することとなったり、除草面積を縮小したため、減額するもの                                                | 令和5年11月17日 | 5,060,000   | 4,963,200   | △ 96,800    |
| 令和5年6月23日 | 板農工補第5-1号           | 三郎治ため池廃止工事                                    | ㈱第三建設              | 牧区 荒井              | 令和5年10月23日 | 現地精査の結果、生木運搬及び処分費を増工するもの                                                                       | 令和5年11月7日  | 7,150,000   | 7,416,200   | 266,200     |
| 令和5年7月14日 | 教水修第5-4号            | 水族博物館空冷ヒートポンプモジュールチラー(CR-1-1、CR-1-2)オーバーホール工事 | ㈱高菱                | 五智 2丁目             | 令和5年10月25日 | 現場精査の結果、ファンモーターC、プロペラ、ファンIPDU基板の不具合が確認されたことから、当該部品の交換を行うもの                                     | 令和6年1月16日  | 5,588,000   | 5,995,000   | 407,000     |
| 令和5年6月30日 | 道緊自第5-4-4号          | 道路災害防止対策工事                                    | サン工業㈱              | 大島区 板山             | 令和5年10月25日 | 起工測量の結果、防護柵工(ガードケーブル)をL=163mから167mに増工するもの                                                      | 令和5年11月27日 | 4,785,000   | 5,905,900   | 1,120,900   |
| 令和5年3月6日  | 補道改第4-1-4-2号        | 道路側溝改良工事                                      | 大和土建工業㈱            | 仲町 2丁目             | 令和5年10月25日 | 現地再調査及び各戸の排水孔設置協議の結果、削孔工を57孔から107孔へ増工するものほか                                                    | 令和5年10月31日 | 20,821,900  | 24,700,500  | 3,878,600   |
| 令和5年5月17日 | 公高委補第5-2号           | 高田城址公園内堀護岸詰杭更新実施設計業務委託                        | ㈱開発技術コンサルタント 上越営業所 | 本城町                | 令和5年10月25日 | 現地精査の結果、一部既存施設に破損等が無く使用可能なことから、実施設計延長を当初L=450mから343mに減工するもの                                    | 令和5年11月20日 | 7,172,000   | 6,245,800   | △ 926,200   |
| 令和5年6月16日 | 公汚第5-10-401号        | 公共下水道舗装本復旧工事                                  | 大陽開発㈱              | 四ヶ所                | 令和5年10月25日 | 警察との協議により、1工区の交通誘導員を3名増員したものほか                                                                 | 令和5年11月12日 | 6,413,000   | 6,527,400   | 114,400     |
| 令和5年5月26日 | 公汚第5-柿-205号         | 公共下水道舗装本復旧工事                                  | ㈱古田組               | 柿崎区 上下浜            | 令和5年10月25日 | 4工区の私道舗装復旧について、地元町内会からの要望により、早期道路開放するとともに、今後の維持管理のため、コンクリート舗装からアスファルト舗装に変更するもの                 | 令和5年11月5日  | 7,150,000   | 5,534,100   | △ 1,615,900 |
| 令和5年8月17日 | 公都単第5-1号            | 黒井公園トイレ下水道接続工事                                | (有)勝建設             | 黒井                 | 令和5年10月25日 | 現地掘削の結果、取壊し構造物が想定より少量であったため、発生材の運搬・処分費を減工するもの                                                  | 令和5年11月3日  | 4,895,000   | 4,521,000   | △ 374,000   |

工事等の変更契約結果(契約額の変更を伴うもの)

| 入札(見積)日   | 工事・委託<br>番号                 | 工事・委託名               | 契約の相手方         | 工事・<br>委託場所 | 変更契約日      | 変更理由                                                                    | 竣工の時期      | 契約額        |            |              |
|-----------|-----------------------------|----------------------|----------------|-------------|------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|--------------|
|           |                             |                      |                |             |            |                                                                         |            | 変更前        | 変更後        | 増減           |
| 令和5年5月26日 | 建工第5-1号                     | 市営子安住宅下水道<br>接続工事    | (株)サトコウ        | 子安          | 令和5年10月26日 | 既存配管と公共樹の高低差が大きく、落差調整用の樹を追加し増工するもの                                      | 令和5年11月1日  | 14,300,000 | 14,328,600 | 28,600       |
| 令和4年12月5日 | 公汚第4-10-<br>8号              | 鴨島汚水幹線1243<br>枝線工事   | 久保田建設(株)       | 鴨島<br>1丁目   | 令和5年10月26日 | 接続樹設置調査の結果、接続樹を1か所増工するもの ほか                                             | 令和5年11月4日  | 42,680,000 | 44,581,900 | 1,901,900    |
| 令和5年3月10日 | 交道調第4-1-<br>65-A1-11-5<br>号 | 道路測量設計業務<br>委託       | (株)かみえちご測<br>地 | 国府<br>1丁目   | 令和5年10月30日 | 現地測量の結果、路線測量を0.12kmから0.11kmに減工するもの ほか                                   | 令和5年11月9日  | 3,056,900  | 3,169,100  | 112,200      |
| 令和5年8月31日 | 公汚第5-10-<br>419号            | 公共下水道舗装本<br>復旧工事     | (株)上越道路        | 鴨島<br>3丁目   | 令和5年10月30日 | 現地精査の結果、次年度掘削箇所を除外したことから、打換工をA=170<br>㎡減工するもの                           | 令和5年12月4日  | 7,216,000  | 6,391,000  | △<br>825,000 |
| 令和5年7月14日 | 河緊自第5-<br>12-1号             | 災害防止対策工事             | (株)三原田組        | 清里区<br>青柳   | 令和5年10月30日 | 豪雨による河川の増水により左岸法面が崩落し、河床が洗掘されたことか<br>ら、袋詰め土のう工(N=10袋)を増工するもの            | 令和5年12月21日 | 8,866,000  | 9,924,200  | 1,058,200    |
| 令和5年8月24日 | 交道雪第5-1-<br>65-A1-12-4<br>号 | 消雪パイプ更新工事            | 田中産業(株)        | 仲町<br>1丁目   | 令和5年10月30日 | 既存の消雪パイプと接続するため、既存消雪パイプ接続工1.0式増工す<br>るもの                                | 令和5年11月17日 | 4,015,000  | 5,025,900  | 1,010,900    |
| 令和5年5月26日 | 公管施第5号                      | スポーツ公園パーゴ<br>ラ更新工事   | 創高建設(株)        | 佐内町         | 令和5年10月30日 | 現地精査の結果、既設パーゴラの基礎が当初の想定を超える大きさであ<br>り、現地での取壊しが生じたことから、取壊し工及び処分数量を増工するもの | 令和5年11月4日  | 7,667,000  | 8,151,000  | 484,000      |
| 令和5年3月6日  | 交道改第4-1-<br>65-A1-3号        | 道路側溝改良工事             | (株)やまいち建設      | 東城町<br>3丁目  | 令和5年10月30日 | 現地精査の結果、乗入工面積をA=32㎡増工するもの                                               | 令和5年11月3日  | 16,553,900 | 16,809,100 | 255,200      |
| 令和5年7月14日 | 道緊自委第5-<br>3-2号             | 道路災害防止対策<br>設計業務委託   | (有)ファクト        | 浦川原区<br>有島  | 令和5年10月30日 | 現地踏査の結果、風化シルト岩の堆積が確認されたため、地盤強度を確認<br>する簡易貫入試験(各測線2孔)を追加し、増工するもの         | 令和5年12月3日  | 3,587,100  | 4,341,700  | 754,600      |
| 令和5年7月7日  | 林大工補第5-<br>1号               | 林道西菖蒲線大型<br>フトン籠設置工事 | 長倉工易(有)        | 大島区<br>菖蒲   | 令和5年10月30日 | 現場測量の結果、既設排水路へ接続するため、暗渠排水工をL=4m増工<br>し、大型土のう工設置撤去を11袋減工するもの             | 令和5年11月28日 | 8,415,000  | 8,424,900  | 9,900        |