

工事等の変更契約結果(契約額の変更を伴うもの)

入札(見積)日	工事・委託 番号	工事・委託名	契約の相手方	工事・ 委託場所	変更契約日	変更理由	竣工の時期	契約額			
								変更前	変更後	増減	
令和5年9月8日	道草委第5-9-4号	吉川区(北部、西部)市道草刈業務委託	(株)山崎土木	吉川区坪野他	令和5年11月1日	他工事の都合により、一部の通行止めとなっている市道の草刈を減工するもの	令和5年11月15日	1,366,200	1,348,600	△	17,600
令和5年6月23日	営設第5-18号	大潟体育センター大規模改修工事設計業務委託	上越市建築設計協同組合	大潟区岩野古新田	令和5年11月2日	玄関出入口建具の改修及び施設名称看板の新設を追加するもの	令和6年1月15日	3,960,000	4,040,300		80,300
令和5年8月4日	河防第5-4-1号	災害防止対策工事	サン工業(株)	大島区牛ヶ鼻	令和5年11月6日	現場精査の結果、構造物端部の浸食防止対策のため、大型土のう(N=7袋)を増工するもの	令和5年11月10日	3,575,000	3,769,700		194,700
令和5年6月2日	公高補第5-1号	高田城址公園内堀護岸詰杭更新工事	(株)清水土木工業	本城町	令和5年11月6日	現地精査の結果、廃木材処理量が想定より上回ったため、構造物撤去工をt=3.1tから4.2tへ増工するもの	令和5年12月4日	13,607,000	13,784,100		177,100
令和5年7月31日	教ス整第5-13号	高田城址公園野球場照明不点改修工事	大和電建(株)	本城町	令和5年11月7日	施工前に照明不点箇所を確認したところ、当初よりも不点箇所が増えたため、取替箇所を追加し、増工するもの	令和5年12月15日	17,600,000	18,590,000		990,000
令和5年7月31日	公汚第5-10-408号	公共下水道舗装本復旧工事	飯塚組建設(株)	鴨島1丁目	令和5年11月7日	現地精査の結果、1工区の既設舗装がアスファルト及びコンクリート舗装版であったことから、打換工(t=5cm)から切削オーバーレイ(t=3cm)に減工するもの	令和5年11月12日	13,211,000	11,082,500	△	2,128,500
令和5年9月25日	道調委第5-1-1号	道路照明点検業務委託	基礎地盤コンサルタンツ(株) 上越事務所	市内一円	令和5年11月8日	当初、道路照明点検を203基で計画していたが、事業進捗のため、F地区で近接する道路照明N=12基を増工するもの	令和6年3月20日	5,170,000	5,577,000		407,000
令和5年6月30日	中消雪第5-10-2号	消雪ポンプ移設工事	(株)興和 上越支店	中郷区二本木	令和5年11月8日	水中ケーブルの延長が伸びたため、ケーブルサイズを30mmφから38mmφにするもの	令和5年12月17日	7,022,400	9,168,500		2,146,100
令和5年5月30日	公管委第5-44号	高田城址公園三重櫓周辺樹木剪定業務委託	くびき野森林組合	本城町	令和5年11月8日	枝葉の処分量が当初3.5tの処分費を見込んでいたが、実際の処分量が2.79tとなったことにより減額するもの	令和5年11月11日	986,700	969,100	△	17,600
令和5年4月21日	公汚第5-10-8号	稲田污水幹線1437-S2他枝線工事	(株)草間組	大字富岡	令和5年11月8日	1435路線について、接続柵設置調査の結果、管底高を浅く変更するとともに富岡児童館から接続柵設置依頼があったため、接続柵設置工N=1箇所を増工するもの	令和5年11月23日	29,700,000	29,817,700		117,700
令和5年7月24日	公汚第5-10-413号	公共下水道舗装本復旧工事	前田道路(株)上越営業所	子安	令和5年11月9日	施工方法について再度検討した結果、3工区を片側交互通行とするため、道路中央部の舗装版切断工214mを増工するもの ほか	令和5年11月13日	19,170,800	20,456,700		1,285,900
令和4年10月17日	交道改第4-1-53-A1-15-6号	道路築造その2工事	田中産業(株)	三田新田	令和5年11月9日	現地精査の結果、区画線L=18mを増工するとともに、建設工事請負基準約款第26条第6項(インフレスライド条項)に基づき、受注者からの請負代金額の変更請求があったため、工事契約額を変更するもの	令和5年11月22日	32,964,800	34,698,400		1,733,600
令和5年3月17日	公汚第5-6-1号	遊光寺污水幹線71他枝線工事	(株)高館組	大字下荒浜	令和5年11月10日	現地施工状況から、地下水位が高いためM71-1~M71-2区間のL=37.1mを低耐荷力オーガ式から污水式へ増工するもの ほか	令和6年1月12日	71,715,600	77,166,100		5,450,500
令和5年4月21日	公汚第5-10-13号	稲田污水幹線1195他枝線工事	大和土建工業(株)	子安新田	令和5年11月10日	接続柵設置調査の結果、接続柵N=1か所を増工するもの	令和5年11月16日	38,170,000	39,916,800		1,746,800
令和5年3月6日	交道修委第4-1-65-A1-26号	道路測量設計業務委託	(株)興和 上越支店	牧区上牧	令和5年11月13日	現地測量、踏査により、モルタル吹付面積を減工するもの	令和6年1月24日	28,248,000	27,501,100	△	746,900
令和5年3月17日	公大委補第4-機高-1号	大潟浄化センター電気設備改築詳細設計業務委託	(株)NJS	大潟区下小船津浜	令和5年11月14日	計装盤について、現地調査により伝送用シーケンサが盤内に無いことが判明したこと、また既設盤が目標耐用年数を超過していないため、設計対象設備から除外するもの ほか	令和5年12月15日	5,060,000	5,082,000		22,000
令和5年8月31日	道緊自第5-4-1号	道路災害防止対策工事	サン工業(株)	大島区竹平	令和5年11月14日	起工測量の結果、法面施工箇所の地山が当初見込みより崩落していたため、路体盛土量をV=40㎡からV=100㎡に増工するもの	令和5年12月27日	2,475,000	5,025,900		2,550,900
令和5年6月30日	道緊自委第5-1-3号	道路測量設計業務委託	(株)かみえちご測地	春日山町1丁目	令和5年11月15日	現地測量の結果、構造物簡易設計の側溝工(A)を1か所から2か所に、集水柵工(A)を1か所から3か所に増工するもの	令和5年11月28日	2,268,200	2,457,400		189,200

工事等の変更契約結果(契約額の変更を伴うもの)

入札(見積)日	工事・委託番号	工事・委託名	契約の相手方	工事・委託場所	変更契約日	変更理由	竣工の時期	契約額		
								変更前	変更後	増減
令和5年8月24日	公汚第5-9-405号	公共下水道舗装本復旧工事	大陽開発(株)	大和1丁目	令和5年11月15日	過年度工事での仮復旧部を復旧するため、4工区の延長をL=2.85m増工するもの ほか	令和5年11月16日	3,828,000	3,955,600	127,600
令和5年5月11日	林維持第5-板-1号	林道巡視業務(板倉区他)委託	頸南森林組合	板倉区他3区	令和5年11月16日	林道維持工事による一部区間通行止め等のため、林道巡視延長を減とするもの	令和5年11月30日	687,500	685,300	△ 2,200
令和5年8月24日	補道改第4-1-2-2号	区画線設置工事	(株)安全	三和区田	令和5年11月16日	現地精査及び再検討の結果、グリーンラインの幅をW=15cmに変更し、減工するもの	令和5年11月19日	2,090,000	2,037,200	△ 52,800
令和5年7月24日	交道雪第5-1-65-A1-12-3号	消雪井戸撤去工事	(株)NNCエンジニアリング 上越営業所	仲町2丁目他	令和5年11月17日	現地調査により、ポンプ引上げ高及び砂利充填量を減工するもの	令和5年11月30日	5,170,000	5,060,000	△ 110,000
令和5年6月2日	営工第5-8号	城東中学校給食室改修電気設備工事	大和電建(株)	本城町	令和5年11月17日	調理室の照明器具について、調理機器と干渉することから照明器具の仕様を変更し減工するもの ほか	令和5年11月30日	14,520,000	13,873,200	△ 646,800
令和5年7月24日	営工第5-28号	福祉交流プラザ体育館屋根・下屋改修工事	久保田建設(株)	寺町2丁目	令和5年11月17日	現地確認の結果、屋根上作業の安全確保のため屋根上仮設足場の設置が必要となったため、設置を追加し、増工するもの	令和5年11月30日	26,180,000	31,966,000	5,786,000
令和5年9月25日	R4災第364号	道路災害復旧工事	(株)牧建設	牧区棚広	令和5年11月17日	現場付近で残土処理場が確保できたため、残土処理工を減工するもの	令和6年1月23日	6,842,000	6,321,700	△ 520,300
令和4年12月5日	公汚第4-3-19号	高田汚水幹線356-S1他枝線工事	(株)清水土木工業	南高田町	令和5年11月17日	本管路を埋設する道路が現在築造工事中であり、その工事の仮設敷鉄板が支障となるため、移設して工事の完成を図るとともに、建設工事請負基準約款第26条第6項(インプレスライド条項)の請求に基づき工事契約額を変更するもの	令和5年11月27日	8,085,000	8,912,200	827,200
令和5年6月16日	交道改第5-1-71-A1-4-2号	道路側溝改良工事	(有)勝建設	大字上千原	令和5年11月20日	現場精査の結果、舗装工A=14㎡を増工するもの	令和5年12月9日	12,925,000	13,138,400	213,400
令和5年5月26日	交道改第5-1-71-A1-4号	道路側溝改良工事	(株)タカワ建工	東本町3丁目他	令和5年11月20日	現地掘削の結果、撤去する既設側溝が想定より大きかったため、構造物取壊し・運搬・処分を増工するもの	令和5年12月29日	24,090,000	28,004,900	3,914,900
令和5年6月2日	営工第5-7号	城東中学校給食室改修工事	久保田建設(株)	本城町	令和5年11月20日	外壁下地補修について、施工数量調査報告書に基づき、増工するもの ほか	令和5年11月30日	90,200,000	90,653,200	453,200
令和5年9月1日	上農防第5-2号	小滝池廃止工事	大栄建設(株)	大字小滝	令和5年11月22日	現地精査の結果、運搬する道路が狭隘であり10tダンプでの搬出が不可能であるため、4tダンプでの搬出に変更するもの	令和5年12月1日	3,520,000	4,757,500	1,237,500
令和4年10月4日	交道改第4-1-53-A1-15-2号	橋梁上部工(土木)工事	田中産業(株)	三田新田	令和5年11月22日	現地精査の結果、通行車両の安全性を確保するため、視線誘導標N=3本を増工するとともに、建設工事請負基準約款第26条第6項(インプレスライド条項)の請求に基づき工事契約額を変更するもの	令和5年12月9日	30,174,100	33,702,900	3,528,800
令和5年5月11日	林維持第5-浦-1号	林道巡視業務(浦川原区他)委託	ゆきぐに森林組合	浦川原区他2区	令和5年11月22日	林道巡視の結果より、巡回延長をL=412.8kmからL=409.3kmに減工し、実績により倒木処理をN=4本から0本、枝払処理をN=1本から0本に減工するもの	令和5年12月20日	605,000	551,100	△ 53,900
令和5年7月14日	補道修委第4-補-10号	若鷹橋補修設計業務委託	(株)トップライズ 上越営業所	上千原他	令和5年11月24日	現地踏査の結果、鋼部材の塗装に含まれる成分を調査するための塗膜調査を増工するもの ほか	令和5年12月26日	4,411,000	4,606,800	195,800
令和5年8月31日	道緊自第5-1-2号	道路災害防止対策工事	(有)ダイワ技建	下正善寺	令和5年11月24日	現地再踏査した結果、現況アスファルト路面にひび割れが多数発生していることが判明したため、アスファルト舗装面積を28㎡から63㎡に増工するもの	令和5年11月28日	4,048,000	4,974,200	926,200
令和5年6月2日	営工第5-9号	城東中学校給食室改修機械設備工事	田辺工業(株)	本城町	令和5年11月24日	掃除用具入れを追加及び給食運搬台車の仕様を変更し増工するもの	令和5年11月30日	91,461,700	93,293,200	1,831,500
令和5年6月30日	教ス整第5-10号	上越総合運動公園テニスコート人工芝張替え工事	田中産業(株)	戸野目古新田	令和5年11月24日	現地踏査の結果、資機材搬入出路の舗装について、ひび割れ・沈下が見られるため、舗装の撤去復旧を追加し増工するもの	令和5年12月15日	84,700,000	85,206,000	506,000

工事等の変更契約結果(契約額の変更を伴うもの)

入札(見積)日	工事・委託 番号	工事・委託名	契約の相手方	工事・ 委託場所	変更契約日	変更理由	竣工の時期	契約額		
								変更前	変更後	増減
令和5年5月16日		上越市防災士養成講座補助業務委託	上越市防災士会	市内一円	令和5年11月24日	当初の見込みより受講者が増えたことにより増額するもの	令和5年12月28日	1,132,883	1,196,513	63,630
令和5年9月1日	道緊自第5-6-1号	道路災害防止対策工事	(株)三牧建設工業	柿崎区山谷	令和5年11月27日	現地掘削の結果、既設舗装厚が厚かったため、As殻処理費V=79㎡を増工するもの	令和6年1月29日	14,190,000	15,338,400	1,148,400
令和5年7月31日	都街修第5-2号	高田駅前雁木外壁等修繕工事	大栄建設(株)	仲町4丁目	令和5年11月27日	内装梁化粧板修繕での塩ビ製アングル取付けを追加し、アクリルエマルジョン塗装の数量を減とするもの ほか	令和5年11月30日	2,508,000	2,398,000	△ 110,000
令和5年8月24日	林維補第5-7号	林道小田島線路肩復旧工事	(有)森田建設	名立区小田島	令和5年11月27日	現地精査の結果、現況法面との擦り付けのため擁壁工をA=8㎡増工するもの	令和5年12月30日	4,235,000	5,748,600	1,513,600
令和5年9月15日	柿農工補第5-吉-1号	向山揚水機場ため池シート敷設工事	(株)源建設	吉川区高沢入	令和5年11月27日	現地調査の結果、圃場への用水の供給量を確保するため、取水口の管路を修繕し増工するもの	令和5年12月8日	5,060,000	5,223,900	163,900
令和5年6月2日	道調第5-3-2号	用地調査業務委託	米川登記・測量設計事務所	浦川原区山本	令和5年11月28日	用地調査の結果、対象隣接地において、過去の土地改良図面に誤りがあることが確認されたため、地積測量図作成A=1,200㎡に減工するもの	令和5年11月29日	745,800	688,600	△ 57,200
令和5年9月15日	公管委第5-38号	高田城址公園腐朽松伐採処分業務委託	くびき野森林組合	本城町	令和5年11月28日	枝葉の処分量が当初6.5tを見込んでいたが、実際の処分量が9.57tとなったことにより増額するもの	令和5年11月30日	1,287,000	1,370,600	83,600
令和5年4月1日		なおえつ・たにはま海水浴場整備業務委託	(公社)上越観光コンベンション協会	なおえつ・たにはま海水浴場	令和5年11月28日	人員や資材などの実績が確定したため、変更するもの	令和5年11月30日	15,064,673	12,913,267	△ 2,151,406
令和5年6月2日	道調第5-3-1号	用地測量業務委託	(株)真	浦川原区山本	令和5年11月28日	用地調査の結果、対象隣接地において、過去の土地改良図面に誤りがあることが確認されたため、用地面積計算A=1,200㎡に減とするもの	令和5年11月29日	1,049,400	793,100	△ 256,300
令和5年6月2日	営補工第4-202号	黒田小学校給食室棟大規模改造電気設備工事	柴田工業(株)	大字黒田	令和5年11月29日	外壁改修工事の支障となる既設エアコン電源関係配管の取外し再取付を追加し増工するもの ほか	令和5年12月5日	15,950,000	16,739,800	789,800
令和5年4月21日	農林名補第4-3号	林道大町躰畑線(大町工区)開設工事	(株)牛木組	名立区名立大町	令和5年11月29日	現地精査の結果、残土処理場の地形形状から大型フトン籠工を減工し、合わせて、事業の進捗を図るためNo. 80~No. 86を120m延伸するもの	令和6年1月5日	44,720,500	49,828,900	5,108,400