資料８

議会改革推進会議　取組実績表

No.	取組項目		主な実施主体	区分	令和2年 7月	8月	9月	10月	11月	12月	令和3年 1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	令和4年 1月	2月	3月
1	広報ＰＲの充実	議員の紹介コーナーなど、かけはしの刷新	広報広聴委員会	計画																					
				実績				推進会議から広報に依頼	方針の検討					見やすい議会だよりの作成											
2		市議会独自のホームページの作成	広報広聴委員会	計画																					
				実績				推進会議から広報に依頼	方針の検討											議会HPリニューアル		市HPでの位置付け変更依頼			
3	議会の機能強化	土日議会、夜間議会、出張議会の開催	実行チーム	計画			他議会又は近隣議会の調査・研究																まとめ		
				実績									情報収集									検討	まとめ		
4		通年議会（通年会期制）の導入に向けた検討	実行チーム	計画			制度の勉強、導入自治体への視察・研修							勉強会、他自治体への視察（適宜、全議員や理事者側に情報提供）											
				実績			情報収集	柏崎市議会視察	視察結果の取りまとめ		今後の進め方協議		今後の進め方協議	勉強会に向けた検討	議員アンケート			議員勉強会		議員アンケート		まとめ			
5		審議日程及び一般質問・委員会審査の在り方の見直し	実行チーム	計画			他議会又は近隣議会の調査・研究																まとめ		
				実績			過去の経緯確認															検討	まとめ		
6	開かれた議会への取組	言葉、表現力の改革（市民の常識と照らし合わせた議会の慣例通例の洗い出し）	実行チーム	計画				慣例・通例の洗い出し（議事運営マニュアル、先例集、モニター意見等）							慣例・通例の見直し、改善策の検討								まとめ		
				実績						先例集等の洗い出し	各議員への照会	取りまとめ	対応の検討	他市調査						対応の検討	議運決定	変更後の取扱いの実施			
7		女性等バックアップ体制の整備（「授乳室」「保育ルーム」「親子同伴傍聴席」等の整備）	実行チーム	計画		女性議員との意見交換	中間まとめ	R3予算要求	体制整備に向けた検討（必要性の検討、理事者側との協議）									最終まとめ		R4予算要求					
				実績		女性議員との意見交換	意見の対応検討	R3予算要求	一時預かり助成要綱案の作成		案内チラシの作成		要綱とチラシの決定	一時預かり助成の周知						助成金R4予算要求					
8		議会傍聴の促進に向けた検討	実行チーム	計画				議会傍聴促進策の検討（議会モニターや傍聴人の意見などを参考に）															まとめ		
				実績								議会モニターによる傍聴の実施		モニターからの意見聴取		モニターによる傍聴の実施	モニターからの意見聴取	モニターとの意見交換				検討	まとめ		
9	前期からの継続取組	議会モニター制度	実行チーム	計画		モニター選出方法	R1モニター意見分析	R3予算要求	モニター募集		モニター決定	会議①趣旨説明	会議②議会傍聴	会議③傍聴しての意見	意見の整理	会議④議会傍聴	会議⑤傍聴しての意見	会議⑥議員との意見交換	意見の整理	まとめ（意見の分析、対応）					
				実績			会議企画、R1意見対応案まとめ	R3予算要求、再任希望調査	新任モニター募集			会議①趣旨説明	会議②議会傍聴	会議③傍聴しての意見	意見の整理	会議④議会傍聴	会議⑤傍聴しての意見	会議⑥議員との意見交換		R4予算要求			まとめ		
10		中学生模擬議会	実行チーム	計画							実施要領の検討			学校の選定		学校との打合せ（2回程度）			委員の役割分担決定	事前学習（2～3回程度）	模擬議会	事後学習	まとめ		
				実績							次年度の方向性検討		学校の選定	学校との打合せ	委員の役割分担決定	進め方の検討	事前学習模擬議会事後学習			今年度の総括			まとめ		