上越市第8期障害福祉計画・第4期障害児福祉計画　策定スケジュール（案）

資料2

区分	R7 10月	11月 ～ 1月	2月	3月	R8 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	R9年 1月	2月	3月
策定作業	ニーズ調査実施			ニーズ調査結果分析			検討資料の作成 現状：現計画での取組・検証（達成状況）、サービス利用実績など 背景：国の基本指針、法改正等の経過など 課題：ニーズ調査結果、自立支援協議会のこれまでの議論を踏まえた課題の整理 基本的な考え方（たたき台）									印刷製本・配布
					国の基本指針等に係る情報収集		素案作成 ニーズ調査分析結果 施策の柱、成果目標項目等 基本目標、基本方針				素案確定	素案修正				
障害者自立支援協議会			第3回 策定スケジュール協議			第1回 R8.5.28 計画の基本的な考え方について ・計画改定の視点やスケジュール		第2回 R8.7.30 計画における基本理念について（骨子案） ・計画改定に係る現状と課題 ・ニーズ調査分析結果		第3回 R8.9.28 計画（素案）について		第4回 R8.11.30 計画（案）について			第5回 R9.2.22 計画（最終案）について	
議会、県							「計画策定の手引き」県から送付予定		県ヒアリング （成果目標、活動指標の算定根拠等）		県への意見照会		所管事務調査 （パブコメ案）			
パブリックコメント												パブコメ実施市長決裁 広報原稿〆切（11/15） 広報1月号（12/25発行）意見募集告知 HP掲載 パブコメ実施の情報提供 公表資料の準備（4日前までに広報対話課に85部） 意見募集（30日以上） （12/28～1/26）			パブコメ公表市長決裁 意見集約 広報原稿〆切 （2/15） 意見提出者への回答 回答送付後1週間以上あける	広報4月号（3/25発行） HP掲載 結果公表の情報提供 公表資料準備 結果公表	