資料 1-2

■平成 25 年度　上越市都市計画マスタープラン策定検討委員会　検討の進め方（案）

		H25 8 月			9 月			10 月			11 月			12 月			H26 1 月			2 月			3 月			H26 年度
		上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	
1. 検討委員会					第 1 回						第 2 回			第 3 回			第 4 回			第 5 回			第 6 回			第 7 回
都市計画マスタープラン 全体構想	2.現状と課題					○ 現状と課題						◎ 現状と課題（決定）														
	3.将来都市像の検討 ・上越市の目指す将来像 ・まちづくりの視点					○ まちづくりの視点						○ 将来像（将来像とその考え方）・まちづくりの視点			○ 将来像（将来都市構造）・まちづくりの視点			◎ 将来像、まちづくりの視点（決定）								
	4.まちづくりの方針																	○ まちづくりの方針			○ まちづくりの方針			○ まちづくりの方針		
	5.全体構想とりまとめ																							○ 全体構想（案）について			○ 全体構想（案）について
6.情報提供	パネル展示										① 現状と課題						②将来像			③方針						
	ニュースレター																ニュースレター（検討状況）配布									
	パブリックコメント																									パブリックコメント（4 月）
7. その他	地域別構想																									

全体構想（案）

地域別構想の検討準備（現状と課題の把握）
※総合計画との調整が必要

第 1 回（9 月 19 日）
・都市計画マスタープランの策定について
○現状と課題①
○まちづくりの視点①
・上越市の都市計画区域のあり方に関する提言

会場：上越市役所

第2回（11 月 7 日）
◎現状と課題（決定）
・上越市の土地利用について
○将来像①
○まちづくりの視点②

会場：新幹線駅周辺

第3回（12 月中旬）
○将来像②
○まちづくりの視点③

会場：高田

第4回（1 月中旬）
◎将来像（決定）
◎まちづくりの視点（決定）
○まちづくりの方針①

会場：直江津

第5回（2 月上旬）
○まちづくりの方針②

会場：○○区

第6回（3 月上旬）
○まちづくりの方針③
○全体構想（案）について
・パブリックコメントの実施概要について

会場：○○区

第7回（H26 年度）
・パブリックコメント結果報告
○全体構想（案）について

※会場を変えながら、検討過程を広く市民に公開
※バスで会場まで移動しながら市内の状況を視察・把握（集合：市役所）