工事等の変更契約結果（契約額の変更を伴うもの）

入札(見積)日	工事・委託番号	工事・委託名	契約の相手方	工事・委託場所	変更契約日	変更理由	竣工の時期	契約額		
								変更前	変更後	増減
平成31年4月1日	-	地域バス運行業務委託	㈱みなもとの郷	吉川区	平成31年4月8日	通学業務において、対象地区の児童が転居し、小学校への通学業務が不要になったことから、平成31年4月8日より運行経路を変更し、運行便数を減便するもの	令和2年3月31日	4，717，945	4，432，269	△ 285，676
平成31年1月30日	交道調第30-1-59-A1-2-16号	都市計画道路黒井藤野新田線費用便益算出業務委託	開発技建㈱	三田新田他	平成31年4月24日	費用便益の検討において、感度分析が必要となったことから増工するもの	平成31年4月29日	1，512，000	1，786，320	274，320
平成30年8月17日	河改補第30-1号	準用河川改修工事	大栄建設㈱	小滝	平成31年4月26日	現地立会い協議の結果、掘削面の安定及び県道の交通を確保するため、仮設工を増工するもの	令和元年5月31日	15，552，000	17，832，960	2，280，960
平成30年10月22日	交道改第30-1-30-A1-17号	道路改良工事	新開発事業㈱	頸城区松橋他	平成31年4月26日	現地精査の結果、雑木処分等が必要となったため増工するもの	令和元年5月31日	17，280，000	19，251，000	1，971，000