工事等の変更契約結果（契約額の変更を伴うもの）

入札(見積)日	工事・委託番号	工事・委託名	契約の相手方	工事・委託場所	変更契約日	変更理由	竣工の時期	契約額		
								変更前	変更後	増減
平成31年1月16日	交道調第30-1-53-A1-2-4号	物件調査業務委託	新潟県上越国土測量㈱	春日山町1丁目	令和元年5月14日	関係者との交渉が年度末になったことから、補償基準日の単価に組替えた再算定業務を増工するもの	令和元年7月13日	1，302，480	1，760，400	457，920
平成31年3月8日	営工第30-63号	(仮称)名立区新保育園新築機械設備工事	㈱山田商会	名立区名立大町	令和元年5月10日	平成31年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用にかかる特例措置により、各単価を変更するもの	令和2年1月9日	79，272，000	79，860，600	588，600
平成31年1月23日	営工第30-61号	(仮称)名立区新保育園新築工事	高舘・牛木共同企業体	名立区名立大町	令和元年5月14日	平成31年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用にかかる特例措置により、各単価を変更するもの	令和2年1月9日	196，560，000	197，349，800	789，800
平成31年3月8日	営工第30-62号	(仮称)名立区新保育園新築電気設備工事	信越機工㈱	名立区名立大町	令和元年5月28日	平成31年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用にかかる特例措置により、各単価を変更するもの	令和2年1月9日	47，520，000	47，866，680	346，680
平成31年3月18日	営監第30-64号	(仮称)名立区新保育園新築工事監理業務委託	㈱エスデー建築研究所	名立区名立大町	令和元年5月28日	平成31年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用にかかる特例措置により、各単価を変更するもの	令和2年1月24日	9，309，600	9，675，720	366，120
平成31年1月28日	営工第30-67号	市営安江住宅1号棟給水管改修工事	㈱関原工業所	安江3丁目	令和元年5月28日	当初計画の高置タンク給水方式について、現地調査の結果、加圧ポンプ給水方式となっていたことから施工数量について現状に合わせて変更し減工するもの　ほか	令和元年5月31日	6，804，000	5，788，800	△　1，015，200