
変更前 変更後

平成30年4月27日
上農災第9017
号

名立区森地区農業
用施設災害復旧工
事

牛木商事㈱ 名立区森 平成31年3月1日
降雨等による地盤の緩みから既設水路が崩落したため、崩落した水路の
撤去と水路本体の復旧を増工するもの 平成31年3月4日 ７，１２８，０００ ９，５８３，９２０ ２，４５５，９２０

平成30年7月13日
公委汚第30-
8-204号

高田西部処理地区
実施設計業務委託

㈱日水コン 飯他 平成31年3月4日 現地精査の結果、開削工法Ｌ＝1,757.5ｍを増工するもの　ほか 平成31年3月14日 ３０，５７４，８００ ３３，０６５，２８０ ２，４９０，４８０

平成30年8月17日
公委汚第30-
10-202号

稲田処理地区実施
設計（その1）業務委
託

㈱昭和設計事務
所

平成町他 平成31年3月4日 工法検討の結果、推進工法Ｌ＝376.1ｍを増工するもの　ほか 平成31年3月20日 ５３，９４１，６８０ ５６，０３９，０４０ ２，０９７，３６０

平成30年6月29日
農調委補第
30-吉-1号

赤川地区団体営土
地改良事業調査設
計業務委託

新潟県土地改良
事業団体連合会

吉川区長
沢他

平成31年3月4日
現地精査の結果、調査において土質ボーリングをL=20mからL=54mに変更
するもの　ほか 平成31年3月15日 １６，３０８，０００ １８，８３８，４４０ ２，５３０，４４０

平成30年10月15日
交道調第30-
1-30-A1-23-
6号

用地測量業務委託 ㈱梨本測量社
南本町2
丁目

平成31年3月4日
用地境界の確認を行った結果、市道内に未登記箇所があることが判明し
たため、分筆に必要な測量範囲を増工するもの 平成31年3月15日 ４９０，３２０ ７０６，３２０ ２１６，０００

平成30年10月2日 -
都市計画道路調査
業務委託

エヌシーイー㈱ 市内一円 平成31年3月4日
当初は、廃止とする路線の組合せパターンを8パターンとしていたが、廃止
候補路線が2路線追加となったため、廃止とする路線の組合せパターンを
10パターンに変更するもの

平成31年3月15日 ２，３２２，０００ ３，００２，４００ ６８０，４００

平成30年6月15日
公汚第30-大-
5号

汚水幹線152他枝線
工事

㈱荷屋建設
大潟区九
戸浜

平成31年3月4日
国道管理者及び警察との協議の結果、国道路肩開削施工時の交通渋滞
緩和並びに通行車両等の安全を確保するため、交通誘導員を増員するも
の

平成31年3月7日 ３６，０７２，０００ ３９，６６９，４８０ ３，５９７，４８０

平成30年6月29日
保下水受第
30-1号

（仮称）名立区新保
育園用地造成Ⅱ期
工事

㈱牛木組
名立区名
立大町

平成31年3月4日
舗装工の道路取付（体育館前）のコンクリート（表層）を体積数量に変更す
るもの 平成31年3月11日 ３３，２３８，０８０ ３０，９８３，０４０ △ ２，２５５，０４０

平成30年10月22日
公汚第30-9-
26号

高田南部汚水幹線
マンホールポンプ設
置工事

昱工業㈱
七ケ所新
田

平成31年3月4日
設置位置を再検討の結果、将来流入管用のバッフル板N=1個を減工する
もの 平成31年3月15日 ２１，７７３，８８０ ２１，５４８，１６０ △ ２２５，７２０

平成30年6月29日
公汚第30-大-
2号

汚水幹線149他枝線
工事

西田建設㈱
大潟区犀
潟

平成31年3月4日 開削工において、4路線Ｌ＝64.0ｍを減工するもの 平成31年3月6日 ５３，６８２，４８０ ５０，７１０，３２０ △ ２，９７２，１６０

平成30年6月1日
公汚第30-10-
15号

稲田汚水幹線262-1
他枝線工事

久保田建設㈱
稲田1丁
目

平成31年3月5日
接続桝設置箇所調査の結果、接続桝設置工を35箇所から22箇所へ減工
するもの 平成31年3月11日 ６９，９８４，０００ ６４，３８３，１２０ △ ５，６００，８８０

平成30年7月30日
公汚第30-10-
12号

稲田汚水幹線4-S1
他枝線工事

㈱清水組
稲田3丁
目

平成31年3月5日
34-1路線において、残置矢板切断のため、鋼製さや管推進工Ｌ＝2.4ｍを
増工するもの 平成31年3月31日 ４３，７４０，０００ ４６，３７８，４４０ ２，６３８，４４０

平成30年3月9日
上農災第9008
号

大渕地区農業用施
設災害復旧工事

㈲勝建設 大字大渕 平成31年3月7日
現地調査の結果、補強土壁工の基礎地盤が軟弱であったため、対策工
A=198㎡を増工するもの 平成31年3月8日 ２２，８７９，８００ ３０，８９３，４００ ８，０１３，６００

平成30年5月16日
公汚第30-10-
10号

戸野目汚水幹線36-
3他枝線工事

㈱草間組
稲田4丁
目他

平成31年3月7日 計画再検討の結果、35-1路線を増工するもの　ほか 平成31年3月15日 ８８，４９３，０４０ ９７，４５４，８８０ ８，９６１，８４０

平成30年5月25日
交道改第29-
1-17-A105-
16号

道路側溝改良工事 市川建設㈱
東城町1
丁目

平成31年3月7日 他路線との調整のため、側溝工Ｌ＝38ｍを減工するもの 平成31年3月15日 ２８，６３８，３６０ ２７，０４３，２００ △ １，５９５，１６０

平成30年8月17日
公委汚第30-
2-206号

春日南部処理地区
実施設計業務委託

㈱エイト日本技術
開発

岩木3丁
目他

平成31年3月7日 現地調査の結果、開削工法Ｌ＝82.9ｍを増工するもの　ほか 平成31年3月20日 ２３，３６０，４００ ２４，３４２，１２０ ９８１，７２０

平成30年7月30日
交道修第29-
8-30-A32-
101号

道路改良等工事 ㈱頸城建工
頸城区百
間町

平成31年3月8日
現地精査した結果、道路路床の埋戻しを転用土から砕石に変更し、残土
搬出先の受入れ地を変更するもの 平成31年3月14日 ３０，５９９，６４０ ３１，０３９，２００ ４３９，５６０

平成30年10月18日
公汚第30-10-
25号

稲田汚水幹線130-5
工事

大栄建設㈱
戸野目古
新田

平成31年3月8日 接続桝の位置に変更があったため、推進工Ｌ＝8.5ｍを減工するもの 平成31年3月15日 １４，２５６，０００ １３，６１６，６４０ △ ６３９，３６０
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平成30年6月29日
公汚第30-大-
3号

汚水幹線K27他枝線
工事

相村建設㈱
大潟区犀
潟

平成31年3月11日
現地精査の結果、推進工法用硬質塩化ビニル管（ＶＰφ200）1本を減工す
るもの 平成31年3月14日 ６３，２７７，２００ ６３，２５６，６８０ △ ２０，５２０

平成30年8月17日
公委汚第30-
10-203号

稲田処理地区実施
設計（その2）業務委
託

㈱東洋設計
鴨島1丁
目他

平成31年3月12日 現地精査の結果、開削工法Ｌ＝880.4ｍを増工するもの　ほか 平成31年3月20日 ４８，０６４，３２０ ４８，０９０，２４０ ２５，９２０

平成30年9月25日
野整工第30-1
号

高田公園野球場防
球ネット設置工事

長谷川体育施設
㈱

本城町 平成31年3月12日
高田公園野球場内入口付近において、ＧＬから高さ4ｍの開口部を設ける
こととしたことから、防球ネット等の資材及び関連する設置工事を減工する
もの

平成31年3月15日 ４７，０８８，０００ ４６，９８３，２４０ △ １０４，７６０

平成30年10月3日
道照第30-1-2
号

歩道照明工事 大和電建㈱
東城町3
丁目他

平成31年3月13日
照明灯の配線状況を再確認した結果、ナトリウム灯の点灯に必要な電圧を
確保するため、電線数を一回線から二回線に変更することとし、管内電線
工Ｌ＝765ｍを増工するもの

平成31年3月15日 １４，５８０，０００ １５，７４４，２４０ １，１６４，２４０

平成30年6月22日
公汚第30-9-
23号

高田南部汚水幹線
851他枝線工事

㈱有坂建設 石沢 平成31年3月13日
県道部において、当初開削により取付管を施工する予定であったが、他の
埋設管があり施工が困難であることから、県道を横断する取付管を鋼管推
進工法に変更するもの

平成31年3月14日 ８８，５６０，０００ １０５，４７１，７２０ １６，９１１，７２０

平成30年8月3日
集排機能工第
30-1号

本郷地区農業集落
排水処理施設機能
強化対策工事

敦井産業㈱
三和区本
郷他

平成31年3月13日
機器の詳細調査を行った結果、汚泥供給ポンプが稼働しない状況だった
ため、汚泥供給ポンプＮ＝2台の更新を追加するもの　ほか 平成31年3月25日 ６５，１９９，６００ ８２，００６，５６０ １６，８０６，９６０

平成30年7月13日
農防委補第
30-1号

上越棚広地区団体
営土地改良事業調
査設計業務委託

㈱ナルサワコンサ
ルタント

牧区棚広
他

平成31年3月13日
設計内容を検討した結果、設計項目の水槽工Ｎ＝4箇所をＮ＝17箇所に
増工するもの　ほか 平成31年3月15日 ７，５３８，４００ ８，０７５，１６０ ５３６，７６０

平成30年12月10日
文振工第30-1
号

高田城三重櫓空調
設備更新工事

大和電建㈱ 本城町 平成31年3月13日
室外機が隣接する塀よりも高くなり景観を損なってしまうことから、室外機の
下に設置予定の平置台を設置しないこととし減工するもの　ほか 平成31年3月15日 ５，７７８，０００ ５，７０２，４００ △ ７５，６００

平成30年6月8日
交道改第30-
1-59-Ａ1-2号

道路新設工事 田中産業㈱ 三田新田 平成31年3月13日

起終点部の既設道路側溝まで路床安定処理工及び下層路盤工を施工す
る予定としていたが、次回工事で道路側溝を取り壊す際に再掘削すること
になるため、当工事においては起終点部の路床安定処理工Ａ＝590㎡及
び下層路盤工Ａ＝535㎡を減工するもの

平成31年3月15日 ７２，３１５，７２０ ７１，０４５，６４０ △ １，２７０，０８０

平成30年3月9日
交道改第29-
1-17-A96-7
号

歩道新設工事 中田建設㈱ 安江他 平成31年3月13日
現場精査の結果、排水路脇の安全対策のため、ガードレール設置Ｌ＝
186mを増工するもの　ほか 平成31年3月16日 ３７，４３３，８８０ ４４，４１７，１６０ ６，９８３，２８０

平成30年12月3日 -
上越市頸城区道路
台帳附図整備業務
委託

㈱平成測量
頸城区一
円

平成31年3月13日 現地精査の結果、整備延長に変更が生じたため数量を変更するもの 平成31年3月15日 ６９１，２００ ８８２，３６０ １９１，１６０

平成30年11月16日 -
上越市道路台帳調
書等作成業務委託

㈱ナカノアイシス
テム

市内一円 平成31年3月13日
合併前上越市及び各区の道路台帳附図補正業務委託における補正数量
の実績に基づき、補正審査及び各調書作成の数量を変更するもの 平成31年3月15日 ５，６７０，０００ ５，６８０，８００ １０，８００

平成30年4月20日
交道改第29-
8-17-A105-9
号

道路側溝改良工事 ㈱頸城建工
頸城区西
福島

平成31年3月14日 現場精査の結果、道路面の高さ調整のため舗装面積を増工するもの 平成31年3月15日 ２２，１４８，６４０ ２４，６４０，２００ ２，４９１，５６０

平成30年9月25日
消管委第30-
1-6号

消雪パイプ電気計装
設備点検管理業務
委託

昱工業㈱　上越
支店

仲町1丁
目他　地
内

平成31年3月14日
降雪時のパトロール回数を15回から7回に変更し、応急対応の回数を15回
から2回に変更するもの 平成31年3月25日 ２，２４６，４００ １，８２５，２００ △ ４２１，２００

平成30年8月31日 -
観光地域づくりモデ
ル事業モニターツ
アー企画運営業務

公益社団法人
上越観光コンベン
ション協会

観光振興
課

平成31年3月14日 モニターツアーの実施回数の減、委託料対象経費の変更を行うもの 平成31年3月15日 １，５６２，２２０ １，２７５，９１２ △ ２８６，３０８

平成30年4月1日 -
公営住宅貯水槽清
掃・点検業務委託

クリーンマックス㈱ 南新町他 平成31年3月14日
県営南本町住宅3棟がリニューアル工事に着手し、貯水槽の清掃・点検業
務が不要となるため、当該棟の業務を取止めとするもの 平成31年3月31日 ３，２２４，８８０ ３，１１１，９１２ △ １１２，９６８

平成30年6月8日
交道改第29-
13-17-A106-
9号

歩道新設工事 ㈱澤井商事
三和区鴨
井

平成31年3月14日 既設舗装との擦り付けのため、舗装工Ａ＝434㎡を増工するもの 平成31年3月15日 ４４，３６２，０８０ ４６，８２０，１６０ ２，４５８，０８０

平成30年12月14日
新水工第30-1
号

活魚輸送車車庫新
設工事

㈲ヤカタ建設
西本町4
丁目

平成31年3月18日
建物精度を上げるため、基礎砕石の上に捨てコンクリート打設0.8㎥を増工
するもの　ほか 平成31年3月20日 ４，３２０，０００ ４，５６０，８４０ ２４０，８４０
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平成30年4月27日
交道改第29-
1-30-A38-5
号

道路側溝改良工事 上新開発㈱
春日山町
3丁目

平成31年3月18日 現場精査の結果、取付部の側溝工を増工するもの 平成31年3月19日 ２０，５７０，７６０ ２１，７２４，２００ １，１５３，４４０

平成30年10月22日
公汚第30-柿-
7号

M81-1マンホールポ
ンプ設置工事

新潟日化サービ
ス㈱

柿崎区上
下浜

平成31年3月19日
既設埋設管との離隔確保のため、掘削深を浅くし、地中埋設電線管土工
費を減工するもの 平成31年3月29日 ８，４７４，７６０ ８，４５５，３２０ △ １９，４４０

平成30年10月22日
公汚第30-柿-
6号

M76-1マンホールポ
ンプ設置工事

㈱サトコウ
柿崎区上
下浜

平成31年3月19日
地元関係者との協議により、建柱位置を変更したことに伴い、ハンドホール
Ｎ＝1基を増工するもの　ほか 平成31年3月28日 ９，７８４，８００ １０，５２７，８４０ ７４３，０４０

平成30年7月23日
交道調第30-
1-30-A1-24
号

用地測量業務委託 ㈲ファクト
大字新保
古新田他

平成31年3月20日
用地調査の結果、一部の筆について、現所有者の確定に時間を要するこ
とが判明したことから、当該地の用地面積計算等を減工するもの 平成31年3月24日 ３，２７４，５６０ ３，１７０，８８０ △ １０３，６８０

平成30年7月23日
交道調第30-
1-30-A1-24-
2号

用地調査業務委託
米川登記・測量設
計事務所

大字新保
古新田他

平成31年3月20日
用地調査の結果、一部の筆について、現所有者の確定に時間を要するこ
とが判明したことから、当該地の地積測量図作成を減工するもの 平成31年3月25日 ８６４，０００ ８５４，２８０ △ ９，７２０

平成30年11月16日
道修第30-1-
97号

道路舗装修繕工事 飯塚組建設㈱
南本町2
丁目他

平成31年3月20日
現地再調査の結果、クラック等による舗装の痛みがあったため、路面切削
工及び表層工A=12㎡を増工するもの 平成31年3月24日 ３，１８６，０００ ３，４３８，７２０ ２５２，７２０

平成31年3月1日 -
やちほ保育園保育
室改修工事

中田建設㈱ 上荒浜 平成31年3月20日
衛生器具設備工事について、汚物流しは温水が出る仕様としていたが、使
用方法を改めて精査した結果、水のみの運用が可能であることから、温水
仕様に係る工事を減工するもの　ほか

平成31年3月20日 ３，４５６，０００ ３，３５２，６８７ △ １０３，３１３

平成31年6月15日
交道調第30-
1-53-A1-3号

路線測量設計業務
委託

㈱かみえちご測
地

春日新田
2丁目

平成31年3月25日 現地精査の結果、測量設計延長L=0.15kmを減工するもの 平成31年3月26日 ３，６６１，２００ ３，５５７，５２０ △ １０３，６８０

平成30年9月25日
消管委第30-
1-4号

消雪パイプ点検調整
管理業務委託

㈱興和　上越支
店

大町1丁
目他

平成31年3月25日 応急対応を１シーズン１５回から１１回に変更するもの 平成31年3月25日 ３，３９１，２００ ３，２０５，４４０ △ １８５，７６０

平成30年9月14日
交道調第30-
1-30-A1-23-
10号

用地調査業務委託
(公社)新潟県公
共嘱託登記土地
家屋調査士協会

飯他 平成31年3月26日
道路計画法線が想定より西側になったため、用地調査の対象となる筆が増
えたことにより面積を増工するもの 平成31年3月26日 ６２４，２４０ ６９８，７６０ ７４，５２０

平成30年9月5日
消管委第30-
1-18号

流雪溝管理業務委
託

（公社）上越市シ
ルバー人材セン
ター

本町2丁
目他

平成31年3月25日 作業日数の確定に伴い、実績額を精算するもの 平成31年3月25日 ８７９，７８０ ４４７，１２２ △ ４３２，６５８

平成30年7月30日
上農里第30-1
号

上中條2号池改修工
事

㈱三原田組
清里区上
中條

平成31年3月26日
現地精査の結果、ゴムシート張工Ａ＝4,640㎡をＡ＝4,560㎡に減工するも
の　ほか 平成31年4月18日 ２７，４１０，４００ ２６，６２６，３２０ △ ７８４，０８０

平成30年8月31日
上農里第30-2
号

上中條第2地区用水
管改修工事

㈱三原田組
清里区上
中條

平成31年3月26日 現地精査の結果、用水管敷設延長Ｌ＝512ｍをＬ＝668ｍに増工するもの 平成31年7月25日 ２７，５４０，０００ ３６，７２３，２４０ ９，１８３，２４０

平成31年2月18日
交道修第30-
1-54-A1-1-2
号

橋梁修繕工事 田中産業㈱ 木田他 平成31年3月26日
当該工事は、近接工事（交道修第30-1-54-A1-1号　橋梁修繕工事）との
経費調整対象工事であり、近接工事と同一業者が請け負ったため変更す
るもの

平成31年8月19日 ３１，１０４，０００ ２３，４７９，２００ △ ７，６２４，８００

平成30年9月14日
交道調第30-
1-30-A1-23-
9号

用地測量業務委託 ㈱頸城技研 飯他 平成31年3月26日
道路計画法線が想定より西側になったため、用地測量の対象となる筆が増
えたことにより面積を増工するもの 平成31年3月31日 １，９０５，１２０ ２，２６９，０８０ ３６３，９６０

平成31年2月7日 公汚工第2号
公共下水道移設工
事

丸世建設㈱
寺町1丁
目

平成31年3月26日
ガス水道工事との調整により、管路新設工Ｌ＝3.5ｍ、管路撤去工Ｌ＝8.3ｍ
を減工するもの 平成31年3月29日 ２，８６２，０００ １，２６３，６００ △ １，５９８，４００

平成30年4月1日 -
頸城区頸城中部地区他
農業集落排水処理場等
維持管理業務委託

㈱上越メンテナン
ス

頸城区百
間町他

平成31年3月26日 汚泥引抜量見込減に伴い減工するもの 平成31年3月31日 ３８，８２５，２７９ ３７，８４５，７９０ △ ９７９，４８９

平成30年9月14日 公雨第30-3号
水位監視装置設置
工事

㈱雲田商会
鴨島2丁
目他

平成31年3月27日 現地精査の結果、建柱位置の変更協議を追加するもの 平成31年3月28日 ５，２９２，０００ ５，３８９，２００ ９７，２００



変更前 変更後
契約額

増減

工事等の変更契約結果（契約額の変更を伴うもの）

入札(見積)日
工事・委託
番号

工事・委託名 契約の相手方
工事・

委託場所
変更契約日 変更理由 竣工の時期

平成30年9月14日
交道改第29-
1-17-Ａ96-8
号

歩道新設工事 中田建設㈱ 安江 平成31年3月27日
歩行者及び通行車両の安全確保のため、転落防止柵及びガードレール設
置工Ｌ＝17ｍを増工するもの 平成31年3月28日 １３，３１６，４００ １３，５５０，７６０ ２３４，３６０

平成30年4月1日 -
合併処理浄化槽維
持管理業務（谷浜地
区南部）委託

（一財）上越市環
境衛生公社

谷浜地区
南部

平成31年3月29日
浄化槽の汚れや汚泥が少ないことから、受託者と協議の結果、清掃1回分
を減じるもの 平成31年3月31日 １，３０５，５２０ １，２７３，１２０ △ ３２，４００


