
変更前 変更後

平成31年4月26日
道区修第31-
1-3号

道路区画線修繕工
事

㈱安全 下吉野他 令和元年8月1日 現地再調査の結果、溶融式L=134.4mを増工するもの　ほか 令和元年8月5日 ４，０８２，４００ ４，１２５，６００ ４３，２００

平成31年4月26日
道区修第31-
1-1号

道路区画線修繕工
事

㈱レックス 下荒浜他 令和元年8月1日 現地精査の結果及び事業進捗のため、区画線工を増工するもの 令和元年8月11日 ４，６３３，２００ ４，６６８，８４０ ３５，６４０

令和元年6月14日
公汚第31-6-
302号

公共下水道舗装本
復旧工事

㈱源建設 黒井 令和元年8月1日 現地起工測量の結果、打換工A=6㎡を減工するもの 令和元年8月20日 １，５７６，８００ １，５１５，２４０ △ ６１，５６０

平成30年12月10日
交道改第30-
1-53-A1号

旧橋撤去（その1）工
事

㈱高舘組 有間川 令和元年8月1日
当初想定より河床洗掘が進行していたことから仮設計画を見直し、これによ
り上部工撤去区間1径間を減工するもの 令和元年8月20日 ２９，９１６，０００ ２８，９０９，４４０ △ １，００６，５６０

平成30年8月1日
公汚第30-10-
27号

鴨島汚水幹線4-1他
工事

田中産業㈱
鴨島1丁
目他

令和元年8月1日
試掘調査の結果、Ｍ4-1-1立坑を上流側へ移動したことにより推進工
L=9.7ｍを減工するもの 令和元年8月19日 ４８，０６０，０００ ４６，８８９，２８０ △ １，１７０，７２０

令和元年5月24日
公汚第31-10-
408号

公共下水道舗装本
復旧工事

田中産業㈱
稲田4丁
目他

令和元年8月1日
現地精査の結果、既設舗装厚が厚いことからアスファルト殻の運搬処分費
及び不陸整正補足材を増工するもの 令和元年9月8日 １０，７７８，４００ １１，０２２，４８０ ２４４，０８０

令和元年6月14日 -
柿崎中学校飾枡雨
樋改修工事

㈱三牧建設工業
柿崎区法
音寺

令和元年8月1日
既設ドレイン排水管について、著しく腐食が進行していることから、新規堅
樋材料と交換するもの 令和元年9月18日 ６，６４２，０００ ６，８０４，０００ １６２，０００

平成30年10月9日
交道修第30-
8-54-A1-2-4
号

橋梁修繕工事 ㈱久保田土木
頸城区松
橋

令和元年8月2日
現地再調査の結果、ひび割れ注入工をL=13.1ｍからL=17.3ｍに増工する
もの　ほか 令和元年8月9日 ５，５９４，４００ ６，５２３，２００ ９２８，８００

令和元年5月31日
道修第31-8-5
号

路肩法面修繕工事 青海建設㈱
頸城区手
島

令和元年8月7日
現地再調査の結果、1工区において路肩洗掘部が確認されたため、法面コ
ンクリート工の施工を19ｍ増工するもの 令和元年8月17日 ２，７５４，０００ ３，３７２，８４０ ６１８，８４０

令和元年5月20日
中総工第31-2
号

二本木駅前流雪溝
移設工事

㈲オカダ重工
中郷区板
橋

令和元年8月7日
現地掘削の結果、既設土間コンクリートの取壊しにおいて、当初コンクリー
トの厚さを15cmと見込んでいたが、厚さが32cmあったため、構造物撤去工
V=8㎥を増工するもの

令和元年8月30日 ３，３５８，８００ ３，６８８，２００ ３２９，４００

令和元年6月7日
公汚第31-10-
429号

公共下水道舗装本
復旧工事

㈱上越道路
稲田4丁
目

令和元年8月7日 現地精査の結果、打換工A=36㎡を減工するもの 令和元年9月12日 ８，０４６，０００ ８，００４，９６０ △ ４１，０４０

令和元年5月20日
公汚第31-7-
26号

福田汚水幹線1223
枝線工事

㈱松沢建設
大字三ツ
橋

令和元年8月7日 現地確認の結果、接続桝設置工N=1箇所を減工するもの 令和元年8月13日 ３，５１０，０００ ３，３１２，３６０ △ １９７，６４０

令和元年5月24日
公汚第31-6-
301号

公共下水道舗装本
復旧工事

㈱上越道路 下荒浜 令和元年8月7日
現地照査から、舗装版破砕の使用機械を小型機械（0.2㎡級BH）へ変更す
るもの 令和元年8月10日 ２，３２２，０００ ２，６６１，１２０ ３３９，１２０

令和元年5月24日
公汚第31-大-
203号

K27他舗装本復旧工
事

㈱源建設
大潟区犀
潟

令和元年8月7日 現地再精査の結果、打換工A=77㎡を増工するもの 令和元年8月29日 ８，９９６，４００ ９，２２８，６００ ２３２，２００

令和元年6月28日
公雨第30-大-
3号

鵜の浜排水区雨水
管渠工事

高舘・西田共同企
業体

大潟区雁
子浜

令和元年8月7日
当該工事は、近接工事（公雨第30-大-1号鵜の浜排水区雨水管渠工事）と
の経費調整対象工事であり、近接工事と同一業者が請け負ったため変更
するもの

令和2年3月15日 ９４，６００，０００ ８３，５３７，３００ △ １１，０６２，７００

平成30年11月15日 公雨第30-1号
土橋排水区排水樋
門新設工事

田中産業㈱ 大字土橋 令和元年8月7日
現地精査の結果、作業ヤード近くでの床掘り土砂の仮置きが困難であるこ
とが判明し、土地区画整理組合との協議により土地区画整理事業区域内
での仮置きが可能となったことから、運搬費を計上するもの

令和元年9月15日 ５９，４００，０００ ６２，６０１，１２０ ３，２０１，１２０

平成31年4月1日 -
小中学校電気保安
管理業務委託

(一財)東北電気
保安協会

大手町小
学校他

令和元年8月7日
普通教室空調設備設置工事に伴い7月中に設備容量が増加したため、8
月から契約変更するもの 令和2年3月31日 １０，２２９，５７２ １０，２５２，５２４ ２２，９５２

令和元年5月31日
教清ス改第
31-2号

上越市清里スポーツ
公園グラウンド防球
設備拡張工事

㈱三原田組
清里区平
成

令和元年8月19日
グラウンド地盤の状況を踏まえ施工方法を検討した結果、重機等の移動や
作業によるグラウンド地盤の損壊を防止するため、敷鉄板の設置撤去費を
増工するもの

令和元年9月4日 ４，２３３，６００ ４，５３７，０８０ ３０３，４８０

契約額
増減
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令和元年5月20日
公汚第31-8-
404号

公共下水道舗装本
復旧工事

田中産業㈱
大貫1丁
目他

令和元年8月19日 起工測量の結果、施工延長L=43.9m及び打換工A=130㎡を増工するもの 令和元年9月7日 １７，８２０，０００ ２０，７１１，１６０ ２，８９１，１６０

令和元年6月7日
道舗修第31-
8-1号

道路舗装修繕工事 ㈲清水建材
頸城区市
村

令和元年8月19日
現地計測の結果、表層の損傷が進行し、たわみが発生している箇所が確
認されたため、舗装打換工を増工するもの 令和元年8月30日 ２，２５７，２００ ２，８８４，６８０ ６２７，４８０

令和元年5月31日
交道改第31-
6-65-A1-05-
2号

道路側溝改良工事 ㈲ミズノ建設
柿崎区坂
田新田

令和元年8月19日
掘削に伴い、当初想定よりも既設舗装版に影響が出たため、舗装工Ａ=22
㎡を増工するもの 令和元年9月17日 ４，４２８，０００ ４，８９２，４００ ４６４，４００

令和元年5月20日
公汚第31-柿-
201号

舗装本復旧工事 ㈱三牧建設工業
柿崎区上
下浜

令和元年8月19日 現地精査の結果、打換工Ａ=187㎡を減工するもの 令和元年8月29日 １０，４７６，０００ ９，６９３，０００ △ ７８３，０００

令和元年5月31日
教清ス改第
31-1号

上越市清里スポーツ
センター駐車場舗装
改修工事

㈱三原田組
清里区平
成

令和元年8月19日
残土搬出箇所について再検討の結果、牧区切光地内での受入れが可能
となったため、運搬距離をＬ=5.5kmからＬ=15.5kmに変更し土砂等運搬工
を増工するもの　ほか

令和元年9月19日 １０，９５１，２００ １１，９４４，８００ ９９３，６００

令和元年5月20日
道舗修第31-
11-1号

道路舗装修繕工事 田中産業㈱
板倉区菰
立

令和元年8月19日
既設舗装版の撤去において、当初、厚さを11ｃｍと想定していたところ、掘
削の結果8ｃｍであったことから、廃材処理量を減工するもの 令和元年8月23日 ９，０７２，０００ ８，９９９，６４０ △ ７２，３６０

令和元年6月21日
公汚第31-4-
305号

公共下水道舗装本
復旧工事

㈱三原田組 上源入 令和元年8月19日
現地精査の結果、打換工A=5㎡と既設マンホール蓋高さ調整1組を増工す
るもの 令和元年8月31日 １，４７９，６００ １，６１１，３６０ １３１，７６０

令和元年5月24日
公汚第31-10-
13号

戸野目汚水幹線28
工事

㈱草間組
稲田4丁
目他

令和元年8月19日
当該工事は、近接対象工事（公汚第31-10-10号戸野目汚水幹線276他枝
線工事）との経費調整対象工事であり、近接対象工事と同一の業者が請け
負ったため変更するもの

令和元年12月29日 ４９，１７０，０００ ４４，４４２，２００ △ ４，７２７，８００

令和元年6月14日
道舗修第31-
13-1号

道路舗装修繕工事 飯塚組建設㈱
三和区浮
島

令和元年8月19日 起工測量の結果、延長Ｌ=24.8ｍ、オーバーレイ工Ａ=160㎡を増工するもの 令和元年8月20日 １，５１２，０００ １，８９９，７２０ ３８７，７２０

令和元年5月24日
公汚第31-大-
202号

152-3他舗装本復旧
工事

田中産業㈱
大潟区犀
潟

令和元年8月20日
本工事において受注者が「週休2日」を達成したことから、間接工事費率等
を補正するもの　ほか 令和元年9月8日 １３，０６１，５２０ １３，１５１，１６０ ８９，６４０

平成31年2月4日
営工第30-206
号

春日小学校他1校普
通教室空調設備設
置工事

イズミ・セイセツ共
同企業体

大豆1丁
目他

令和元年8月22日
現場の状況、作業効率を考慮し、仮設足場から高所作業車に変更し増工
するもの（春日小学校、国府小学校）　ほか 令和元年8月23日 １０６，９２０，０００ １１０，３１１，２００ ３，３９１，２００

平成31年4月1日 -
ビーチバレーコート
整地等業務委託

㈱荷屋建設
中央5丁
目　船見
公園

令和元年8月22日 業務完了に伴う廃棄物処理費等の確定により変更するもの 令和元年8月31日 ２，７００，０００ ２，５６３，９２０ △ １３６，０８０

平成31年1月31日
営工第30-204
号

黒田小学校他3校普
通教室空調設備設
置工事

北陸工業㈱
大字黒田
他

令和元年8月22日
ドレン管、冷媒管の配管工事にて、計画より長く配管が必要になったため
変更し増工するもの（黒田小学校、和田小学校、大和小学校、中郷小学
校）　ほか

令和元年8月22日 ８６，４００，０００ ８９，３１６，０００ ２，９１６，０００

平成31年1月28日
営工第30-208
号

直江津小学校他2校
普通教室空調設備
設置工事

㈱イズミ 住吉町他 令和元年8月22日
現場の状況、作業効率を考慮し、仮設足場から高所作業車に変更し増工
するもの（直江津小学校）　ほか 令和元年8月25日 ５３，４６０，０００ ５８，３６３，２００ ４，９０３，２００

平成31年1月28日
営工第30-210
号

春日新田小学校他1
校普通教室空調設
備設置工事

㈱イズミ
大字春日
新田他

令和元年8月23日
現場の状況、作業効率を考慮し、仮設足場から高所作業車に変更し増工
するもの（春日新田小学校、直江津東中学校）　ほか 令和元年8月25日 ５２，９２０，０００ ５５，３７１，６００ ２，４５１，６００

令和元年5月14日 -
海水浴場漂着ごみ
運搬・処理業務委託

㈲上越ハイキー
なおえつ海水
浴場及びたに
はま海水浴場

令和元年8月23日
なおえつ海水浴場の海岸漂着物について、現地精査の結果、当初の見込
み量と差異が生じたため変更するもの 令和元年9月30日 ２，９３５，５４８ １，７７２，４９６ △ １，１６３，０５２

令和元年5月24日
柿福工第31-2
号

頸北斎場告別ホー
ル空調機器新設工
事

㈱矢野電気工業
所

柿崎区柿
崎

令和元年8月23日
当初予定していた室外機への正面南側外壁貫通箇所が建築構造上困難
となり、告別ホール東側のエアコン側で貫通することとしたことに伴い、ドレ
ンポンプキットが1台不要になったため変更するもの

令和元年8月24日 ３，４３４，４００ ３，２８３，２００ △ １５１，２００

令和元年6月14日
道舗修第31-
1-8号

道路舗装修繕工事 飯塚組建設㈱
春日新田
5丁目

令和元年8月27日 現地再調査の結果、表層工Ａ=120㎡を増工するもの　ほか 令和元年9月9日 ５，８３２，０００ ６，６７３，３２０ ８４１，３２０
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令和元年7月29日
交道改第31-
1-53-A1-2-3
号

歩道新設工事 ㈲上新商事
春日山町
1丁目

令和元年8月27日
当該工事は、近接対象工事（交道改第31-1-53-A1-2号　歩道新設工事）
との経費調整対象工事であり、近接対象工事と同一の業者が請け負った
ため変更するもの

令和元年11月25日 ６，５８９，０００ ６，２１８，３００ △ ３７０，７００

平成30年9月25日
交道改第30-
1-54-A1-1-3
号

橋梁耐震補強工事 ㈱草間組
東本町5
丁目他

令和元年8月27日
鉄筋探査によりアンカーボルトの位置が変更となったため再度構造計算を
行った結果、変位制限装置ブラケットの寸法を変更し、変位制限構造製作
加工を増工するもの

令和元年9月19日 ７６，６８０，０００ ７９，１８５，６００ ２，５０５，６００

令和元年5月31日
道舗修第31-
3-2号

道路舗装修繕工事 大陽開発㈱
浦川原区
法定寺他

令和元年8月27日
現地踏査した結果、路肩端部において経年の土砂堆積が確認されたこと
から、路面清掃工を増工するもの 令和元年9月10日 ８，８５６，０００ ９，３８３，０４０ ５２７，０４０

令和元年6月7日
柿福工第31-3
号

頸北斎場駐車場舗
装改修工事

㈱三牧建設工業
柿崎区柿
崎

令和元年8月27日 現地精査の結果、打換工Ａ=80㎡を増工するもの 令和元年9月16日 ７，１０６，４００ ７，９１６，４００ ８１０，０００

平成31年1月31日
営工第30-209
号

古城小学校他2校普
通教室空調設備設
置工事

頸城水道㈱
港町2丁
目他

令和元年8月27日
特記事項に基づき負荷計算を行った結果、機器能力を変更し、減工する
もの（古城小学校、八千浦小学校、八千浦中学校）　ほか 令和元年8月31日 ４８，９９９，６００ ４８，５１３，６００ △ ４８６，０００

令和元年6月28日
教ス整第1-1
号

高田公園第三庭球
場不点照明修繕工
事

大和電建㈱ 本城町 令和元年8月27日
施工に当たり灯具・ランプ・安定器を精査した結果、安定器について、当初
設計品より後年度製品に変更し増工するもの 令和元年9月13日 ４，７５２，０００ ４，９６８，０００ ２１６，０００

令和元年7月5日
交道修第31-
1-53-A1-12-
1号

交通安全対策工事 新交ロード㈱ 高和町他 令和元年8月27日 起工測量の結果、外側線設置及び消去工Ｌ=150ｍを減工するもの　ほか 令和元年9月7日 ２，７１０，８００ ２，６２６，５６０ △ ８４，２４０

令和元年6月7日
農調委補第1-
1号

上越第五地区第1-1
次地質調査業務委
託

川崎地質㈱ 向橋 令和元年8月27日
当初、想定していた「ため池堤体」の地質と相違があったことから、ボーリン
グ長及び標準貫入試験回数を実績に合わせ変更するもの 令和元年10月4日 ４，９７４，２００ ４，８９７，２００ △ ７７，０００

令和元年6月7日
農調委補第1-
3号

上越第五地区第1-3
次地質調査業務委
託

㈱新協地質 中門前 令和元年8月27日
当初、想定していた「ため池堤体」の地質と相違があったことから、ボーリン
グ長及び標準貫入試験回数を実績に合わせ変更するもの 令和元年10月29日 ８，４３０，４００ ７，６５２，７００ △ ７７７，７００

令和元年6月7日
公汚第31-大-
205号

152他舗装本復旧工
事

大陽開発㈱
大潟区九
戸浜

令和元年8月27日 現地再精査の結果、打換工A=20㎡を増工するもの　ほか 令和元年9月14日 ８，１８６，４００ ９，１９２，９６０ １，００６，５６０

令和元年6月7日
道舗修第31-
1-2号

道路舗装修繕工事 飯塚組建設㈱
北城町2
丁目

令和元年8月30日
現地精査の結果、既設エプロンへの高さ調整のため、路面切削厚をt=50
からt=65に変更し、また切削面積Ａ=10㎡を増工するもの 令和元年9月12日 ８，３７０，０００ ９，１３０，３２０ ７６０，３２０

令和元年6月7日
農調委補第1-
5号

上越第五地区第1-5
次測量業務委託

㈱ナルサワコンサ
ルタント

飯 令和元年8月30日
ため池堤体の耐震性能を検討するため、当初、堤頂長（L=49ｍ）の横断測
量を予定していたが、検討に最低限必要な代表断面（1断面）及び測量幅
に減工するもの

令和元年9月25日 １，２５３，８８０ １，１６９，６４０ △ ８４，２４０

令和元年5月24日
公汚第31-10-
408号

公共下水道舗装本
復旧工事

田中産業㈱
稲田4丁
目他

令和元年8月30日
本工事は「週休2日取得モデル工事」の試行対象案件であったが、達成が
困難となったことから、工事費の補正を減工するもの　ほか 令和元年9月8日 １１，０２２，４８０ １０，６７５，８００ △ ３４６，６８０

令和元年6月7日
道舗修第31-
1-7号

道路舗装修繕工事 飯塚組建設㈱ 南新町他 令和元年8月30日 警察、近隣学校との協議の結果、仮設工（交通誘導員）を増工するもの 令和元年9月22日 １３，０６８，０００ １３，２５７，０００ １８９，０００

令和元年6月14日
道舗修第31-
1-4号

道路舗装修繕工事 大陽開発㈱ 上吉野他 令和元年8月30日 起工測量の結果、オーバーレイ工A=160㎡を減工するもの 令和元年9月11日 ５，７７８，０００ ５，４３２，４００ △ ３４５，６００

令和元年7月12日
道舗修第31-
6-2号

道路舗装修繕工事 ㈱古田組
柿崎区東
横山

令和元年8月30日
起工測量及び地元町内会との協議結果から、当該市道終点までのL=89ｍ
について、オーバーレイ工A=470㎡を増工するもの 令和元年9月30日 ３，８３４，０００ ５，０２６，３２０ １，１９２，３２０

令和元年6月7日
農調委補第1-
6号

上越第五地区第1-6
次測量業務委託

㈲三栄測量 中門前 令和元年8月30日
ため池堤体の耐震性能を検討するため、当初、堤頂長（L=25ｍ）の横断測
量を予定していたが、検討に最低限必要な代表断面（1断面）及び測量幅
に減工するもの

令和元年9月19日 １，１８９，０８０ １，１４１，５６０ △ ４７，５２０

平成31年2月4日
営工第30-205
号

東本町小学校他2校
普通教室空調設備
設置工事

高菱・関原共同企
業体

東本町2
丁目他

令和元年8月30日
既存一次側ガス管の増径が必要なことが分かったため、既存ガス管の増
径工事を追加し増工するもの（飯小学校、城北中学校） 令和元年11月30日 １１９，８８０，０００ １３２，４５０，０１１ １２，５７０，０１１


