
変更前 変更後

平成31年4月26日
交道改第30-
1-53-A1-3-3
号

道路側溝改良工事 ㈱やまいち建設
北城町1
丁目他

令和元年11月1日
残土処理場について、現地調査の結果、処分費が必要となる処理場に変
更したことから、処分費V=120㎥を増工するもの 令和元年11月7日 １２，８５２，０００ １３，３６６，１００ ５１４，１００

令和元年5月31日
営工第30-230
号

国府小学校東側校舎
棟・中央廊下老朽施設
改造機械設備工事

北陸工業㈱
五智4丁
目

令和元年11月1日 受水槽のフランジ及びソケットが錆びていたため、撤去新設するもの　ほか 令和元年11月8日 ２０，３５０，０００ ２０，５０６，２００ １５６，２００

令和元年6月28日 営工第1-21号
浦川原コミュニティプ
ラザ車寄せ改修工事

㈱武江組
浦川原区
釜淵

令和元年11月1日
天井解体をしたところ、既存鉄骨の一部に断熱材の吹付があるため、施工
に支障がある部分は撤去し、その他は下地調整・錆止めを取止めるもの
ほか

令和元年11月8日 ２１，１２０，０００ ２０，７５１，５００ △ ３６８，５００

令和元年7月5日 営工第1-23号
市営中通住宅1号棟
外壁等改修工事

大和土建工業㈱ 中通町 令和元年11月1日
外部足場を設置後に外壁部を確認したところ、排気フードに劣化が見られ
たことから、撤去とアルミフードの新設を追加するもの　ほか 令和元年11月15日 １７，１６０，０００ １７，６４９，５００ ４８９，５００

平成31年4月26日
交道改第30-
1-30-A1-23
号

道路側溝改良工事 阪田建設㈱
西城町2
丁目

令和元年11月5日
現地精査の結果、既設表層の損傷があったことから路面復旧工A=56㎡を
増工するもの　ほか 令和元年11月14日 ８，５５１，４４０ ９，９３９，６００ １，３８８，１６０

令和元年5月31日
交道改第30-
1-53-A1-11
号

道路側溝改良工事 ㈱タカワ建工
鴨島3丁
目

令和元年11月5日
事業の早期完了を図るため、側溝工L=88m、舗装工A=49㎡を増工するも
の 令和2年2月1日 １２，６５０，０００ １６，１６８，９００ ３，５１８，９００

令和元年5月20日
交道改第30-
1-30-A1-29-
2号

道路側溝改良（その
2）工事

上新開発㈱
春日山町
3丁目

令和元年11月5日
事業の進捗を図るため、側溝工L=144m及び舗装工A=73㎡を増工するも
の 令和2年1月17日 ２１，６８６，５００ ２７，９７６，３００ ６，２８９，８００

令和元年8月23日 ―
柿崎第一保育園避
難階段修繕工事

㈲コウエツ建設
柿崎区柿
崎

令和元年11月5日
発注後、避難階段の手摺塗料の含有物調査をしたところ、鉛が検出された
ことから、既存の手摺を使用せず新規の手摺を設置するなど、工法を見直
すもの

令和元年12月29日 ３，３５５，０００ ４，１０３，０００ ７４８，０００

令和元年5月31日
営工第30-228
号

国府小学校東側校
舎棟・中央廊下老朽
施設改造工事

㈱高舘組
五智4丁
目

令和元年11月5日
2、3階男女便所窓枠に転落防止用のステンレス製手すりが設置されてい
たため、撤去新設するもの　ほか 令和元年11月6日 ７２，６００，０００ ８０，５３１，０００ ７，９３１，０００

令和元年8月30日
公汚第31-7-
428号

公共下水道舗装本
復旧工事

田中産業㈱ 三ツ橋 令和元年11月6日 起工測量の結果、打換工A=14㎡を増工するもの 令和元年11月17日 ４，１６９，０００ ４，２６２，５００ ９３，５００

令和元年10月7日
交道改第30-
1-53-A1-9-4
号

道路側溝改良工事 ㈱勇和工業 藤野新田 令和元年11月6日
当該工事は、近接対象工事（交道改第30-1-53-A1-9-3号　道路側溝改
良工事）との経費調整対象工事であり、近接工事と同一業者が請け負った
ため変更するもの

令和2年1月23日 ４，３２３，０００ ４，１６２，４００ △ １６０，６００

令和元年10月7日
交道改第30-
1-53-A1-9-3
号

道路側溝改良工事 ㈱勇和工業 藤野新田 令和元年11月6日
当該工事は、近接対象工事（交道改第30-1-53-A1-9-4号　道路側溝改
良工事）との経費調整対象工事であり、近接工事と同一業者が請け負った
ため変更するもの

令和2年2月12日 ９，６１４，０００ ９，４５２，３００ △ １６１，７００

令和元年8月30日 ―
保倉保育園園舎軒
天上張替工事

㈲勝建設 下吉野 令和元年11月6日
再利用を予定していた「雨どい」及び「玄関ポーチ天井ダウンライト」の劣化
が激しく、再利用ができないことから、新規製品の設置工事を増工するもの 令和元年12月27日 ３，１９０，０００ ３，４２１，０００ ２３１，０００

令和元年7月5日 営工第1-20号
頸北斎場屋根塗装・
屋上防水改修工事

㈱三牧建設工業
柿崎区柿
崎

令和元年11月6日
屋上の立上り部分のモルタル浮きがなかったため、斫り撤去を減工するも
の　ほか 令和元年11月15日 １８，３７０，０００ １８，０４０，０００ △ ３３０，０００

平成31年4月1日 ―
小中学校電気保安
管理業務委託

(一財)東北電気
保安協会

大手町小
学校他

令和元年11月6日
普通教室空調設備設置工事に伴い8月中に設備容量が増加したため、9
月から契約変更するもの 令和2年3月31日 １０，２８７，０８４ １０，３０９，１９４ ２２，１１０

平成30年5月16日
公汚第30-10-
14号

稲田汚水幹線228他
枝線工事

田中産業㈱
鴨島1丁
目他

令和元年11月7日 調査の結果、接続桝設置N=3箇所を増工するもの 令和元年11月19日 ７３，４７４，５６０ ７６，０８３，７６０ ２，６０９，２００

令和元年6月14日 営工第1-10号
市営南新町住宅G棟
外壁等改修工事

大栄・久保田共同
企業体

南新町 令和元年11月7日
足場設置後の現地確認に基づき、エアコン室外機及び網戸の数量を変更
するもの　ほか 令和元年11月20日 １１２，２００，０００ １１２，３５０，７００ １５０，７００

令和元年7月22日
保調受第31-2
号

用地測量業務委託 ㈱桑原測量社
中央2丁
目

令和元年11月11日
工期延長に伴い、竣工が10月1日以降となったことから、消費税及び地方
消費税額を8％から10％に変更するもの 令和元年11月26日 １，６８６，９６０ １，７１８，２００ ３１，２４０

契約額
増減

工事等の変更契約結果（契約額の変更を伴うもの）

入札(見積)日
工事・委託
番号
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委託場所
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令和元年7月22日
保調受第31-3
号

用地調査業務委託
(公社)新潟県公
共嘱託登記土地
家屋調査士協会

中央2丁
目

令和元年11月11日
工期延長に伴い、竣工が10月1日以降となったことから、消費税及び地方
消費税額を8％から10％に変更するもの 令和元年11月26日 ６４２，６００ ６５４，５００ １１，９００

令和元年8月30日
公汚第31-8-
407号

公共下水道舗装本
復旧工事

飯塚組建設㈱
大貫4丁
目他

令和元年11月11日
現地精査の結果、打換工A=508㎡から、切削オーバーレイ工A=484㎡及び
打換工A=108㎡に変更するもの 令和元年11月22日 ４，５６５，０００ ３，９０３，９００ △ ６６１，１００

令和元年6月20日
公汚第31-10-
29号

鴨島汚水幹線259工
事

田中産業㈱
鴨島1丁
目

令和元年11月11日
推進工において、障害物（杭）の本数が当初想定と異なることから日進量を
補正するもの　ほか 令和元年11月22日 １１，７１５，０００ １２，３７９，４００ ６６４，４００

令和元年7月12日 営工第1-26号
リージョンプラザ上越
受水槽更新工事

㈱井上商会 下門前 令和元年11月11日 納入した受水槽の仕様に基づき、配管類の仕様を変更するもの　ほか 令和元年11月15日 １２，１００，０００ １１，９７９，０００ △ １２１，０００

平成31年4月19日
交道改第30-
1-53-A1-9-2
号

道路側溝改良工事 市川建設㈱
東本町5
丁目他

令和元年11月12日 現地精査の結果、側溝工L=1m及び舗装工A=28㎡を増工するもの 令和元年11月16日 ２７，５４０，０００ ２９，１７９，７００ １，６３９，７００

令和元年7月5日
交道修委第
31-54-A1-5-
4号

橋梁点検業務委託 ㈱トップライズ 市内一円 令和元年11月12日
現地踏査において交通規制を必要とする橋梁を検討した結果、誘導員の
配置が必要な橋梁を5橋と判断し、配置計画を見直すもの 令和元年11月21日 ３，５３１，０００ ３，５０２，４００ △ ２８，６００

令和元年5月13日 営設第1-3号
上越文化会館外壁
改修工事設計業務
委託

パル設計㈲
新光町1
丁目

令和元年11月13日
本業務について、県の取扱いに準じて当初契約の消費税及び地方消費
税を8％としていたため、10％に変更するもの 令和元年12月20日 ４，９４６，４００ ５，０３８，０００ ９１，６００

令和元年8月2日
公汚桝第31-
67号

藤野新田地内接続
桝新設工事

㈲一成建設 藤野新田 令和元年11月15日 現地立会の結果、歩道本復旧25㎡を減工するもの 令和元年12月5日 ４，５１０，０００ ４，４２５，３００ △ ８４，７００

令和元年7月22日
交道改第31-
6-65-A1-08
号

道路改良工事 ㈲コウエツ建設
柿崎区坂
田新田

令和元年11月15日
構造物撤去に係る廃棄物処理について協議の結果、枝根処分を増工する
もの 令和元年11月21日 ７，８１０，０００ ８，４２６，０００ ６１６，０００

令和元年8月8日
斎整委第31-2
号

上越斎場解体工事
事前調査業務委託

(一財)上越環境
科学センター

大字居多 令和元年11月15日
建材中のアスベスト含有状況の把握を目的に採取した７試料のうち、１試
料（機械室内配管保温材）については、本業務において定性分析を実施
しないこととしたため、数量を変更するもの

令和元年11月22日 １，２７５，５６０ １，２２０，５６０ △ ５５，０００

平成30年6月14日 営監第30-4号
（仮称）上越市体操
アリーナ新築工事監
理業務委託

㈲ハート一級建築
士事務所

大潟区九
戸浜

令和元年11月18日
外構工事の雨水排水、植栽、ロータリーモニュメントの追加・変更につい
て、検討と設計を追加するもの 令和元年12月15日 １８，３６０，０００ １９，７８５，６００ １，４２５，６００

令和元年5月24日
交道調第30-
1-53-A1-3-6
号

用地調査業務委託
米川登記・測量設
計事務所

春日新田
2丁目

令和元年11月18日
現地測量調査の結果、地積測量図作成面積A=2,100㎡を減工するもの
ほか 令和元年11月21日 １，９４４，０００ １，９１４，０００ △ ３０，０００

平成30年11月13日
公汚第30-10-
33号

鴨島汚水幹線3-2他
工事

田中産業㈱ 子安新田 令和元年11月18日
覆工板を別途発注工事に引き継ぐため、工事完了日から引き継ぐ前日ま
での33日間分の損料を増工するもの 令和元年12月2日 ３６，６１８，４８０ ３６，７０３，８００ ８５，３２０

令和元年8月23日
牧災工第31-3
号

道路災害復旧工事 ㈱米持建設 牧区切光 令和元年11月18日
現地再確認の結果、より安全な交通を確保するため視線誘導標N=3本を
設置するもの　ほか 令和元年11月21日 ３，３７７，０００ ３，４６０，６００ ８３，６００

令和元年7月5日
交道修委第
31-54-A1-5
号

橋梁点検業務委託 ㈱トップライズ 市内一円 令和元年11月20日
現地踏査において交通規制を必要とする橋梁を検討した結果、誘導員の
配置が必要な橋梁を2橋と判断し、配置計画を見直すもの 令和元年12月1日 ６，３２５，０００ ６，０４７，８００ △ ２７７，２００

令和元年7月5日
交道修委第
31-54-A1-5-
2号

橋梁点検業務委託 ㈱トップライズ 市内一円 令和元年11月20日
現地踏査において交通規制を必要とする橋梁を検討した結果、誘導員の
配置が必要な橋梁を6橋と判断し、配置計画を見直すもの 令和元年12月11日 ８，５５８，０００ ８，２９９，５００ △ ２５８，５００

令和元年7月5日
交道修委第
31-54-A1-5-
3号

橋梁点検業務委託 ㈱トップライズ 市内一円 令和元年11月20日
現地踏査において交通規制を必要とする橋梁を検討した結果、誘導員の
配置が必要な橋梁を14橋と判断し、配置計画を見直すもの 令和元年12月11日 ８，０４１，０００ ７，８３６，４００ △ ２０４，６００

令和元年6月28日
交道改第31-
1-65-A1-3-3
号

道路改良工事 ㈱勇和工業
南本町2
丁目

令和元年11月21日
土砂の処分先を検討した結果、無料処分先の確保が困難だったため、有
料処分先での処分費を計上するもの 令和元年11月29日 ４，３０２，１００ ４，６０１，３００ ２９９，２００
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平成31年3月15日
交道改第30-
1-30-A1-17-
2号

道路改良工事 ㈲渡邊工務店
西ヶ窪浜
他

令和元年11月21日 道路改良事業の進捗を図るため、排水構造物工L=40mを増工するもの 令和2年1月18日 １８，９００，０００ ２３，９１８，２００ ５，０１８，２００

平成31年4月19日
公汚第31-8-
20号

昭和町汚水幹線853
他枝線工事

大和土建工業㈱
大貫4丁
目

令和元年11月22日
現地測量の結果、工事延長L=2m及び接続桝設置工N=2箇所を増工する
もの　ほか 令和元年12月13日 ５６，１６０，０００ ５７，８２４，８００ １，６６４，８００

平成31年4月19日
公汚第31-10-
9号

稲田汚水幹線4-S4
他枝線工事

㈱清水組
稲田3丁
目他

令和元年11月22日
試掘の結果、既設水路下に旧水路の玉石があり、取付管推進ができない
ことから、取付管推進ができる深さまで渠底を下げることとし増工するもの
ほか

令和元年12月13日 ５０，００４，０００ ５４，１２９，９００ ４，１２５，９００

令和元年5月31日
農集機能吉工
第31-1号

吉川中部地区農業集
落排水施設機能強化
対策（処理施設）工事

㈱大岩マシナリー
吉川区東
鳥越

令和元年11月25日
工事期間中において、管理室の空調機が故障したため空調機N=1基を増
工するもの 令和元年12月15日 ５３，２９５，０００ ５３，７０３，１００ ４０８，１００

令和元年5月31日
農集機能吉工
第31-2号

吉川中部地区農業集
落排水施設機能強化
対策（真空施設）工事

㈱大岩マシナリー
吉川区東
鳥越他

令和元年11月25日
工事期間中において、真空ステーション内のNo.2真空ポンプが故障したた
め、真空ポンプN=1基を増工するもの 令和元年12月15日 ４８，２９０，０００ ５３，５５６，８００ ５，２６６，８００

令和元年5月20日
公汚第31-8-
19号

高田西部汚水幹線
1128他枝線工事

丸世建設㈱
大貫1丁
目

令和元年11月25日 現場精査の結果、管路延長をL=332mからL=339mに増工するもの　ほか 令和2年1月4日 ５１，８４０，０００ ５３，６９７，６００ １，８５７，６００

平成31年4月19日
公汚第31-10-
10号

戸野目汚水幹線276
他枝線工事

㈱草間組
稲田4丁
目

令和元年11月25日
現地精査の結果、管路延長L=19.1m及び接続桝設置N=2箇所を減工する
もの　ほか 令和元年12月15日 ５１，６２４，０００ ４９，７３４，３００ △ １，８８９，７００

平成30年12月14日
交道調第30-
1-53-A1-10
号

飯踏切基本設計業
務委託

旭調査設計㈱ 飯 令和元年11月26日
踏切の基本設計を行うにあたり、接続する市道との取付検討が必要となっ
たため、予備設計を増工するもの　ほか 令和2年2月28日 ６，６９６，０００ ７，２４７，１００ ５５１，１００

令和元年7月12日
営工第30-225
号

頸城中学校管理棟・
体育館老朽施設改
造機械設備工事

㈱山田商会
頸城区潟
口

令和元年11月27日
管理棟渡り廊下屋外部分の既存配管・既存保温配管について、建築外壁
工事に支障があることから、該当箇所の配管撤去及び保温の撤去復旧を
追加するもの　ほか

令和元年12月5日 ９，７２４，０００ １０，６４６，９００ ９２２，９００

令和元年10月7日
交道改第30-
1-53-A1-9-4
号

道路側溝改良工事 ㈱勇和工業 藤野新田 令和元年11月27日 事業の進捗を図るため、側溝工L=29m及び舗装工A=14㎡を増工するもの 令和2年2月12日 ４，１６２，４００ ５，６１４，４００ １，４５２，０００

平成31年4月26日
交道改第30-
1-30-A1-23-
3号

道路側溝改良工事 ㈱清水土木工業 南高田町 令和元年11月27日
事業の進捗を図るため、排水構造物工L=22m及び路面復旧工A=384㎡を
増工するもの　ほか 令和2年1月31日 ２３，４９０，０００ ３３，１６０，６００ ９，６７０，６００

平成31年1月17日
公汚第30-2-
35号

高田汚水幹線19-1
他枝線工事

田中・植木・谷村
共同企業体

土橋 令和元年11月27日
試掘の結果、既設M11マンホール部に存置矢板が発見されたことから、鋼
管推進工L=1.6mを増工するもの　ほか 令和2年1月5日 １０８，８６４，０００ １１８，５２７，５００ ９，６６３，５００

令和元年5月22日
林維持第31-
板-1号

林道巡視業務（板倉
区他）委託

頸南森林組合
板倉区他
3区

令和元年11月27日
災害発生により林道巡視延長が減となり、また実績により倒木・枝処理の伐
採本数が3本増え、枝払い本数が6本減となったことから減額するもの 令和元年11月30日 ７２６，０００ ６６０，０００ △ ６６，０００

令和元年6月7日
交道調第30-
1-30-A1-39-
3号

用地調査業務委託
(公社)新潟県公
共嘱託登記土地
家屋調査士協会

西本町1
丁目他

令和元年11月28日
工期延長に伴い、竣工が10月1日以降となったことから、消費税及び地方
消費税額を8％から10％に変更するもの 令和2年1月14日 ５４５，４００ ５５５，５００ １０，１００

令和元年6月7日
交道調第30-
1-30-A1-39-
4号

物件調査業務委託 ㈱梨本測量社
西本町1
丁目他

令和元年11月28日
工期延長に伴い、竣工が10月1日以降となったことから、消費税及び地方
消費税額を8％から10％に変更するもの 令和元年12月2日 ９６１，２００ ９７９，０００ １７，８００

令和元年7月23日
林上委補第
31-2号

市営分収林土口団
地整備業務委託

くびき野森林組合 大字土口 令和元年11月28日
現地再調査の結果、施業区域を増工することにより、当該地区の素材生産
が可能な間伐について完了が見込まれることから、間伐面積およびそれに
見合う作業道延長を変更するもの

令和元年11月30日 ６，１３８，０００ ６，８６９，５００ ７３１，５００

令和元年5月13日
中総工第31-1
号

中郷二本木駅前駐
車場トイレ改築工事

㈱日曹建設
中郷区板
橋

令和元年11月29日
本工事について、県の取扱いに準じて当初契約の消費税及び地方消費
税を8％としていたため、10％に変更するもの 令和元年12月5日 ３４，１９２，８００ ３４，８２６，０００ ６３３，２００

令和元年6月7日
交道調第30-
1-30-A1-39-
2号

用地測量業務委託
新潟県上越国土
測量㈱

西本町1
丁目他

令和元年11月29日
当該路線の路線測量設計業務委託と調整した結果、用地幅杭設置測量
L=0.07kmを増工するもの　ほか 令和元年12月9日 １，３６９，４４０ １，４７０，７００ １０１，２６０
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平成31年4月19日
公汚第31-2-4
号

中屋敷汚水幹線
1847他枝線工事

上新開発㈱ 岩木 令和元年11月29日
接続桝設置調査の結果、工事延長L=8.0m及び1号組立人孔N=1基、接続
桝N=1箇所を減工するもの 令和元年12月13日 ４９，７５５，２００ ４８，３１７，５００ △ １，４３７，７００

平成31年4月19日
公汚第31-8-
18号

高田西部汚水幹線
1145他枝線工事

大栄建設㈱
大貫1丁
目

令和元年11月29日
接続桝設置調査の結果、本管L=5.2m及び接続桝N=1箇所を増工するもの
ほか 令和元年12月13日 ５１，０８４，０００ ５３，８８５，７００ ２，８０１，７００

令和元年7月22日 公高補第2号
高田公園園路改築
工事

田中運輸機工㈱ 本城町 令和元年11月29日
本工事において受注者が「週休2日（4週8休）」を達成したことから、間接工
事費率等を補正するもの 令和2年1月21日 ２２，９３５，０００ ２３，５００，４００ ５６５，４００

平成31年2月4日
営工第30-201
号

大手町小学校他2校
1園普通教室等空調
設備設置工事

高菱・関原共同企
業体

大手町他 令和元年11月29日
ガス設備工事（一次配管工事）について学校と協議した結果、学校運営に
支障をきたさない工法、施工日とすることとし、増工するもの 令和元年11月30日 １１６，６７３，８９０ １１７，４２９，５００ ７５５，６１０

平成31年2月4日
営工第30-205
号

東本町小学校他2校
普通教室空調設備
設置工事

高菱・関原共同企
業体

東本町2
丁目他

令和元年11月29日
ガス設備工事（一次配管工事）について学校と協議した結果、学校運営に
支障をきたさない工法、施工日とすることとし、増工するもの（飯小学校、城
北中学校）

令和元年11月30日 １２０，０５６，４５６ １２４，６２２，２４５ ４，５６５，７８９

令和元年10月1日
交道修委第
31-54-A1-8
号

物件調査業務委託 ㈱梨本測量社
大潟区潟
町

令和元年11月29日
現地再調査の結果、建物全体を調査する必要がないため、建物調査を
450㎡以上600㎡未満から70㎡未満に変更するもの 令和元年12月6日 １，３０２，４００ ８７１，２００ △ ４３１，２００

令和元年5月24日
公汚第31-10-
13号

戸野目汚水幹線28
工事

㈱草間組
稲田4丁
目他

令和元年11月29日
施工場所が交差点部であることから、交通誘導員の配置を2人から3人に
増工するもの 令和元年12月29日 ４４，４４２，２００ ４４，８０３，０００ ３６０，８００


