
変更前 変更後

令和元年5月24日
公汚第31-9-
25号

高田新田汚水幹線
718他枝線工事

大和土建工業㈱ 地頭方他 令和元年12月2日
推進区間の一部において、当初想定した土質と異なり礫径が大きかったた
め、φ200では推進不能であることから、φ300に変更するもの　ほか 令和2年1月5日 ５５，０００，０００ ６０，２０６，３００ ５，２０６，３００

令和元年7月17日
営工第30-224
号

頸城中学校管理棟・
体育館老朽施設改
造電気設備工事

㈱矢野電気工業
所

頸城区潟
口

令和元年12月3日
避雷突針及び支持管について、建築工事との調整の結果、取外しを行わ
ずに外壁工事が可能であったため、既存のままとするもの　ほか 令和元年12月5日 ４，２９０，０００ ３，６６８，５００ △ ６２１，５００

令和元年8月9日
板林補第1-1
号

林道光ヶ原黒倉線道
路改良工事

㈱八幸建設
板倉区柄
山

令和元年12月3日 重機の下方への進入路を確保したため、舗装工等を増工するもの 令和元年12月8日 ４，１７６，７００ ４，９０２，７００ ７２６，０００

平成31年4月19日
公汚第31-2-3
号

中屋敷汚水幹線
1870他枝線工事

上新開発㈱ 岩木 令和元年12月4日 接続桝調査の結果、接続桝設置工N=5箇所を増工するもの 令和元年12月13日 ５２，５０９，６００ ５３，２９６，１００ ７８６，５００

平成31年4月19日
公汚第31-10-
11号

稲田汚水幹線211他
枝線工事

㈱草間組
稲田1丁
目他

令和元年12月4日
接続桝設置調査の結果、工事延長L=6.8m及び接続桝N=1箇所を減工し、
合わせて消費税及び地方消費税額を8％から10％に変更するもの 令和元年12月15日 ５６，７００，０００ ５７，５３４，４００ ８３４，４００

令和元年5月24日 営工第1-17号
木田庁舎電灯LED
化工事

㈱ユアテック
木田1丁
目

令和元年12月5日 第1庁舎照明更新台数と仕様を見直し増工するもの　ほか 令和元年12月15日 ３０，５９７，６００ ３８，２８０，０００ ７，６８２，４００

令和元年7月22日
交道改第31-
1-53-A1-3-2
号

道路側溝改良工事 ㈲ナガセ建工
春日山町
1丁目

令和元年12月5日
現地掘削の結果、既存As舗装版の下にコンクリート舗装版もあったことか
ら、コンクリート舗装版切断L=128mを増工するもの　ほか 令和元年12月12日 ８，９１０，０００ ９，３３１，３００ ４２１，３００

令和元年10月7日 公五補第4号
五智公園散策路整
備工事

㈲勝建設
五智6丁
目

令和元年12月5日
現地精査の結果、現地盤が軟弱であることが判明したため、新池周辺工区
①木道工において木道設置前の地盤置換V=1.5㎥を増工するもの　ほか 令和2年1月16日 ３，１９０，０００ ３，２０１，０００ １１，０００

令和元年9月6日
公汚第31-10-
410号

公共下水道舗装本
復旧工事

㈱三原田組
稲田3丁
目

令和元年12月9日
現地立会いの結果、継目間隔が20ｍ以上となることから、切削オーバーレ
イ工A=250㎡を減工するもの 令和2年2月4日 １１，６１６，０００ ９，５１３，９００ △ ２，１０２，１００

令和元年10月30日
公雨第30-10
号

新町北第一排水区
雨水管渠新設工事

田中・植木・谷村
共同企業体

大字土橋 令和元年12月9日

当該工事は、近接対象工事（公汚第30-2-35号　高田汚水幹線19-1他枝
線工事及び公雨第30-9号　新町北第一排水区雨水管渠新設工事）との経
費調整対象工事であり、近接工事と同一業者が請け負ったため変更する
もの

令和2年2月25日 ２５，７４０，０００ ２１，０５０，７００ △ ４，６８９，３００

平成31年4月26日
公汚第31-9-
23号

高田南部汚水幹線
849他枝線工事

㈱有坂建設 石沢 令和元年12月9日 接続桝設置調査の結果、本管L=23.0mを減工するもの　ほか 令和元年12月20日 ４７，３４６，２００ ４６，７９５，１００ △ ５５１，１００

令和元年7月22日 -
埋設農薬環境調査
業務委託

基礎地盤コンサル
タンツ㈱

名立区赤
野俣

令和元年12月9日 実績に基づき、簡易ボーリング調査の増工を行うもの　ほか 令和元年12月27日 ５，４２３，０００ ７，９５３，０００ ２，５３０，０００

令和元年7月5日
営工第30-238
号

稲田小学校特別教室棟老
朽施設改造（その2）・給食
室改修電気設備工事

㈱丸山電業
稲田1丁
目

令和元年12月10日
給食室厨房機器の容量が小さくなったため、動力盤の容量とケーブル径を
小さくし減工するもの　ほか 令和元年12月15日 １５，５１０，０００ １５，１７０，１００ △ ３３９，９００

令和元年6月28日
営工第30-237
号

稲田小学校特別教室棟
老朽施設改造（その2）・
給食室改修工事

㈱清水組
稲田1丁
目

令和元年12月10日
給食室外壁塗材にアスベストが含有されているため、外壁一部撤去工事
部分にアスベスト処理を追加するもの　ほか 令和元年12月15日 ８０，１９０，０００ ８５，０２３，４００ ４，８３３，４００

令和元年7月5日
営工第30-239
号

稲田小学校特別教室棟老
朽施設改造（その2）・給食
室改修機械設備工事

㈱井上商会
稲田1丁
目

令和元年12月10日
手洗器正面に鏡取付が困難な箇所と、設計内容を現行基準に合わせ、鏡
新設７か所を３か所とするもの　ほか 令和元年12月15日 ６９，７４０，０００ ６６，４５７，６００ △ ３，２８２，４００

令和元年5月24日
公汚第31-10-
16号

鴨島汚水幹線1051
他枝線工事

市川建設㈱
鴨島1丁
目

令和元年12月10日
試掘結果より、ガス及び水道管との離隔確保ができたことから、1号組立人
孔N=1基を減工するもの　ほか 令和2年1月20日 ６８，７５０，０００ ６６，２８８，２００ △ ２，４６１，８００

令和元年5月24日
交道調第30-
1-53-A1-3-5
号

用地測量業務委託
㈱ナルサワコンサ
ルタント

春日新田
2丁目

令和元年12月11日
現地測量調査の結果、補助基準点設置・用地現況測量を除き、用地測量
A=2,600㎡、用地面積計算A=2,100㎡を減工するもの　ほか 令和元年12月19日 ６，５９０，１６０ ６，０２９，１００ △ ５６１，０６０
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令和元年7月12日
林維補第31-1
号

林道南葉高原線路
肩復旧工事

㈱荷屋建設
大字中ノ
俣

令和元年12月11日
既設横断管からの流水が想定より多く作業に支障をきたすことから、水替
工を増工するもの　ほか 令和元年12月19日 １，６２０，０００ １，６２８，０００ ８，０００

令和元年10月7日
交道改第31-
1-65-A1-3-5
号

道路側溝改良工事 ㈱清水土木工業
大貫4丁
目

令和元年12月11日 事業の進捗を図るため、側溝工L=18m及び舗装工A=10㎡を増工するもの 令和2年2月17日 ３，４７３，８００ ４，２１８，５００ ７４４，７００

令和元年5月31日
交道改第30-
1-53-A1-5号

歩道新設工事 ㈱大島組
大字上千
原

令和元年12月11日
現地精査の結果、路面排水を受けるため、排水構造物工L=22mを増工す
るもの 令和元年12月22日 ３８，５００，０００ ３９，４９６，６００ ９９６，６００

令和元年9月6日
公汚第31-9-
418号

公共下水道舗装本
復旧工事

飯塚組建設㈱ 石沢 令和元年12月13日
当初As処分としていた部分が、クラック抑制シートの混入によりがれき類の
処分となるため増工するもの 令和元年12月18日 ６，３８０，０００ ８，３６０，０００ １，９８０，０００

令和元年5月13日
公汚第31-10-
28号

稲田汚水幹線30他
枝線工事

㈱清水組
稲田2丁
目他

令和元年12月13日 接続桝設置調査の結果、取付管推進工N=1箇所を減工するもの 令和2年1月31日 ８９，９０３，０００ ８９，１９１，３００ △ ７１１，７００

平成31年4月19日
公汚第31-10-
12号

稲田汚水幹線260-
S3他枝線工事

久保田建設㈱
稲田1丁
目他

令和元年12月13日
現地精査の結果、当初開削による施工としていたが、施工困難なため
L=34.0mを推進による施工へ変更するもの　ほか 令和2年2月21日 ５６，１６０，０００ ６７，８１８，３００ １１，６５８，３００

令和元年7月30日
交道修第31-
1-53-A1-12-
4号

道路改良工事 ㈱サワイ
三和区法
花寺他

令和元年12月13日 歩行者の安全を確保するため、区画線工を増工するもの 令和元年12月18日 ４，８４０，０００ ５，０８５，３００ ２４５，３００

令和元年6月28日
交道改第31-
1-65-A1-3号

道路側溝改良工事 ㈲上新商事 飯 令和元年12月17日
現地再調査の結果、自由勾配側溝の深さが浅く梁部の維持管理が困難と
なることが判明したため、側溝をU型側溝の蓋掛けに変更するもの 令和2年1月21日 ５，２５６，９００ ５，４０２，１００ １４５，２００

令和元年7月12日
営工第30-225
号

頸城中学校管理棟・
体育館老朽施設改
造機械設備工事

㈱山田商会
頸城区潟
口

令和元年12月18日
体育館トイレ給水配管について、ピット内配管であるため、SGP-VD管とし
ていたところをSGP-VA管とし減工するもの　ほか 令和元年12月18日 １０，６４６，９００ １０，５９３，０００ △ ５３，９００

平成31年4月26日
公委雨第30-
225号

五智北排水区軌道
横断計画協議資料
作成業務委託

旭調査設計㈱
五智1丁
目他

令和元年12月19日
鉄道管理者との話し合いにより、見込んでいた現場確認（協議）作業を減じ
るもの 令和2年2月13日 １３，５３１，１００ １３，２６８，２００ △ ２６２，９００

平成31年4月26日
公委汚連第
31-柿-102号

初田地区汚水連携
接続管渠実施設計
業務委託

㈱日水コン
柿崎区行
法他

令和元年12月19日

現地測量による調査の結果、管路計画下流側において、市道横断排水管
（φ1,100mm）の管路下越しが必要となり、当初想定よりも管路計画高が深
くなったため、推進工法の管渠実施設計L=97.1mと耐震設計を増工するも
の　ほか

令和元年12月24日 ６，９８５，４４０ ９，０３４，３００ ２，０４８，８６０

令和元年7月12日
交道改第31-
1-53-A1-2号

歩道新設工事 ㈲上新商事
春日山町
1丁目

令和元年12月23日 現場精査の結果、地下埋設物の撤去を増工するもの 令和2年1月21日 １０，８９０，０００ １０，９３２，９００ ４２，９００

平成31年4月19日
公汚第31-8-
20号

昭和町汚水幹線853
他枝線工事

大和土建工業㈱
大貫4丁
目

令和元年12月23日 現地精査の結果、取付管及びます工の土工を増工するもの 令和元年12月23日 ５７，８２４，８００ ５７，９１０，６００ ８５，８００

令和元年10月21日 -
特定空家等除却業
務委託

㈱エコスタッフ
南本町1
丁目

令和元年12月23日
雁木下通路部分の床面と解体建物の床面との間に段差が生じているた
め、安全ポールの設置を増工するもの　ほか 令和2年1月15日 ７，６７８，０００ ７，９４２，０００ ２６４，０００

令和元年10月11日
交道改第30-
1-30-A1-37
号

道路改良工事 ㈲ダイワ技建
南本町2
丁目

令和元年12月23日
現地再調査の結果、既設舗装との取付のため舗装工A=10㎡を増工するも
の 令和元年12月28日 ２，７１７，０００ ２，８０２，８００ ８５，８００

令和元年5月31日
交道改第30-
1-30-A1-23-
2号

道路側溝改良工事 阪田建設㈱
大貫4丁
目

令和元年12月23日 次回工事との調整の結果、排水構造物工L=14mを減工するもの 令和元年12月30日 １３，３７８，２００ １３，０１９，６００ △ ３５８，６００

令和元年10月11日
公汚第31-大-
206号

141他舗装本復旧工
事

飯塚組建設㈱
大潟区犀
潟

令和元年12月23日 現地再精査の結果、切削オーバーレイ工A=50㎡を増工するもの 令和2年1月2日 ４，２３５，０００ ４，５０３，４００ ２６８，４００



変更前 変更後
契約額

増減

工事等の変更契約結果（契約額の変更を伴うもの）

入札(見積)日
工事・委託
番号

工事・委託名 契約の相手方
工事・

委託場所
変更契約日 変更理由 竣工の時期

令和元年5月20日
交道改第30-
1-30-A1-29-
2号

道路側溝改良（その
2）工事

上新開発㈱
春日山町
3丁目

令和元年12月23日
現地精査の結果、コンクリート構造物取壊しV=7㎥及びコンクリート舗装版
切断L=580ｍを減工するもの 令和2年1月17日 ２７，９７６，３００ ２７，３８４，５００ △ ５９１，８００

令和元年10月1日
交道修第31-
54-A1-3-43
号

橋梁修繕工事 ㈱タハラ 中桑取 令和元年12月23日
塗装塗替工を実施する際、塗料等の掻き落とし作業を伴わないことから、
塗膜の含有試験を減工するもの 令和2年1月16日 ３，９６０，０００ ３，８２９，１００ △ １３０，９００

令和元年9月24日
公汚第31-10-
420号

公共下水道舗装本
復旧工事

田中産業㈱
鴨島1丁
目

令和元年12月23日
警察等関係機関との協議により、病院施設が近接する交通量の多い当該
箇所の施工方法を夜間作業に変更するもの　ほか 令和2年1月20日 ９，７９０，０００ １０，９２８，５００ １，１３８，５００

令和元年8月30日
保下水受第
31-1号

（仮称）名立区新保
育園駐車場・道路整
備工事

牛木商事㈱
名立区名
立大町

令和元年12月23日
協議の結果、区画線上のグリーンゾーンを溶融式からペイント式に変更す
るもの 令和2年1月9日 ７，４８０，０００ ７，４０７，４００ △ ７２，６００

平成31年3月8日
営工第30-62
号

（仮称）名立区新保
育園新築電気設備
工事

信越機工㈱
名立区名
立大町

令和元年12月23日
別途土木工事で設置予定だった駐車場の外灯について、同一工種で施
工可能なことから本工事で設置するもの　ほか 令和2年1月9日 ４７，８６６，６８０ ４８，３９８，９００ ５３２，２２０

平成31年1月17日
公汚第30-2-
35号

高田汚水幹線19-1
他枝線工事

田中・植木・谷村
共同企業体

土橋 令和元年12月23日
M19-3-1マンホールにおいて、19-10路線からの副管工を接続する予定で
あったが、工程調整の結果、接続が困難となり副管立上げのみとするもの 令和2年1月5日 １１８，５２７，５００ １１８，５１６，５００ △ １１，０００

令和元年9月13日
公汚第31-10-
426号

公共下水道舗装本
復旧工事

田中産業㈱
稲田1丁
目

令和元年12月23日 現地起工測量の結果、切削オーバーレイA=88㎡を減工するもの 令和2年1月8日 ６，３５８，０００ ５，９６０，９００ △ ３９７，１００

令和元年7月29日
交道改第31-
1-65-A1-4号

道路側溝改良工事 ㈱企画興業
五智3丁
目

令和元年12月23日 現地精査の結果、構造物取壊工（二次製品）V=17.4㎥を増工するもの 令和2年1月14日 ７，０４０，０００ ７，５２４，０００ ４８４，０００

令和元年7月22日
交道改第31-
1-53-A1-6号

道路改良工事 ㈱関建設
大和1丁
目

令和元年12月23日 現地精査の結果、表層工A=14㎡を増工するもの 令和元年12月27日 ５，９１８，０００ ６，０５６，６００ １３８，６００

令和元年6月19日 公雨第30-8号
土橋排水区雨水管
渠新設工事

田中・植木・谷村
共同企業体

大字土橋 令和元年12月23日
起工測量後の管割図において、必要となったFRPM管の曲管及び端数調
整管の材料費について、市場価格調査の結果を反映し増工するもの 令和2年2月26日 ６７，１８６，９００ ６８，４４３，１００ １，２５６，２００

平成31年4月19日
公汚第31-10-
5号

稲田汚水幹線104他
枝線工事

㈱草間組 寺他 令和元年12月24日
一部スパンにおいて、ボイリングが発生したため、地下水位低下工を増工
するもの　ほか 令和元年12月30日 ６８，９０４，０００ ７３，３７２，２００ ４，４６８，２００

令和元年5月31日
交道改第30-
1-53-A1-3号

道路側溝改良工事 市川建設㈱
東城町1
丁目

令和元年12月24日 現地再調査の結果、舗装打換工を増工するもの 令和2年1月21日 ２３，２７６，０００ ２４，９４１，４００ １，６６５，４００

令和元年10月7日
公汚第31-柿-
202号

舗装本復旧工事 ㈱古田組
柿崎区上
下浜

令和元年12月24日 現地再精査の結果、打換工A=93㎡を増工するもの 令和2年1月13日 ７，８７６，０００ ８，８０１，１００ ９２５，１００

令和元年9月6日
交道改第30-
1-42-A1-8号

道路改良工事 ㈱勇和工業
名立区名
立大町

令和元年12月25日 事業の進捗を図るため、側溝工L=17m及び舗装工A=29㎡を増工するもの 令和2年2月16日 ６，７１０，０００ ８，７２７，４００ ２，０１７，４００

平成31年4月1日 -
山荘京ヶ岳等浄化槽
等維持管理業務委
託

㈱上越メンテナン
ス

清里農村
体験宿泊
休憩施設

令和元年12月27日
浄化槽等に沈殿する汚泥等の状況を確認したところ、沈殿量が非常に少
ないため、汚泥抜取り及びグリストラップを不要とするもの　ほか 令和元年12月31日 ５０４，７８０ ３７１，６４０ △ １３３，１４０


