
変更前 変更後

平成３１年４月２６日
板倉区・清里区防災
行政無線更新工事

東光・上越技研共
同企業体

板倉区
他

令和４年２月３日
戸別受信機の整備数が当初の見込みを下回ったことから整備数を減工し
たほか、電波不感地帯の改善を図るため再送信子局の整備を増工したも
の

令和4年3月15日 ３９５，４５０，０００ ３７１，１４０，０００ △ ２４，３１０，０００

令和３年４月１日
美術館管理・清掃業
務委託

㈱サンクリーン・ア
ド

本城町 令和４年２月３日
まん延防止等重点措置によるイベントの中止や観桜会の会期前倒しに伴
い、従事日数や従事時間などを変更するもの 令和4年3月31日 １０，０９８，０００ １０，１５８，５００ ６０，５００

令和３年４月１日
高田城三重櫓管理
受付業務委託

（公社）上越市シ
ルバー人材セン
ター

本城町 令和４年２月４日 観桜会の会期前倒しに伴い、従事日数や従事時間などを変更するもの 令和4年3月31日 ５，２３６，２３９ ５，４０９，３２２ １７３，０８３

令和３年１２月２４日
林松委補第3-
柿-4号

柿崎区松くい虫防除
（秋期）伐倒駆除業
務委託

くびき野森林組合
柿崎区
上下浜他

令和４年２月４日 業務実績に基づき、伐倒数を変更するもの 令和4年2月21日 ２，００２，０００ ２，０８２，３００ ８０，３００

令和３年４月１日
歴史博物館受付業
務委託

（公社）上越市シ
ルバー人材セン
ター

歴史
博物館

令和４年２月４日 観桜会の会期前倒しに伴い、従事日数や従事時間などを変更するもの 令和4年3月31日 ５，１１５，４７４ ５，２３６，２７６ １２０，８０２

令和３年７月２７日
農林委補第3-
3号

林道大町躰畑線用
地調査業務委託

（公社）新潟県公
共嘱託登記土地
家屋調査士協会

名立区
名立大町

令和４年２月４日
現地調査の結果、用地調査面積と地積測量図作成面積をＡ＝１５，９００㎡
からＡ＝１９，０００㎡に増工するもの 令和4年2月24日 １，６０１，６００ １，８５９，０００ ２５７，４００

令和３年７月２７日
農林委補第3-
2号

林道大町躰畑線用
地測量業務委託

㈱滝田測量
名立区
名立大町

令和４年２月４日
現地測量の結果、用地測量面積と用地計算面積をＡ＝１５，９００㎡からＡ
＝１９，０００㎡に増工するもの　ほか 令和4年2月27日 ４，５５０，７００ ５，５５７，２００ １，００６，５００

令和３年８月３日
交道改第3-1-
65-A1-20-2
号

道路改良その3工事 田中産業㈱ 大字飯他 令和４年２月４日 隣接工事との調整により、排水構造物工をＬ＝９６ｍ増工するもの 令和4年2月5日 ２４，６４０，０００ ３１，１５４，２００ ６，５１４，２００

令和３年７月２７日
道調委第3-1-
1号

道路照明点検業務
委託

㈱大輝 市内一円 令和４年２月４日
現地精査の結果、路面境界部掘削を当初の想定数量より12箇所増工する
もの 令和4年2月14日 ４，７５２，０００ ４，８６４，２００ １１２，２００

令和３年８月１８日 R3災第10号 道路災害復旧工事 ㈱八幸建設 高住 令和４年２月４日
地元協議の結果、近傍地で残土処分が可能になり、運搬距離が短くなっ
たことから減工するもの 令和4年2月18日 １８，８８７，０００ １７，８９０，４００ △ ９９６，６００

令和３年６月４日
農土委補第3-
1号

東戸野地区団体営
土地改良事業調査
設計業務委託

新潟県土地改良
事業団体連合会

清里区
東戸野

令和４年２月４日 業務実績に基づき、中間打合せを２回追加するもの 令和4年3月15日 ３，９６０，０００ ４，１７５，６００ ２１５，６００

令和３年６月４日
農土委補第3-
2号

上中條地区団体営
土地改良事業調査
設計業務委託

㈱ナルサワコンサ
ルタント

清里区
上中條

令和４年２月４日 業務実績に基づき、中間打合せを２回追加するもの 令和4年3月15日 ２，３４３，０００ ２，５６５，２００ ２２２，２００

令和３年５月６日
公汚第3-大-2
号

汚水幹線127-4他枝
線工事

西田建設㈱
大潟区
犀潟

令和４年２月７日
試掘調査の結果、地下水位が高かったため、開削工の一部を推進工に変
更し、また開削工について、地下水位低下工法（ジーメンスウェル）を増工
するもの

令和4年2月16日 ５７，４２０，０００ ８８，０７２，６００ ３０，６５２，６００

令和３年４月１日
合併処理浄化槽維
持管理業務(桑取地
区)

（一財）上越市環
境衛生公社

桑取地区 令和４年２月７日
R3.11末で、浄化槽の使用が1件、休止となり年4回の点検が3回となったた
め 令和4年3月31日 １，０６２，３２０ １，０５８，１４０ △ ４，１８０

令和３年１０月８日
補道修第3-14
号

橋梁修繕工事 牛木商事㈱
名立区
森

令和４年２月７日
現地再調査の結果、床版にひびわれが確認されたことから、橋梁補修工
にひびわれ注入工をＬ＝１．１ｍ、ひびわれ充填工をＬ＝０．６５ｍ増工する
もの　ほか

令和4年3月15日 ８，１４０，０００ １１，３７６，２００ ３，２３６，２００

令和３年１月２９日
公補浦セ第2-
2号

浦川原浄化センター
水処理機械設備増
設工事

敦井・田辺特定共
同企業体

浦川原区
飯室

令和４年２月９日
洗浄作業時にホース巻取架台2基、管理作業時にポンプ吊下げ用チェー
ン、スカムかご吊上げ用フックが必要であることから増工するもの 令和4年3月7日 １１４，４００，０００ １１９，３８６，３００ ４，９８６，３００

令和３年１２月２４日
林松委補第3-
5号

松くい虫防除（秋期）
伐倒駆除業務委託

くびき野森林組合
大字西ヶ
窪浜他
地内

令和４年２月１０日 現場精査の結果、材積を47.47㎥から47.52㎥に増工するもの 令和4年2月21日 １，６３６，８００ １，６３７，９００ １，１００

工事等の変更契約結果（契約額の変更を伴うもの）

工事・委託
番号

入札(見積)日 竣工の時期変更理由変更契約日
工事・

委託場所
契約の相手方工事・委託名

契約額
増減



変更前 変更後

工事等の変更契約結果（契約額の変更を伴うもの）

工事・委託
番号

入札(見積)日 竣工の時期変更理由変更契約日
工事・

委託場所
契約の相手方工事・委託名

契約額
増減

令和４年１月１１日 公汚補第2号
公共下水道マンホー
ル蓋取替工事

田中産業㈱
北本町
4丁目他

令和４年２月１４日 計画的修繕事業の進捗を図るため１箇所増工するもの 令和4年3月1日 ４，４８８，０００ ５，０２３，７００ ５３５，７００

令和３年１２月６日
プール内モルタル剥
離部分修復工事

㈱タキモト
新光町
1丁目

令和４年２月１４日
現地精査の結果、南窓上モルタル脱落部の修繕箇所を拡大して実施する
とともに、施設運営上、幼児用プールの仮設方法を変更してスライダー上
部の修繕を増工するもの

令和4年3月1０日 ３，５７５，０００ ４，０１５，０００ ４４０，０００

令和３年４月１日
高田・直江津観光案
内所運営業務委託

公益社団法人
上越観光コンベン
ション協会

高田駅前及
び直江津駅
前観光案内

所

令和４年２月１７日
観桜会開催期間の前倒しに伴い、開設時間を10時から19時までに変更す
るもの 令和4年3月31日 ６，４２５，２８３ ６，４９４，８３７ ６９，５５４

令和３年１１月８日
消管委第3-1-
13号

無散水歩道融雪施
設点検管理業務委
託

㈱興和　上越支
店

大手町他 令和４年２月１７日 施設稼働中、故障が発生し、その緊急対応にあたる業務を追加するもの 令和4年3月25日 ６２７，０００ ７８３，２００ １５６，２００

令和３年５月６日 営工第3-1号
上越市総合体育館
等大規模改修工事

田中・大島・田辺
共同企業体

木田
1丁目

令和４年２月１８日
総合体育館の屋上ドレンについて、電食等による腐食が確認されたことか
ら非鉛製の改修ドレンを施工することとし増工するもの　ほか 令和4年3月14日 ４９５，１９５，８００ ５１７，３６９，６００ ２２，１７３，８００

令和３年６月２１日 営工第3-2号
上越市総合体育館
等大規模改修電気
設備工事

東光・城東共同企
業体

木田
1丁目

令和４年２月１８日
別途機械工事の空調機器仕様変更に伴い、電源配線及び高調波対策を
追加し、勤労身体障害者体育館に利用者用通信設備を設置し、増工する
もの　ほか

令和4年3月14日 １１２，４２０，０００ １１５，２３３，８００ ２，８１３，８００

令和３年５月６日 営工第3-3号
上越市総合体育館
等大規模改修機械
設備工事

井上商会・頸城水
道共同企業体

木田
1丁目

令和４年２月１８日
渡り廊下のアスベスト事前調査において、撤去するダクトのフランジにアス
ベスト含有が認められたことから、これを適法に撤去・処分するため、増工
するもの　ほか

令和4年3月14日 １９４，４８０，０００ １９６，６４４，８００ ２，１６４，８００

令和３年６月１８日
公委雨第3-
222号

春日中央第三排水
区応急対策検討業
務委託

㈱日本海コンサル
タント上越支店

春日山町
3丁目他

令和４年２月２２日
現地調査の結果を踏まえ、複数の対策案を比較検討するため業務範囲を
１９．１ｈａから６１．５ｈａへ増工するもの 令和4年3月24日 ４，２９０，０００ ５，５７７，０００ １，２８７，０００

令和４年１月２４日 公汚補第3号
公共下水道マンホー
ル蓋取替工事

㈲北島組
中央
1丁目他

令和４年２月２２日 計画的修繕事業の進捗を図るため１箇所増工するもの 令和4年3月14日 ４，６８６，０００ ５，０１６，０００ ３３０，０００

令和３年４月１日
多文化共生推進事
業委託

公益社団法人
上越国際交流協
会

国際交流
センター

令和４年２月２４日
新型コロナウイルス感染症の感染状況を鑑み、市民活動推進事業の「やさ
しい日本語講座」の実施方法を変更するとともに、「青少年国際化推進事
業」を中止するもの

令和4年3月31日 １１，４４９，９５２ １０，８６４，４１８ △ ５８５，５３４

令和３年４月２３日 公汚委第1号
上越市公共下水道
台帳作成業務委託

㈱ナカノアイシス
テム　上越支社

市内全域 令和４年２月２５日 当初設定した数量から、実績に合わせ数量を変更するもの 令和4年2月28日 ９，６５８，０００ ９，６０４，１００ △ ５３，９００


