
変更前 変更後

令和３年１１月８日
補道修第3-8
号

橋梁修繕工事 ㈱武江組
大島区
下達

令和５年２月１日 足場設置後の現場精査の結果、断面修復工をＶ＝１．２５㎥増工するもの 令和５年２月１４日 ２３，４３０，０００ ３２，５３１，４００ ９，１０１，４００

令和４年４月１日
マイナンバーカード出張
申請受付等業務委託

㈱エム・コミュニ
ケーション

市内　民間
企業や商業
施設など

令和５年２月１日

マイナポイント第２弾の対象となるマイナンバーカード申請期限が「令和4年
12月末まで」から「令和5年2月末まで」に延長されることに伴い、引き続き申
請率の向上に向けて取り組む必要があるため、出張申請の実施回数を増
やすとともに、実施体制を強化するため、増額するもの

令和５年３月３１日 ６０，２４２，１８０ ６９，１５２，１８０ ８，９１０，０００

令和４年１２月２７日
林松委補第4-
柿-2号

柿崎区松くい虫防除（秋
期衛生伐）業務委託 くびき野森林組合

大潟区四
ツ屋浜他

令和５年２月２日
施工計画書の作成、対象木の決定、伐倒作業、くん蒸における追加伐倒と
材積の増量（伐倒駆除60.33㎥から71.86㎥に増）による増額と事業量の増
加に伴い工期を延長するもの

令和５年３月１６日 ２，２１４，３００ ２，６０７，０００ ３９２，７００

令和４年１０月１９日
除委第4-1-4
号

道路除雪管理システ
ムデータ整備委託

協同組合くびき野
地理空間情報セ
ンター

市内一円 令和５年２月３日
除雪車の位置情報取得のための通信回線について、3Gのエリアが縮小さ
れたことから、通信端末を3Gから4Gに変更するもの 令和５年３月３１日 １，２５４，０００ ２，６２６，８００ １，３７２，８００

令和４年１２月１６日
旧三和ネイチャーリングホテ
ル米本陣貯水槽等及び不用
品処分業務委託

上越マテリアル㈱
三和区
宮崎新田

令和５年２月６日 産廃物等の処分内容及び処分量が確定したことに伴い増額するもの　ほか 令和５年２月１３日 ３，７４０，０００ ３，８４２，０４７ １０２，０４７

令和４年５月２日
交道調第3-1-
65-A1-3-7号

道路測量設計業務
委託

新潟県上越国土
測量㈱

春日山町
1丁目

令和５年２月７日
現地測量の結果、排水路計画の見直しが必要となったため、集水桝工（Ａ）
及び暗渠工（Ａ）をそれぞれ１か所増工するもの 令和５年２月２４日 ２，７５９，９００ ２，９３０，４００ １７０，５００

令和４年５月９日 営工第4-6号
市営港町特定公共賃
貸住宅外部改修工事

高舘・中田共同企
業体

港町
2丁目

令和５年２月７日
撤去する既存シーリングのアスベスト含有の分析調査を追加し、増工するも
の　ほか 令和５年２月１０日 １２８，７０２，２００ １２８，７４６，２００ ４４，０００

令和４年６月１４日
公雨委第R4-
5号

上越市公共下水道（雨
水）台帳作成業務委託

㈱ナカノアイシス
テム　上越支社

合併前上
越市全域

令和５年２月８日 当初想定した作業の数量を実績に合わせ変更するもの 令和５年２月２８日 ６２７，０００ ５５２，２００ △ ７４，８００

令和４年９月１日
原子力防災に関する普及啓
発用動画制作業務委託

㈱エム・コミュニ
ケーション

木田
1丁目

令和５年２月８日
動画の素案について、イラスト素材やアニメーションの変更、ナレーションの
再収録を追加するもの 令和５年３月３１日 ８６９，０００ ９４６，０００ ７７，０００

令和４年９月９日
河防三第4-1-
5号

災害防止対策工事 ㈱澤井商事
三和区
鴨井

令和５年２月８日
現地精査の結果、周辺から集まる湧水等により施工が困難であったことか
ら、仮設工として、水替えポンプ（Φ５０）２台を増工し、湧水等を排除の上、
施工するもの

令和５年２月１４日 １６，５００，０００ １６，５６３，８００ ６３，８００

令和４年５月９日
営工第3-204
号

スポーツ公園野球場照明
設備更新工事

田辺・富士・名立
共同企業体

春日新田
2丁目

令和５年２月９日
既存キュービクルの腐食が進行しており、部分改修ができないため、全て
更新することとし、増工するもの　ほか 令和５年３月１５日 ２８９，３３３，０００ ３１４，３９９，８００ ２５，０６６，８００

令和３年１２月１３日 R3災第15号
雨水幹線排水路災
害復旧工事

西田・高舘共同企
業体

大潟区
雁子浜

令和５年２月１０日
台風１４号により令和４年９月２０日に仮締切工の鋼矢板が被災したことに伴
い、仮復旧工を増工し、さらに、インフレスライド条項に基づき、受注者から
請負代金額の変更請求があっため、工事契約額を変更するもの　ほか

令和５年３月３１日 １３５，３００，０００ ２１１，７９８，４００ ７６，４９８，４００

令和４年９月９日 営工第4-48号
柿崎中学校校舎改
修工事

㈱源建設
柿崎区
法音寺

令和５年２月１０日
外壁開口部に防火措置を要することが判明したため、防火ダンパー付き換
気フード設置１か所を増工するもの 令和５年２月１６日 １６，０９０，８００ １６，２２１，７００ １３０，９００

令和３年１０月５日
交道改第3-1-
53-A1-15-6号

道路築造（その1）工事 ㈱大島組 三田新田 令和５年２月１３日
現地精査の結果、残土置き場として使用している運動公園内への土砂搬
入に伴い、運搬車両の搬入路及び転回スペースを確保するため、仮設工
の敷鉄板Ｎ＝８１枚を増工するもの

令和５年２月１８日 ８５，５５６，９００ ８９，５７７，４００ ４，０２０，５００

令和４年１０月２４日 営工第4-51号
子安保育園下水道
接続工事

頸城水道㈱ 鴨島 令和５年２月１４日
現地調査の結果、新設配管の経路・埋設深さを変更し、増工するもの　ほ
か 令和５年２月１７日 ６，３３９，３００ ６，７８２，６００ ４４３，３００

令和４年７月８日
補道改第4-1-
2号

歩道新設工事 ㈱澤井商事
三和区
下中他

令和５年２月１５日
Ｌ型擁壁の設置に伴い、現地盤の支持力検査を行った結果、地耐力が不
足することが判明したため、支持力対策工（ジオグリッドマットレス工）を増工
するもの

令和５年３月１０日 ５３，６８０，０００ ６６，３１９，０００ １２，６３９，０００

令和４年８月２４日
中教工第4-
10-2号

中郷小学校駐車場
整備工事

㈱日曹建設
中郷区
二本木

令和５年２月１６日
現地掘削の結果、ヒューム管（Φ３００）Ｌ＝１０ｍが埋設されていることが判
明し、当該埋設管が路床工の施工に支障となるため、ヒューム管撤去、ＣＳ
Ｂ新設工Ｌ＝１０ｍを増工するもの

令和５年３月１５日 ３６，４２５，４００ ３６，６２７，８００ ２０２，４００

令和４年１１月１４日
上越大通り海水浴場看板
解体処分業務委託 市川工業㈱

石橋
3丁目

令和５年２月１６日 地上からは確認できなかった解体物の解体作業を追加するもの 令和５年３月３１日 １，４３０，０００ ２，０２４，０００ ５９４，０００

工事等の変更契約結果（契約額の変更を伴うもの）

工事・委託
番号

入札(見積)日 竣工の時期変更理由変更契約日
工事・

委託場所
契約の相手方工事・委託名

契約額
増減



変更前 変更後

工事等の変更契約結果（契約額の変更を伴うもの）

工事・委託
番号

入札(見積)日 竣工の時期変更理由変更契約日
工事・

委託場所
契約の相手方工事・委託名

契約額
増減

令和４年８月５日
道調委第4-1-
1号

道路照明点検業務
委託

㈱大輝
市内
一円

令和５年２月１６日
現地精査の結果、点検計画の見直しを行ったため、点検箇所22か所を増
工するもの 令和５年３月６日 ４，３３４，０００ ４，７６３，０００ ４２９，０００

令和４年３月２４日
交道雪第3-1-
65-A1-12-4号

消雪井戸更新工事 ㈱興和
仲町
2丁目

令和５年２月１７日
令和4年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置
に基づき、受注者から請求代金の変更請求があったため、工事契約額を
変更するもの　ほか

令和５年３月１９日 ４５，２９６，９００ ４９，７０１，３００ ４，４０４，４００

令和４年８月２日
営工第3-213
号

春日小学校校舎トイレ
改修電気設備工事

大和電建㈱
大豆
1丁目

令和５年２月１７日
機械はつりについて、天井内既存開口部を利用できたため、取りやめとし
減工するもの　ほか 令和５年２月２５日 ６，６００，０００ ６，１４４，６００ △ ４５５，４００

令和４年６月１４日
農排委第R4-
1号

農業集落排水台帳デ
ジタル化業務委託

㈱ナカノアイシス
テム　上越支社

木田 令和５年２月１７日 当初想定した作業の数量を実績に合わせ変更するもの 令和５年２月２８日 ３，８６１，０００ ３，７００，４００ △ １６０，６００

令和４年５月２７日
浦農委補第4-
1号

浦川原・頸城地区団体営土
地改良事業調査設計業務委
託

㈱北伸技術
浦川原区
・頸城区
の一部

令和５年２月２０日
基本設計業務における関係機関との打合せ回数が増えたことから、中間の
打合せ回数を変更するもの 令和５年３月１５日 １，８８１，０００ ２，０４１，６００ １６０，６００

令和４年７月４日
営工第3-212
号

春日小学校校舎トイ
レ改修工事

㈱高舘組
大豆
1丁目

令和５年２月２１日
撤去予定の壁仕上げ材に石綿が含有していたため、これを除去し、増工す
るもの　ほか 令和５年２月２５日 ４８，４００，０００ ５２，６４１，６００ ４，２４１，６００

令和４年７月１日
営工第3-214
号

春日小学校校舎トイレ
改修機械設備工事

㈱イズミ
大豆
1丁目

令和５年２月２１日
給水管改修により、東校舎、南校舎への給水が一部止まることが判明した
ため、仮設給水管を設置し、増工するもの　ほか 令和５年２月２５日 ３９，００６，０００ ３９，５０２，１００ ４９６，１００

令和４年１２月２７日
林松委補第4-
4号

松くい虫防除（秋期
衛生伐）業務委託

くびき野森林組合
大字西ヶ
窪浜　他

令和５年２月２１日 現場精査の結果、材積をV=25.34㎥からV=33.61㎥に増工するもの 令和５年２月２５日 １，０４０，６００ １，３４５，３００ ３０４，７００

令和４年１２月６日
公樹委第4-5
号

高田城址公園松くい虫防
除（樹幹注入）業務委託 くびき野森林組合 本城町 令和５年２月２１日

大雪の影響により実施を予定していた松2本が倒伏したため、樹幹注入を
行わないこととし減額するもの 令和５年３月１５日 １，７９３，０００ １，７１６，０００ △ ７７，０００

令和４年７月１５日 河排第4-1号 排水路改修工事 中田建設㈱
大字松村
新田他

令和５年２月２２日 埋戻し材を現場発生土から購入土に変更し、増工するもの 令和５年３月３１日 ５４，７８０，０００ ５７，０８１，２００ ２，３０１，２００

令和４年７月８日
補道改第4-1-
2号

歩道新設工事 ㈱澤井商事
三和区
下中他

令和５年２月２８日 現地精査の結果、Ｌ型擁壁の規格を変更し、増工するもの 令和５年３月１０日 ６６，３１９，０００ ６５，７１７，３００ △ ６０１，７００


