
変更前 変更後

令和４年９月９日
河防三第4-1-
2号

災害防止対策工事 ㈱藤新開発
三和区
井ノ口

令和５年３月１日 搬入路検討の結果、敷鉄板８０枚を増工するもの 令和５年３月１５日 ２０，４６０，０００ ２４，８８５，３００ ４，４２５，３００

令和４年８月１７日 営工第4-47号
南川小学校暖房設
備改修工事

田辺工業㈱
頸城区
上吉

令和５年３月３日
ＦＦ暖房機の設置について、現地調査の結果、吸排気管の貫通が困難なこ
とからＦＦ暖房機をエアコン設置に変更するもの　ほか 令和５年３月６日 ２７，４４０，６００ ２８，０７８，６００ ６３８，０００

令和４年１０月２４日
合併前上越市道路
台帳附図補正業務
委託

㈱ナカノアイシス
テム

合併前上
越市一円

令和５年３月３日 現地調査の結果、整備延長に変更が生じたため数量を変更するもの 令和５年３月１０日 ４，２１３，０００ ４，３１３，１００ １００，１００

令和４年１０月２１日
上越市道路台帳調
書等作成業務委託

㈱ナカノアイシス
テム

市内
一円

令和５年３月３日
合併前上越市及び各区の道路台帳附図補正業務委託における補正数量
の実績に基づき、補正審査及び各調書作成の数量を変更するもの 令和５年３月１０日 ３，５２０，０００ ３，５６５，１００ ４５，１００

令和４年９月９日
板農調委補第
4-6号

猿崩地区排水路整
備実施設計業務委
託

㈱北伸技術
中郷区
岡沢

令和５年３月６日 砂防指定地内協議に必要となる資料作成を増工するもの 令和５年３月１５日 ３，２４５，０００ ３，３３８，５００ ９３，５００

令和４年１０月２４日
消管委第4-1-
9号

消雪パイプ電気計装
設備点検管理業務
委託

昱工業㈱　北陸
支店

仲町
1丁目他

令和５年３月６日 降雪時のパトロール及び事故発生時の応急対応の回数を変更するもの 令和５年３月２５日 ２，２３３，０００ １，８２２，７００ △ ４１０，３００

令和４年２月４日
補道修委第3-
7号

用地調査業務委託
米川登記・測量設
計事務所

大潟区
潟町

令和５年３月６日
現地調査の結果、用地調査面積をＡ＝３，３００㎡、地積測量図作成面積を
Ａ＝５００㎡増工するもの 令和５年３月１６日 ８７６，７００ １，２１８，８００ ３４２，１００

令和４年１０月２４日
消管委第4-1-
14号

無散水歩道融雪施
設点検管理業務委
託

㈱興和　上越支
店

大手町
他

令和５年３月９日 融雪に必要な循環水が不足したことから、注入作業5日を増工するもの 令和５年３月２５日 ６９３，０００ １，１００，０００ ４０７，０００

令和４年７月８日 林森委第4-1号
令和4年度上越市森
林境界明確化調査
業務委託

㈱オリス
中郷区
二本木他

令和５年３月９日
業務実施に伴い、プロット調査実施箇所を3か所から9か所に変更するほ
か、所有森林位置図の作成を追加するもの 令和５年３月１５日 ６，１６０，０００ ６，６２４，２００ ４６４，２００

令和４年７月１日
農林名補第4-
1号

林道大町躰畑線（躰
畑工区）開設工事

㈱牛木組
名立区
躰畑

令和５年３月９日
現地精査を行った結果、残土置場の土留め対策が必要となったことから、
大型フトン籠工をＶ＝１６８㎥増工するもの 令和５年３月３１日 ６６，０００，０００ ６７，３９９，２００ １，３９９，２００

令和４年１０月２４日
消管委第4-1-
10号

河川水加温消雪パイ
プ点検管理業務委
託

㈱やまいち建設
南城町
3丁目他

令和５年３月１０日 故障発生時の応急対応の回数を実績に基づき変更するもの 令和５年３月２５日 ７，２６０，０００ ７，５２９，５００ ２６９，５００

令和４年１０月２４日
消管委第4-1-
8号

消雪パイプ点検調整
管理業務委託

㈱やまいち建設
大手町
他

令和５年３月１０日 対象箇所と故障発生時の応急対応の回数を実績に基づき変更するもの 令和５年３月２５日 ４，２３５，０００ ４，５８７，０００ ３５２，０００

令和４年２月４日
補道修委第3-
6号

用地測量業務委託 ㈱平成測量
大潟区
潟町

令和５年３月１０日
現地調査の結果、実測面積をＡ＝３，３００㎡、用地面積計算をＡ＝５００㎡
増工するもの 令和５年３月１４日 １，０４５，０００ １，８５９，０００ ８１４，０００

令和４年１０月４日
農調委補第4-
5号

ため池ハザードマッ
プ作成業務委託

㈱ナルサワコンサ
ルタント

市内
一円

令和５年３月１０日
現地調査の結果、解析結果が現地と整合がとれなかったことにより、再解析
が必要となり、浸水想定区域の算定（N=３か所）を増工するもの 令和５年３月１５日 ２，７８３，０００ ３，２１２，０００ ４２９，０００

令和４年７月２５日 営工第4-38号
上越地域医療センター
病院第2・3病棟スプリ
ンクラー設備工事

田辺工業㈱ 南高田町 令和５年３月１４日
圧力損失計算及び消防協議の結果、新規送水口の設置が不要となったた
め、新設を取りやめ、減工するもの　ほか 令和５年３月１５日 ４０，４８０，０００ ３９，１８７，５００ △ １，２９２，５００

令和４年６月１４日 営工第4-2号
柿崎屋内水泳プー
ル大規模改修電気
設備工事

㈱矢野電気工業
所

柿崎区
法音寺

令和５年３月１６日
撤去する動力盤内の低圧進相コンデンサーについて、PCB含有分析試験
を追加し、増工するもの　ほか 令和５年５月８日 ２２，８８０，０００ ２３，３７２，８００ ４９２，８００

令和４年６月１０日 営工第4-3号
柿崎屋内水泳プー
ル大規模改修機械
設備工事

㈱高菱
柿崎区
法音寺

令和５年３月１６日
既存プール循環配管が別途建築工事で新設する杭と干渉するため、既存
管の撤去及び新設を追加し、増工するもの　ほか 令和５年５月８日 ３６，１９０，０００ ３９，１００，６００ ２，９１０，６００

令和４年１０月４日
公樹委第4-4
号

高田城址公園桜剪
定業務委託

㈲北陸園芸
㈲北陸
園芸

令和５年３月１７日 枝の処分量を実績に基づき変更するもの 令和５年３月２７日 ２，０３５，０００ ２，１５４，９００ １１９，９００

工事等の変更契約結果（契約額の変更を伴うもの）

工事・委託
番号

入札(見積)日 竣工の時期変更理由変更契約日
工事・

委託場所
契約の相手方工事・委託名

契約額
増減



変更前 変更後

工事等の変更契約結果（契約額の変更を伴うもの）

工事・委託
番号

入札(見積)日 竣工の時期変更理由変更契約日
工事・

委託場所
契約の相手方工事・委託名

契約額
増減

令和４年１０月４日
消管委4-1-
19号

流雪溝管理業務委
託

（公社）上越市シ
ルバー人材セン
ター

本町
2丁目他

令和５年３月２０日 作業日数を実績に基づき変更するもの 令和５年３月２０日 ９８４，８００ ６０４，１６８ △ ３８０，６３２

令和４年１１月１０日
エネルギー価格等高
騰支援金運営業務
委託

㈱バーツプロダク
ション

仕様書の
とおり

令和５年３月２４日
当初、想定処理時間を10分/１件としていたが、支援金の申請期間が終了
し処理時間が30分/１件で確定したことから増分を基に契約内容を変更す
るもの

令和５年３月３１日 ６，６００，０００ １６，７０４，１６０ １０，１０４，１６０

令和４年９月９日
河防三第4-1-
3号

災害防止対策工事 ㈱藤新開発
三和区
錦

令和５年３月２７日
現地精査の結果、洪水時の水位が想定より高く、堤防の侵食を十分に防ぐ
ことができない可能性が高いことから、かごマットの段数を１段増工するもの 令和５年６月１日 ２７，５００，０００ ３３，７４３，６００ ６，２４３，６００

令和４年５月９日 営工第4-1号
柿崎屋内水泳プー
ル大規模改修工事

三牧・西田共同企
業体

柿崎区
法音寺

令和５年３月２７日
鉄骨部材や屋根外壁の鉄骨下地の補修補強について、腐食損傷等の状
況により内容を変更し、増工するもの　ほか 令和５年５月２８日 ２１３，７９２，７００ ２３４，５０６，８００ ２０，７１４，１００

令和４年６月１７日
農調委補第4-
1号

上越西部第10地区
測量業務委託

ｅ－ｇｒｏｕｐ㈱
名立区
名立大町

令和５年３月２８日 現地精査の結果、草木伐採を増工するもの 令和５年３月２８日 １，５７５，２００ １，６６９，８００ ９４，６００

令和４年９月２日
農調委補第4-
3号

上越西部第10地区
ため池廃止実施設
計業務委託

㈱ナルサワコンサ
ルタント

名立区
名立大町

令和５年３月２９日
集水面積が大きいため、ため池廃止に伴い整備予定の水路・減勢工の規
模が大きくなることから、構造計算を追加するもの 令和５年３月３０日 １，５６２，０００ ２，４２８，８００ ８６６，８００

令和４年４月１日
公管委第4-1
号

公園公衆便所清掃
業務委託

（公社）上越市シ
ルバー人材セン
ター

五智公園
他　全26
か所

令和５年３月３０日
観桜会期間の変更や工事等のため清掃作業の日程を変更したことにより
実施回数を4，112回から4，083回に変更するもの 令和５年３月３１日 ６，２１５，７９９ ６，２０１，０９７ △ １４，７０２


