
変更前 変更後

令和５年６月３０日
中消雪第5-
10-2号

消雪ポンプ移設工事
㈱興和　上越支
店

中郷区二
本木

令和５年８月３日
当初、既存ポンプを移設する予定であったが、設置前点検において故障が
確認されたためポンプを新設するもの 令和５年１１月２６日 ２，１６７，０００ ７，０２２，４００ ４，８５５，４００

令和５年６月９日
道修第5-3-3
号

道路側溝修繕工事 ㈱ナカミチ建設
浦川原区
山印内

令和５年８月３日
当初予定していた残土仮置き場の調整が困難になったことから、民間残土
処分場への搬出（Ｖ＝９㎥）に変更し、増工するもの 令和５年８月２４日 １，６８３，０００ １，７１３，８００ ３０，８００

令和４年１０月１１日
交道改第4-1-
70-A1-1-2号

橋梁新設（下部工そ
の２）工事

大和土建工業㈱
大字高田
新田他

令和５年８月３日
コンクリート構造物の品質確保のため温度応力解析を実施し、その結果、
橋台躯体工のひび割れ発生のリスクが高いと判断されたことから、誘発目
地及びひび割れ防止補強鉄筋を増工するもの　ほか

令和５年８月１１日 ９６，０３０，０００ １００，２２９，８００ ４，１９９，８００

令和４年１０月１７日
交道改第4-1-
53-A1-15号

道路築造その１工事 ㈱大島組 三田新田 令和５年８月３日

現地精査の結果、既設道路取付部の路肩拡幅区間について、路面の排水
勾配を確保するため、舗装復旧範囲をＡ＝３２４㎡増工するほか、建設工
事請負基準約款第26条第6項（インフレスライド条項）に基づき、受注者から
請負代金額の変更請求があったため、工事契約額を変更するもの

令和５年８月１０日 ６８，４５８，５００ ７０，７７２，９００ ２，３１４，４００

令和５年３月１０日
交道改第4-1-
65-A1-5号

道路側溝改良工事 ㈲ミズノ建設
柿崎区
上下浜他

令和５年８月３日 現地精査の結果、工事延長をＬ＝０．６ｍ増工するもの 令和５年８月１９日 １０，６１１，７００ １０，６７５，５００ ６３，８００

令和５年５月１７日
名立区総合事務所２階
男子トイレ　女子トイレ
洋式化修繕工事

㈲竹田住宅設備
名立区
名立大町

令和５年８月４日
名立区総合事務所の２階止水栓が錆で固着したことが原因で、固くて回ら
ないことなどの不具合が判明したため、止水栓取替え修繕を増工するもの 令和５年８月２２日 １，８４３，６００ １，９３１，６００ ８８，０００

令和５年６月１６日
上三独第5-1
号

谷内池木道修繕工
事

㈱澤井商事
三和区
島倉

令和５年８月４日
木道張替（３，０００×６３×１，８３６）６８枚（Ｌ＝２０４ｍ）であったが、再測量
の結果、（３，０００×６３×１，８３６）５６枚（Ｌ＝１６８ｍ）と（４，０００×６３×１８
３６）８枚（Ｌ＝３２ｍ）に変更するもの　ほか

令和５年９月１７日 ２，３１０，０００ ２，３６３，９００ ５３，９００

令和５年４月２８日 教施第5-4号
浦川原中学校コン
ピュータ室ほか間仕
切り設置工事

㈱武江組
浦川原区
顕聖寺

令和５年８月４日
実施にあたり再度現地を確認したところ、校長室についてアコーディオン
カーテンの設置だけでは観察台部分を間仕切ることができないため、袖壁
を設置する必要があることから増工するもの

令和５年９月３０日 ９，１８５，０００ ９，３３７，９００ １５２，９００

令和４年９月３０日 営設第4-12号
金谷地区公民館新
築工事設計業務委
託

㈱エーシーエ設
計　上越支社

大貫
2丁目

令和５年８月４日
構造計画が確定し新たに構造計算適合性判定が必要になったため、申請
手続に係る業務を追加しするもの 令和５年９月２９日 ２３，９８０，０００ ２４，０６３，６００ ８３，６００

令和５年２月１０日
補道修第4-8
号

橋梁修繕工事 田中産業㈱
木田新田
2丁目

令和５年８月４日 足場設置後の現地精査の結果、塗膜剥離工Ａ＝１４３㎡を減工するもの 令和５年８月１３日 ４０，２２１，５００ ３１，９５０，６００ △ ８，２７０，９００

令和５年５月１０日
交道調第5-1-
71-A1-4-5号

道路測量設計業務
委託

㈱大地設計事務
所

桐原 令和５年８月７日
現地測量の結果、簡易設計（側溝工Ａ）を３箇所から４箇所へ、簡易設計
（集水桝工Ａ）を１箇所から４箇所へ、交通安全施設工を１箇所増工するも
の

令和５年８月１７日 １，３５７，４００ １，６８６，３００ ３２８，９００

令和５年５月１０日 都計委第1号
都市計画基礎調査
業務委託

エヌシーイー㈱ 市内一円 令和５年８月７日
「大規模宅地開発状況」及び「下水道等整備状況」について、業務量及び
技術的課題の解決や成果品質の均一化を図るため、本業務委託に追加し
て実施するもの

令和６年３月１０日 ９，３３９，０００ １０，２５９，７００ ９２０，７００

令和５年５月３１日
令和5年度広島平和
記念式典参加旅行
業務委託

㈱ＪＴＢ　イオン上
越店

教育総務
課

令和５年８月７日 体調不良のため当日不参加となった生徒1人分の委託料を減額するもの 令和５年８月７日 １，９１７，８３６ １，８８３，５６９ △ ３４，２６７

令和５年６月１５日
上越妙高駅東口昇降口・
光のテラス・線路上部外
部ガラス清掃業務委託

上越妙高駅周辺
事業協同組合

上越妙高
駅自由通
路他

令和５年８月１０日
線路上部外部ガラス清掃について、鉄道管理者と協議の結果、清掃の実
施が困難であることから、当該箇所の清掃を取りやめ、減額するもの 令和５年８月３１日 ９７９，０００ ７８９，７４５ △ １８９，２５５

令和５年５月２５日
公管委第5-24
号

直江津地区都市公
園等遊具施設点検
調査業務委託

㈱ラクト
春日新田
2丁目　他

令和５年８月１６日
現地精査の結果、複合遊具（太鼓梯子と滑り台が一体のもの）の計上数量
を当初の2基から、1基に減工するもの 令和５年８月３０日 １，１０９，０２０ １，１００，１１０ △ ８，９１０

令和５年５月２５日
公管委第5-25
号

高田地区都市公園
等遊具施設点検調
査業務委託

㈱サトミ産業
本城町
他

令和５年８月１６日
現地精査の結果、複合遊具（太鼓梯子と滑り台が一体のもの）の計上数量
を当初の2基から、1基に減工するもの 令和５年８月２２日 ９２４，０００ ８６９，０００ △ ５５，０００

令和５年５月１０日 教施第5-8号
大潟町小学校特別
支援学級エアコン設
置工事

㈱東光クリエート
大潟区
土底浜

令和５年８月１６日 現地調査の結果、屋外配管が不要となったため減工するもの 令和５年８月２７日 ４，１８０，０００ ３，６３０，０００ △ ５５０，０００

令和５年４月２１日
農林名補第4-
2号

林道大町躰畑線（躰
畑工区）開設工事

㈱牛木組
名立区
躰畑

令和５年８月１６日
現地精査の結果、支障木伐採工が当初想定よりも少なかったことから減工
するもの 令和６年１月５日 ４４，２１７，８００ ３９，５８３，５００ △ ４，６３４，３００

工事等の変更契約結果（契約額の変更を伴うもの）

工事・委託
番号

入札(見積)日 竣工の時期変更理由変更契約日
工事・

委託場所
契約の相手方工事・委託名

契約額
増減



変更前 変更後

工事等の変更契約結果（契約額の変更を伴うもの）

工事・委託
番号

入札(見積)日 竣工の時期変更理由変更契約日
工事・

委託場所
契約の相手方工事・委託名

契約額
増減

令和５年６月３０日
道緊自委第5-
2-5号

道路災害防止対策
測量業務委託

㈱岡田測量
安塚区
樽田

令和５年８月１６日
現地踏査の結果、法面崩落対策に必要な範囲を網羅するため、路線測量
延長をＬ＝０．０５ｋｍからＬ＝０．０６ｋｍに変更するもの 令和５年９月２日 ２，２９４，６００ ２，３６０，６００ ６６，０００

令和５年６月３０日
道緊自委第5-
3-1号

道路災害防止対策
測量業務委託

㈱梨本測量社
浦川原区
有島

令和５年８月１６日
現地踏査の結果、法面崩落対策に必要な範囲を網羅するため、路線測量
延長をＬ＝０．０２ｋｍからＬ＝０．０３ｋｍに変更するもの 令和５年８月２８日 １，３２５，５００ １，３６２，９００ ３７，４００

令和５年３月６日
補道改第4-1-
3-2号

道路側溝改良工事 ㈱やまいち建設
南城町
3丁目

令和５年８月１６日
現地掘削の結果、既設構造物取壊しをＶ＝５４㎥からＶ＝４６㎥に減工する
もの 令和５年９月８日 ２１，９１２，０００ ２１，９０１，０００ △ １１，０００

令和５年４月２１日
公汚第5-10-
407号

公共下水道舗装本
復旧工事

㈱上越道路
稲田
2丁目

令和５年８月１７日 現地立会い及び起工測量の結果、施工範囲をＡ＝１４０㎡減工するもの 令和５年８月２８日 １０，０４３，０００ ９，６３７，１００ △ ４０５，９００

令和５年２月１０日
道緊自4-5-4
号

道路災害防止対策
工事

頸城建設㈱
牧区
坪山

令和５年８月１７日
現地調査の結果、崩落した重力式擁壁の撤去・搬出が施工可能であること
が判明したため、構造物取壊工Ｖ＝４８㎥増工するもの 令和５年１０月１３日 ２０，２４０，０００ ２４，３４３，０００ ４，１０３，０００

令和５年４月２１日
公汚第5-10-
409号

公共下水道舗装本
復旧工事

田中産業㈱
鴨島
1丁目

令和５年８月１７日
現地調査の結果、舗装面積を１０㎡減工するほか、打換工において既設舗
装厚がｔ＝７ｃｍ（当初ｔ＝５ｃｍ）であったため、運搬処分費を増工するもの 令和５年８月２８日 １０，０１０，０００ １０，６９６，４００ ６８６，４００

令和５年５月１７日 教施第5-9号
浦川原中学校駐車
場舗装工事

大陽開発㈱
浦川原区
顕聖寺

令和５年８月２１日
現地再測量の結果、駐車場の排水処理を行うため、既設側溝区間まで舗
装を行い、合わせて駐車場の出入口において通行の安全を確保するた
め、取付け舗装を増工するもの

令和５年９月１０日 ４，７０８，０００ ４，７９０，５００ ８２，５００

令和５年６月２日
林維補第5-4
号

林道南葉高原線舗
装修繕その4工事

田中産業㈱
大字
中ノ俣

令和５年８月２１日 現地精査の結果、実施数量に基づき増工するもの 令和５年９月１１日 ４，７３０，０００ ５，２８９，９００ ５５９，９００

令和５年６月２日
林維補第5-3
号

林道南葉高原線舗
装修繕その3工事

田中産業㈱
大字
中ノ俣

令和５年８月２１日 現地精査の結果、実施数量に基づき増工するもの 令和５年９月１１日 ４，７８５，０００ ４，８４３，３００ ５８，３００

令和５年３月１７日
交道調第4-1-
65-A1-21-2
号

道路測量設計業務
委託

㈱真
柿崎区
川井

令和５年８月２１日
受託者との協議の結果、３級基準点Ｎ＝１点、４級基準点Ｎ＝１点を増工す
るもの 令和５年８月２７日 ２，８７６，５００ ３，１６１，４００ ２８４，９００

令和５年３月１７日
交道調第4-1-
65-A1-5-3号

道路測量設計業務
委託

㈱かみえちご測
地

大潟区
下小船津
浜

令和５年８月２１日 受託者との協議の結果、４級基準点N＝２点を増工するもの 令和５年８月２９日 ２，４４０，９００ ２，５７４，０００ １３３，１００

令和５年３月１７日
交道調第4-1-
65-A1-21-3
号

道路測量設計業務
委託

㈱トクサス
柿崎区
三ツ屋浜

令和５年８月２１日 現地調査の結果、測量延長Ｌ＝０．０１ｋｍを減工するもの 令和５年８月２６日 ２，５５７，５００ ２，５４７，６００ △ ９，９００

令和４年９月２日
公汚第4-8-
301号

公共下水道舗装本
復旧工事

田中産業㈱
大貫
1丁目

令和５年８月２３日 現地調査の結果、舗装面積Ａ＝１．０㎡を増工するもの　ほか 令和５年８月２５日 ２，３１０，０００ ２，３３０，９００ ２０，９００

令和５年６月１６日 教施第5-25号
飯小学校教室ロッ
カー入替工事

久保田建設㈱
大字
飯

令和５年８月２４日
既存木製ロッカーを撤去したところ、床材が張ってあったため床下地組及
びフローリング張りを取りやめるもの　ほか 令和５年９月１５日 １，６２８，０００ １，４９６，０００ △ １３２，０００

令和５年５月１７日
交道調第5-4-
71-A1-1-1号

道路測量設計業務
委託

㈱真
大島区
大平

令和５年８月２４日
現地踏査の結果及び道路法線の検討から、簡易設計側溝工Ａを１か所か
ら２か所に変更するもの 令和５年１０月１９日 ２，００４，２００ ２，０５０，４００ ４６，２００

令和５年６月１６日
公汚第5-6-
303号

公共下水道舗装本
復旧工事

㈱源建設 黒井 令和５年８月２４日
現地精査の結果、舗装本復旧範囲を見直したことから、舗装版切断をＬ＝
６０ｍ増工したもの　ほか 令和５年９月１日 ３，１２４，０００ ３，１９６，６００ ７２，６００

令和５年６月１６日
公汚第5-2-
301号

公共下水道舗装本
復旧工事

㈱上越道路 寺分他 令和５年８月２４日
現地精査の結果、既設舗装厚が想定より厚かったことから、舗装版運搬・処
分をＶ＝５㎥増工するもの 令和５年８月２６日 １，５６２，０００ １，７０８，３００ １４６，３００

令和５年５月１７日
公高委補第5-
1号

高田城址公園内堀
護岸詰杭更新測量
業務委託

航空写真調査㈱ 本城町 令和５年８月２５日
現地精査の結果、樹木等が支障となり、見通すことができず測量を行えな
いことから、４級基準点測量を当初Ｎ＝１０点から１５点に増工するもの　ほ
か

令和５年９月６日 ３，７８５，１００ ４，８７４，１００ １，０８９，０００



変更前 変更後

工事等の変更契約結果（契約額の変更を伴うもの）

工事・委託
番号

入札(見積)日 竣工の時期変更理由変更契約日
工事・

委託場所
契約の相手方工事・委託名

契約額
増減

令和４年１０月１７日
交道改第4-1-
70-A1-1-3号

護岸復旧工事 大和土建工業㈱
大字

高田新田
他

令和５年８月２８日
現地掘削の結果、構造物撤去工Ｎ＝１式を増工するほか、建設工事請負
基準約款第２６条第６項（インフレスライド条項）に基づき、受注者から請負
代金額の変更請求があったため、工事契約額を変更するもの

令和５年９月１日 ６３，５１６，２００ ６４，７０３，１００ １，１８６，９００

令和５年２月２０日 営工第4-52号
市営津止住宅給水
管改修工事

㈱関原工業所
安塚区
安塚

令和５年８月２８日
本工事対象の給水系統を開閉する集会室内仕切弁が劣化により漏水して
いたため、更新工事を、増工するもの 令和５年９月１５日 ９，０２０，０００ ９，１６３，０００ １４３，０００

令和５年６月２３日 営工第5-36号
直江津東中学校給
食室エアコン設置工
事

田辺工業㈱
大字
安江

令和５年８月２８日
火災報知器がエアコン取付位置付近に設置されていたため、移設工事を
増工するもの　ほか 令和５年８月３１日 ２，９３７，０００ ３，０９５，４００ １５８，４００

令和５年３月６日
交道修第4-1-
65-A1-13-1
号

道路舗装修繕工事
㈱北越トラスト　上
越営業所

新光町
3丁目

令和５年８月２８日 現地再踏査の結果、路上路盤再生工の施工延長をＬ＝５７ｍ減工するもの 令和５年９月５日 ４１，００９，１００ ３９，８１８，９００ △ １，１９０，２００

令和５年７月７日
教ス整第5-11
号

上越市立オール
シーズンプール防火
戸入替修繕工事

㈱タキモト 新光町 令和５年８月２８日
現状を詳細に調査した結果、当初の想定より防火戸の腐食が進行していた
ことから、防火戸枠をカバー工法から切除及び新規取付けに変更するもの
ほか

令和５年１１月３日 ２，５９６，０００ ２，６５１，０００ ５５，０００

令和５年６月１９日
林支伐第5-1
号

林道南葉高原線支
障木伐採業務委託

くびき野森林組合
大字
中ノ俣

令和５年８月２９日
南葉高原キャンプ場への大型車の通行に伴い、林道難波線の支障木を伐
採するため伐採費を増工するもの 令和５年８月３１日 １，８１５，０００ １，９５８，０００ １４３，０００

令和５年３月１７日
補道修委第4-
補-4号

平成橋補修設計業
務委託

ＮｉＸ　ＪＡＰＡＮ㈱
上越営業所

板倉区
上中島
新田他

令和５年８月２９日 現地踏査の結果、伸縮装置取替及び橋面防水設計を増工するもの 令和５年９月１日 ３，１４４，９００ ４，０６５，６００ ９２０，７００

令和５年３月１７日
補道修委第4-
補-5号

大熊川橋補修設計
業務委託

ＮｉＸ　ＪＡＰＡＮ㈱
上越営業所

板倉区
横町他

令和５年８月２９日 現地踏査の結果、伸縮装置取替及び橋面防水設計を増工するもの 令和５年９月１日 ３，５２４，４００ ４，５３４，２００ １，００９，８００

令和５年３月１０日
新型コロナワクチン
接種コールセンター
運営業務委託

㈱エム・コミュニ
ケーション

三和区総
合事務所
2階

令和５年８月２９日
国が令和5年秋開始接種に関する方針を示したことを受け、内容（人員体
制）を見直し減額するもの 令和６年３月３１日 ５９，７９６，９６５ ５９，１４９，２８５ △ ６４７，６８０

令和５年７月３１日 教給第5-2号
柿崎学校給食セン
ター運搬車車庫外
壁・屋根修繕工事

㈱三牧建設工業
柿崎区
柿崎

令和５年８月２９日 仮設工事を行うにあたり、支障となる木の枝の伐採を増工するもの 令和５年８月３１日 １，５９５，０００ １，６８０，８００ ８５，８００

令和５年４月１日
ビーチバレーコート
整地等業務委託

㈱荷屋建設
中央5丁
目

令和５年８月３０日 実績が確定したことにより減額するもの 令和５年８月３１日 ３，４６５，０００ ３，３０３，３００ △ １６１，７００

令和５年６月３０日
道緊自委第5-
4-5号

道路災害防止対策
測量業務委託

㈱大地設計事務
所

大島区
岡

令和５年８月３０日
関係者協議の結果、当初想定していた道路線形に変更が生じたため、路
線測量のうち横断測量（Ｌ＝０．０６ｋｍ⇒Ｌ＝０．０５ｋｍ）を減工するもの 令和５年９月８日 １，６５９，９００ １，６４０，１００ △ １９，８００

令和５年３月１０日
交道改第4-1-
65-A1-6号

歩道新設工事 丸世建設㈱ 中通町 令和５年８月３０日
現地精査の結果、民地側の防護柵を撤去し作業スペースを確保することに
より幹線道路の交通規制（片側交互通行）を回避できるため、防護柵Ｌ＝２
８．０ｍの撤去再設置を増工するもの

令和５年９月７日 ６，６４９，５００ ６，６９２，４００ ４２，９００

令和５年６月９日
道調行第R5-
8-1-2号

用地調査業務委託
（公社）新潟県公
共嘱託登記土地
家屋調査士協会

頸城区
鵜ノ木

令和５年８月３１日
現地立会いの結果、市道の越境はなく分筆をしないため、地積測量図作
成を減工するもの 令和５年９月２０日 ５５６，６００ ５０９，３００ △ ４７，３００

令和５年４月１日
山荘京ヶ岳等浄化槽
等維持管理業務委
託

㈱上越メンテナン
ス

清里農村
体験宿泊
休憩施設

令和５年８月３１日
施設の利用頻度が低く浄化槽内の汚泥及びグリストラップ槽内の堆積沈殿
物などが非常に少なかったため、汚泥支障処理を実施不要としたため減額
するもの

令和５年１２月３１日 ５２８，０００ ３９６，０００ △ １３２，０００


