
社 会 資 本 総 合 整 備 計 画
（人と自然が共生する環境にやさしいまちづくり（重点））

事 後 評 価 書

令和 6 年 3 月

新潟県上越市



　社会資本総合整備計画 事後評価書
計画の名称 人と自然が共生する環境にやさしいまちづくり（重点）

計画の期間   平成３０年度 ～   令和０４年度 (5年間) 重点配分対象の該当 〇

交付対象 上越市

計画の目標 公共下水道の整備を行うことにより、恵み豊かな環境を将来に引き継ぐとともに、市民の安全で安心な生活環境を確保していく。

全体事業費（百万円） 合計（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）               7,819  Ａ               7,797  Ｂ                   0  Ｃ                  22  Ｄ                   0 効果促進事業費の割合Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）      0.28 ％

番号

計画の成果目標（定量的指標）

定量的指標の定義及び算定式

定量的指標の現況値及び目標値

当初現況値 中間目標値 最終目標値

H30当初 H32末 Ｈ34末

   1 計画区域内の下水道処理人口普及率62.4%（Ｈ30）から67.0%（H34）に増加させる。

下水道普及率（下水道供用告示済区域に居住している人口／住民基本台帳人口） 62% 65% 67%

   2 河川の水質環境基準達成率100%(H34）を維持する。

河川の水質環境基準の達成率（達成済み水質環境基準数／水質環境基準数） 100% 100% 100%

   3 【参考指標】市民の声アンケート調査における「下水道の整備など、生活排水の処理対策」に対する満足度のスコア（H26：0.57）を増加させる

【参考指標】 下水道の整備など、生活排水の処理対策に対する満足度（上越市が実施する「市民の声アンケート」の調査結果を引用） 57ポイント ポイント 59ポイント

備考等 個別施設計画を含む － 国土強靱化を含む － 定住自立圏を含む － 連携中枢都市圏を含む － 流域水循環計画を含む － 地域再生計画を含む － 避難確保計画の策定 避難行動要支援者名簿の提供

1 案件番号： 0000546971



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H30 H31 R02 R03 R04 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

下水道事業

A07-001

下水道 一般 上越市 直接 上越市 管渠（

汚水）

新設 八千浦処理地区汚水幹線

（未普及対策）

L=0.5km 上越市  ■  ■          84 1.314 －

A07-002

下水道 一般 上越市 直接 上越市 管渠（

汚水）

新設 春日南部処理地区汚水幹

線（未普及対策）

L=1.7km 上越市  ■  ■  ■  ■         318 1.314 －

A07-003

下水道 一般 上越市 直接 上越市 管渠（

汚水）

新設 有田処理地区汚水幹線（

未普及対策）

L=1.0km 上越市  ■  ■          91 1.314 －

A07-004

下水道 一般 上越市 直接 上越市 管渠（

汚水）

新設 稲田処理地区汚水幹線（

未普及対策）

L=11.2km 上越市  ■  ■  ■  ■       3,445 1.314 －

A07-005

下水道 一般 上越市 直接 上越市 管渠（

汚水）

新設 高田西部処理地区汚水幹

線（未普及対策）

L=2.8km 上越市  ■  ■  ■  ■         351 1.314 －

A07-006

下水道 一般 上越市 直接 上越市 管渠（

汚水）

新設 高田南部処理地区汚水幹

線（未普及対策）

L=1.9km 上越市  ■  ■  ■  ■         570 1.314 －

1 案件番号：  0000546971



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H30 H31 R02 R03 R04 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

下水道事業

A07-007

下水道 一般 上越市 直接 上越市 管渠（

汚水）

新設 上越公共ます設置事業 N=200か所 上越市  ■  ■  ■  ■         249 1.314 －

A07-008

下水道 一般 上越市 直接 上越市 管渠（

汚水）

新設 川西汚水幹線（未普及対

策）

L=3.3km 上越市  ■  ■  ■  ■         489 1.314 －

A07-009

下水道 一般 上越市 直接 上越市 管渠（

汚水）

新設 柿崎公共ます設置事業 N=20か所 上越市  ■  ■  ■           6 1.314 －

A07-010

下水道 一般 上越市 直接 上越市 管渠（

汚水）

新設 大潟３号汚水幹線（未普

及対策）

L=3.0km 上越市  ■  ■  ■  ■         590 1.314 －

A07-011

下水道 一般 上越市 直接 上越市 管渠（

汚水）

新設 大潟4号汚水幹線（未普及

対策）

L=3.8km 上越市  ■  ■  ■  ■          70 1.314 －

A07-012

下水道 一般 上越市 直接 上越市 管渠（

汚水）

新設 大潟公共ます設置事業 N=20か所 上越市  ■  ■  ■          12 1.314 －

2 案件番号：  0000546971



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H30 H31 R02 R03 R04 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

下水道事業

A07-013

下水道 一般 上越市 直接 上越市 管渠（

汚水）

新設 浦川原処理区汚水連携（

広域化）管渠

L=0.5km 上越市  ■  ■  ■         131 －

A07-014

下水道 一般 上越市 直接 上越市 終末処

理場

新設 浦川原処理区汚水連携（

広域化）処理場

水処理施設　機械・電気設備

増設

上越市  ■  ■  ■         328 －

A07-015

下水道 一般 上越市 直接 上越市 管渠（

汚水）

新設 柿崎処理区汚水連携（広

域化）管渠

L=0.9km 上越市  ■  ■         153 －

A07-016

下水道 一般 上越市 直接 上越市 － － 上越市広域化・共同化計

画策定

計画策定 上越市  ■          48 －

A07-017

下水道 一般 上越市 直接 上越市 管渠（

汚水）

新設 春日南部処理地区汚水幹

線(未普及対策)(推進重点

化)

L=0.2km 上越市  ■          36 1.314 －

A07-018

下水道 一般 上越市 直接 上越市 管渠（

汚水）

新設 稲田処理地区汚水幹線(未

普及対策)(推進重点化)

L=2.2km 上越市  ■         476 1.314 －

3 案件番号：  0000546971



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H30 H31 R02 R03 R04 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

下水道事業

A07-019

下水道 一般 上越市 直接 上越市 管渠（

汚水）

新設 高田西部処理地区汚水幹

線(未普及対策)(推進重点

化)

L=0.1km 上越市  ■          18 1.314 －

A07-020

下水道 一般 上越市 直接 上越市 管渠（

汚水）

新設 高田南部処理地区汚水幹

線(未普及対策)(推進重点

化)

L=0.2km 上越市  ■          98 1.314 －

A07-021

下水道 一般 上越市 直接 上越市 管渠（

汚水）

新設 上越公共ます設置事業(推

進重点化)

N=112か所 上越市  ■         131 1.314 －

A07-022

下水道 一般 上越市 直接 上越市 管渠（

汚水）

新設 川西汚水幹線(未普及対策

)(推進重点化)

L=1.5km 上越市  ■          89 1.314 －

A07-023

下水道 一般 上越市 直接 上越市 管渠（

汚水）

新設 柿崎公共ます設置事業(推

進重点化)

N=2か所 上越市  ■           2 1.314 －

A07-024

下水道 一般 上越市 直接 上越市 管渠（

汚水）

新設 大潟公共ます設置事業(推

進重点化)

N=4か所 上越市  ■          12 1.314 －

4 案件番号：  0000546971



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H30 H31 R02 R03 R04 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

 小計       7,797

合計       7,797

5 案件番号：  0000546971



C 効果促進事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H30 H31 R02 R03 R04 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

下水道事業

C07-001

下水道 一般 上越市 直接 上越市 － － 未普及解消下水道接続推

進業務

下水道接続推進活動 上越市  ■  ■  ■          15 －

公共下水道の整備と併せて、戸別訪問による接続推進活動を実施し、公共下水道への速やかな接続を実現することにより、環境にやさしいまちづくりを推進する。

C07-002

下水道 一般 上越市 直接 上越市 － － 未普及解消下水道接続推

進業務(推進重点化)

下水道接続推進活動 上越市  ■           7 －

公共下水道の整備と併せて、戸別訪問による接続推進活動を実施し、公共下水道への速やかな接続を実現することにより、環境にやさしいまちづくりを推進する。

 小計          22

合計          22

1 案件番号：  0000546971



事　後　評　価

○事後評価の実施体制、実施時期
事後評価の実施時期

公表の方法

○事業効果の発現状況

定量的指標に関連する
交付対象事業の効果の発現状況

定量的指標以外の交付対象事業の
効果の発現状況（必要に応じて記述）

○特記事項（今後の方針等）

上越市（下水道建設課）
事後評価の実施体制

0000546971案件番号：

令和６年３月

上越市ＨＰ上にて公表

・未普及対策事業を推進したことにより、下水道普及率を66.0%（R4末)まで増加させた。
・汚水処理施設の適切な維持管理により、河川の水質環境基準達成率100％を維持した。
・汚水整備を促進することで、生活排水の処理対策に対する満足度を64ポイント（R4末)まで増加させた。

・引き続き「新潟県汚水処理施設整備構想（H31.1月）」を踏まえた「上越市汚水処理施設整備アクションプラン（令和５年３月改定）」に基づく早期概成に向け、
未普及対策事業を推進し、恵み豊かな環境を将来に引き継ぐ。
・次期計画(令和5年度から令和9年度)においては幹線整備と枝線整備のバランスに配慮し、供用人口の増加を図る。



○目標値の達成状況

番号
指標（略称）
目標値／実績値 目標値と実績値に差が出た要因

 1

下水道普及率

最　終
目標値

67%
目標値と実績値に大きな差異はなく、概ね目標を達成できた。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

若干の差異が生じた要因は、住宅市街地での工事輻輳を避けるため、幹線管路の整備を優先し実施した結果、最終目標値を下回ったもの。

最　終
66%

実績値

 2

河川の水質環境基準の達成率

最　終
目標値

100%

最　終
100%

実績値

 3

下水道の整備など、生活排水の処理対策に対する満足度のスコア

最　終
目標値

59ポイント
下水道処理人口普及率の上昇とともに満足度については、設定した目標値を上回る結果となった。

最　終
64ポイント

実績値

1 案件番号：0000546971


