
変更前 変更後

令和７年３月３日
道舗修第6-
10-1号

道路舗装修繕工事 ㈱上越道路
中郷区
藤沢他

令和７年５月１日
令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置
により契約金額を変更するもの 令和７年８月５日 １４，８９４，０００ １５，０５２，４００ １５８，４００

令和７年３月１４日
交道修第6-1-
77-A1-4-4号

道路舗装修繕工事
丸運建設㈱ 上越
支店

大字寺町
他

令和７年５月１日
令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置
により契約金額を変更するもの 令和７年８月１２日 ２５，４６５，０００ ２５，７７５，２００ ３１０，２００

令和７年３月１４日
交道修第6-1-
77-A1-4-2号

道路舗装修繕工事
世紀東急工業㈱
北陸支店上越営
業所

大字藤塚 令和７年５月１日
令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置
により契約金額を変更するもの 令和７年８月１２日 ２２，５７２，０００ ２２，８８２，２００ ３１０，２００

令和６年７月２２日
有間川漁港フィッ
シャリーナ中央桟橋
修繕工事

相村建設㈱
大字有間

川
令和７年５月２日 現地精査の結果、東側連絡橋修繕を増工するもの 令和７年５月９日 ６，２７０，０００ ６，６７２，６００ ４０２，６００

令和６年７月５日
上農防第6-1
号

中尾ため池廃止工
事

田辺建設㈱
名立区

名立大町
令和７年５月７日

令和6年9月の豪雨により、ため池周辺の地形や地山の状況が変化し、当
初設計の精査が必要となったため、水路工、放水路工及び減勢工から護
岸工（A=210.0㎡）に変更するもの

令和７年１０月９日 ４７，７４０，０００ ３９，３１５，１００ △ ８，４２４，９００

令和６年９月２４日
河防三第6-1-
3号

河川災害防止対策
工事

㈱澤井商事
三和区

錦
令和７年５月７日 現地精査の結果、ブロックマット工A=5.0㎡を減工するもの 令和７年５月１１日 ２２，１１５，５００ ２２，０４０，７００ △ ７４，８００

令和７年３月３日
道舗修第6-1-
5号

道路舗装修繕工事 飯塚組建設㈱
春日山町

1丁目
令和７年５月１３日 起工測量の結果、切削オーバーレイ工の面積を50.0㎡増工するもの　ほか 令和７年６月１９日 ９，７３５，０００ １０，５２９，２００ ７９４，２００

令和７年３月１０日
公都遊補第6-
10号

古川公園遊具更新
工事

㈱関建設
七ケ所新

田
令和７年５月１３日 現地精査により廃材処分量を変更し、減工するもの　ほか 令和７年６月９日 １，９８０，０００ １，９５８，０００ △ ２２，０００

令和７年３月１４日
交道雪第6-1-
77-A1-2-5号

消雪パイプ更新工事 田中産業㈱
寺町3丁

目他
令和７年５月１３日

令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置
により契約金額を変更するもの 令和７年１１月２５日 ４４，８８０，０００ ４５，２６０，６００ ３８０，６００

令和７年３月１０日
交道修第6-
71-A1-5-17
号

交通安全対策工事 ㈱牧信
板倉区
戸狩

令和７年５月１４日 現地精査に伴う交通安全施設延長により増工するもの 令和７年７月１４日 　３，９０５，０００ ３，９５５，６００ ５０，６００

令和７年３月１０日
公都遊補第6-
1号

平成公園遊具更新
工事

㈲市川土木 平成町 令和７年５月１４日 現場精査の結果、廃材処分量を実績に基づき変更し、増工するもの 令和７年６月８日 １，６５０，０００ １，７５６，７００ １０６，７００

令和７年３月３日
交道雪第6-
11-77-A1-2-
4号

消雪井戸更新工事 ㈱興和 上越支店
板倉区

針
令和７年５月１６日

令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置
により契約金額を変更するもの 令和７年１１月１３日 ５５，８５８，０００ ５７，１４５，０００ １，２８７，０００

令和６年１０月２８日 営設第6-30号
頸城B＆G海洋センター
大規模改修工事設計業
務委託

上越市建築設計
協同組合

頸城区
百間町

令和７年５月１９日 アスベスト調査業務を追加するもの　ほか 令和７年６月３０日 ４，３４５，０００ ４，４７２，６００ １２７，６００

令和７年３月３日
補道改第6-1-
3号

道路築造その3工事 相村建設㈱
大字三田

新田
令和７年５月１９日

令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置
により契約金額を変更するもの 令和７年１１月２８日 １０７，２５０，０００ １０８，５６０，１００ １，３１０，１００

令和７年３月３日
道舗修第6-
13-1号

道路舗装修繕工事 飯塚組建設㈱
三和区
本郷他

令和７年５月１９日
現地再調査の結果、既設路面に凹凸が確認されたことから、オーバーレイ
工の舗装厚をt=3.0cmから平均t=4.0cmに増工するもの 令和７年６月９日 ６，６７１，５００ ６，９３０，０００ ２５８，５００

令和７年３月３日
道舗修第6-3-
1号

道路舗装修繕工事 大陽開発㈱
浦川原区

虫川
令和７年５月１９日

現地踏査の結果、施工箇所付近において舗装面の破損を確認したことか
ら、舗装工A=139.0㎡を増工するもの 令和７年６月７日 ４，１２３，９００ ４，８２３，５００ ６９９，６００

令和７年３月１０日
交道修第6-
71-A1-5-16
号

交通安全対策工事 ㈱八幸建設
板倉区
小石原

令和７年５月１９日 現地精査に伴う交通安全施設延長をL=66.0mからL=65.0mに減工するもの 令和７年６月２４日 ２，５６１，９００ ２，５３９，９００ △ ２２，０００

令和７年３月３日
道舗修第6-1-
1号

道路舗装修繕工事 飯塚組建設㈱
大貫2丁

目
令和７年５月２１日

現地再調査の結果、既設舗装厚が想定よりも薄く、路面切削が不可能で
あったため、切削オーバーレイ工からオーバーレイ工へ工法変更するもの
ほか

令和７年６月１９日 ７，５２９，５００ ６，４１１，９００ △ １，１１７，６００
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令和７年３月１０日
交道改第6-
77-A1-9号

道路側溝改良工事 上新開発㈱
春日山町

1丁目
令和７年５月２１日

令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置
により契約金額を変更するもの 令和７年９月２４日 ２０，４６０，０００ ２０，７２６，２００ ２６６，２００

令和７年３月１０日
交道改第6-
84-A1-3号

道路改良工事 上新開発㈱
藤新田1
丁目他

令和７年５月２３日
令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置
により契約金額を変更するもの 令和７年１２月１７日 ３１，７９０，０００ ３２，３２４，６００ ５３４，６００

令和７年３月３日
交道改第6-
77-A1-7-2号

道路改良工事 ㈲勝建設
国府1丁

目
令和７年５月２７日

令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置
により契約金額を変更するもの 令和７年１２月２日 ２４，４２０，０００ ２４，９２２，７００ ５０２，７００

令和７年３月３日
道舗修第6-
13-2号

道路舗装修繕工事 ㈱三原田組
三和区
広井

令和７年５月２８日
現地再調査の結果、オーバーレイ工の面積をA=800.0㎡からA=867.0㎡に
変更し、増工するもの 令和７年６月２４日 ２，６２７，９００ ３，４２７，６００ ７９９，７００

令和７年３月１０日
交道改第6-
84-A1-1号

道路改良（その2）工
事

㈱丸和総建
大島区
大平

令和７年５月２８日
令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置
により契約金額を変更するもの 令和７年８月２８日 １０，４５０，０００ １０，７０６，３００ ２５６，３００

令和７年３月１０日
道舗修第6-9-
2号

道路舗装修繕工事 ㈱源建設
吉川区
尾神

令和７年５月２９日
起工測量の結果、当該道路の縦断勾配が6％を超えるため、表層に使用
する合材を⑤密粒度As（新20FH）から、⑦密粒度As（新20FH）改質Ⅰに変
更し、増工するもの

令和７年６月３日 ２，４２０，０００ ３，１２８，４００ ７０８，４００

令和７年３月３日
道舗修第6-
12-1号

道路舗装修繕工事 ㈱三原田組
清里区
梨平

令和７年５月３０日
現地再精査の結果、路面の損傷箇所があったため、延長（L=600.0m→
L=630.0m）を増工するもの 令和７年７月７日 １３，０７３，５００ １３，２８１，４００ ２０７，９００


