
地区名 事業実施主体 工　期 総事業費 主な事業内容等

上越市
大潟 上越市 平成２３年度～

平成２７年度 205,930千円

新潟県上越市

上越市

平成２３年度～平成２７年度（５年間）

１．交付対象事業の進捗状況

事業名

農山漁村地域整備計画における事後評価

整備計画名 大潟地区における安全で快適な漁業地域づくり漁村再生計画

計画策定主体

対象市町村

計画の期間

漁港漁村環境整備
（漁村再生交付金）事

業

２．事業効果の発現状況

進捗状況 　平成28年3月を以て事業が全て完了した。
　進捗状況：100%

西防波堤L=15m
東護岸L=7m
泊地浚渫A=5,180㎡
臨港道路L=50m
休憩施設N=1箇所
照明施設N=1箇所
漁具倉庫N=1箇所
護岸改良L=27m

別紙２

達成率

　　今後の適正な維持管理の実施により、事業効果の継続的な発現を図る。

成果目標 目標値の実現状況

安全な漁業地域の形成と快適な労働環境の実現 事業完了により目標を達成した。

３．成果目標の目標値の実現状況

４．今後の方針

２．事業効果の発現状況

100%

①外郭施設整備により港内静穏度が確保され、荒天時に漁船の避難及び危険で重労働な固定係留等が解消され
安全な操業が確保された。
②休憩施設、照明施設、漁具倉庫の整備により漁業者の就労環境の改善が図られた。


