
 

実施方針添付資料-4 リスク分担（案） 

 

本事業のリスク分担については、次のとおりを想定している。詳細は入札説明書等と同時に公表する事

業契約書（案）において示す。 

 

 リスクの種類 No リスクの内容 市 事業者 

全
期
間
共
通 

募集資料リスク (1)  事業者募集資料の誤り又は変更によるもの。 ○  

住民対応リスク 
(2)  

事業者が実施する業務に起因する住民反対運動、訴訟・要望
に関するもの等  ○ 

(3)  上記以外のもの ○  

政治リスク (4)  
政策方針の転換による事業内容の変更又は事業中止に関す
るもの ○  

議会リスク (5)  本事業の実施に関する議会不承認 ○  

用地リスク (6)  
地中障害物、その他募集資料等から予見できない用地の瑕
疵に関するもの ○  

第三者賠償リスク 
(7)  事業者が実施する業務に起因して発生する事故等  ○ 
(8)  上記以外のもの ○  

許認可リスク 
(9)  市が取得すべき許認可の取得の遅延に関するもの ○  
(10)  事業者が取得すべき許認可の取得の遅延に関するもの  ○ 

応募コスト (11)  応募コストに関するもの  ○ 

法令変更リスク 
(12)  本事業に直接関連する法令・税制の変更等によるもの ○  
(13)  上記以外の法令・税制度の新設・変更に関するもの  ○ 

不可抗力リスク 
(14)  

天災・暴動等不可抗力によるもののうち一定額以内の増加費
用  ○ 

(15)  上記を超えるもの ○  

設
計
段
階 

測量・調査リスク 
(16)  市が実施した測量、調査に関するもの ○  
(17)  事業者が実施した測量、調査に関するもの  ○ 

設計変更リスク 
(18)  市の指示・提示条件の不備・変更による設計変更 ○  
(19)  事業者の提案内容の不備・判断によるもの  ○ 

建設着工遅延リスク 
(20)  市の事由による建設工事の着工遅延に関するもの ○  
(21)  事業者の事由による建設工事の着工遅延に関するもの  ○ 

建
設
段
階 

物価変動リスク (22)  
物価変動（インフレ）に係る費用の増大 
（一定の範囲を越えた部分） ○  

工事費増加リスク 
(23)  市の提示条件の不備・変更に関するもの ○  
(24)  事業者の事由によるもの  ○ 

工事遅延リスク 
(25)  着工後の市の指示等に関するもの ○  
(26)  事業者の事由によるもの  ○ 

試運転・性能試験リスク 
(27)  

試運転・性能試験（事業者実施）に要する廃棄物の供給等に

関するもの 
○  

(28)  
試運転・性能試験（事業者実施）の結果、契約等で規定した要

求性能の不適合によるもの 
 ○ 

運
営
段
階 

物価変動リスク 
(29)  

物価変動（インフレ、デフレ）に係る費用の増減 
（一定の範囲内）  ○ 

(30)  
物価変動（インフレ、デフレ）に係る費用の増減 
（一定の範囲を越えた部分） ○  

ごみ量変動リスク 
(31)  施設許容量以内のごみの受け入れに関するもの   
(32)  施設許容量を超過するごみの処理に関するもの ○  

ごみ質変動リスク 
(33)  想定ごみ質の範囲内のごみ質変動に関するもの  ○ 
(34)  想定ごみ質の範囲を超えるごみ質変動に関するもの ○  

要求水準不適合リスク (35)  
契約で規定した要求性能の不適合によるもの（設計・建設の
瑕疵によるものを含む）  ○ 

 


