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裏面もご覧ください 

新クリーンセンター 
ニュース 

第 １ 号 

 
●建設工事に先立ち仮設管理計量棟の建設など仮設工事に着手しました。 
 

上越市が整備する「ごみ焼却施設（上越市新クリーンセンター（仮称））」の建設

工事に先立ち、工事現場の仮囲い及び仮設管理計量棟の建設工事等の仮設工事に着

手しました。 

工事着手に伴い、多くの工事関係車両が通行することから、事業者に対し交通安

全の徹底を指導してまいりますので、建設工事へのご理解とご協力をお願いいたし

ます。 

今後も建設工事の進み具合や予定、施設の概要などについて定期的にお知らせさ

せていただきます。 

 

 

施設の完成予想図 仮設工事状況 



 

 このニュースへのご意見、ご質問などがありましたら、下記へお寄せください。 

上越市 自治・市民環境部 生活環境課 施設整備係 

電話 025-526-5111（内線 1225）FAX 025-526-6185 E-mail shinkuri@city.joetsu.lg.jp  

 

●建設概要 

 

 

 

 

 

 

 

●施設概要 

工 事 名 上越市廃棄物処理施設整備及び運営事業 建設工事 

建 設 場 所 上越市大字東中島２９６３番地 

工 期 平成２６年６月２０日 ～ 平成２９年９月３０日 

処 理 能 力 １７０トン／日（８５トン／日 × ２炉） 

処 理 方 式 全連続式ストーカ焼却方式 

発 電 能 力 ５，３００ｋＷ 以上（詳細設計中） 

設 計 ・ 施 工  日立造船株式会社  

設計・施工管理 八千代エンジニヤリング株式会社 

 
●建設工事全体工程表 

 試運転

3 供用開始（予定）

 土木建築工事

 建築工事

 機械設備工事

既存施設一部解体

2 建設工事

 設計

4/4

1 仮設工事

 設計

1/4 2/4 3/4期間

 工事

下 上 下11 12 1 2 3 上8 9 10

年度 H26 H27 H28 H29

平成29年10月から

平成29年5月から

平成26年11月から

平成27年6月から

 

構 造 ：鉄骨造、鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造 

階 数 ：６階 

高 さ ：約３０ｍ（詳細設計中）（煙突高さ５９.００ｍ） 【３０．４０ｍ】 

建 築 面 積 ：約５，０００㎡（詳細設計中）     【５，０５０．００㎡】 

延べ床面積 ：約９，５００㎡（詳細設計中）         【９，４００．


