

協議会の開催経過と今後の予定

時期	会議内容	事務局での 作業	各団体	
			会員	公募
5月29日	第1回 総会 ・協議会の進め方について ・地方版総合戦略の方向性について ・意見交換			
6月26日 30日	第1回部会 ・地方版総合戦略のまとめ方について ・意見交換		○	
7月14日 15日 17日	第2回部会（ワークショップ形式①） ・ミニ講演 [有識者] ・各団体の紹介、意見交換		○	○
7月30日 31日	第3回部会（ワークショップ形式②） ・事業概要シートによる各団体の事業の紹介と情報・意見交換 ・若者等アンケート結果（速報）の報告			・事業概要シートを基に戦略の骨格（案）と各団体の事業の位置付けを整理
	（必要に応じて個別協議）	・第3回の議論を踏まえ、戦略の骨格の作成と各団体の位置付けを整理		・他団体との連携を検討 ⇒連携の意向がある場合、事務局へ連絡（8/7まで） ・事業の修正があれば検討 ⇒ 事業概要シート（修正版） の提出（8/7まで）
8月 （中、下旬）	第4回部会 ・戦略の骨格の検討 ・各団体の事業の再調整 ・若者等アンケート結果の報告 ・意見交換			・戦略の骨格について意見交換 ・ 事業概要シート（修正版） の説明 ・必要に応じ、団体間での連携を協議
	（必要に応じて個別協議）	・第4回の議論を踏まえ、部会単位での戦略案の作成と各団体の位置付けの再整理		・戦略の骨格と他団体との協議を踏まえて事業の修正があれば検討 ⇒ 事業概要シート（最終版） の提出（8/31まで）
8月（下旬） ～ 9月（月上旬）	第5回部会 ・人口ビジョン（案）と戦略（案）検討 ・各団体の事業の再調整 ・意見交換			・各団体の事業を踏まえ、人口ビジョンと戦略（案）の確認
	（必要に応じて個別協議）	・第5回の議論を踏まえ、戦略（案）全体版の作成と各団体の位置付けの再整理		
9月（月上旬）	第2回 総会 ・人口ビジョン（案）と戦略（案）策定			・各団体の事業を踏まえ、人口ビジョンと戦略（案）の確認
	（必要に応じて個別協議）			・団体間での調整 ・ 事業計画書 の作成・提出（10/上まで）
10月 （月上旬）		・各団体の 事業計画書 の整理		
10月 （中旬）	第6回部会 ・各団体の事業計画の確認			
10月 （下旬）	第3回 総会 ・人口ビジョンと戦略の策定			・パブコメ結果を踏まえ、人口ビジョンと戦略の確定