

三和区宮崎新田市有地内産業廃棄物撤去について（第 2 報）

三和区宮崎新田市有地内の産業廃棄物撤去について、10 月分の廃棄物搬出量がまとまりましたので、お知らせします。

10 月は、前月の 888 t の約 2 倍に当たる 1,730 t を搬出しました。この結果、累計搬出量は 2,618 t となり、推定処理量 11,200 t に対する進捗率は 23.4% となりました。

引き続き、地元の皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

1 推定処理量と搬出量（平成 29 年 10 月分）

（単位：t）

処理総量・処理先	木くず	コンクリートがら	プラスチック	金属	自然石	雑物類	汚泥
推定処理量 11,200 ①	1,055	2,204	10	174	200	77	7,480
当月搬出量 1,730	5	16	0	6	6	セメント資源化 235 最終処分場に埋立て 1,462	
前月搬出量 888	0	0	0	0	0	セメント資源化 37 最終処分場に埋立て 851	
累計搬出量 2,618 ②	5	16	0	6	6	セメント資源化 272 最終処分場に埋立て 2,313	
進捗率 (②÷①×100) 23.4%							

2 現場の進捗状況



👉 作業開始前 7月29日



👉 9月28日



👉 11月1日 谷側の地山線を確認



👉 11月1日 急勾配だった谷側斜面は掘削作業が順調に進み法面は緩やかに

現地視察会のご案内

現場の作業進捗状況をご確認いただくため、現地説明会を次のとおり開催します。

- 日時 11月18日（土）
午前9時から午前10時まで
- 場所 宮崎新田市有地内
※ 現地集合です。できるだけ相乗りでお越しください。
- 持ち物 長靴
※ ヘルメットをお持ちの方はご持参ください。

3 作業工程



👉 ① 掘削作業



👉 ② 重機選別作業



👉 ③ 人力と重機の選別作業



👉 ④ 金属・木くずなどは資源として再利用



👉 ⑤ 積込作業



👉 ⑥ 富山市の民間最終処分場で埋立て



👉 ⑦ 木くずはチップ化して燃料に

4 騒音測定と水質検査結果

別紙のとおりです。

【問い合わせ先】 不明な点等がありましたら、以下の部署へお問い合わせください。

① 三和区総合事務所 市民生活・福祉グループ 電話 025-532-2323

② 生活環境課 施設整備係 電話 025-520-2088