

高田公園 桜長寿命化第二期計画



【高田公園上空写真】

最初の桜植樹から約110年
受け継がれてきた桜は
雪国の長く厳しい冬を乗り越え
春 高田公園は桜一色に染まります

平成31年3月

上越市

目 次

はじめに

第1章 第一期計画の取組	2
1. 現況調査	2
(1) 調査の目的	
(2) 調査の内容	
(3) 調査の結果	
2. 第一期計画の結果及び検証	7
(1) 第一期計画における実施事業結果	
(2) 簡易評価調査結果	
(3) 詳細調査結果	
(4) 第一期計画における実施内容別結果	
(5) 第一期計画における取組の方向性の検証	
(6) 総括	
3. その他	40
(1) 桜守による管理体制について	
第2章 第二期計画の取組	41
1. 管理方針	41
(1) 日常管理	
(2) 樹勢回復・向上を目的とした手当て	
(3) 計画的な世代更新	
(4) 市民・市民団体との連携	
(5) 情報発信・連携	
(6) 計画のサイクル	
2. 実施内容	42
(1) 日常管理の強化	
(2) 樹勢回復・向上を目的とした手当て	
(3) 剪定	
(4) 伐採・植樹	
(5) 市民・市民団体との連携	
(6) 情報発信	
(7) 伐採した桜の活用	
(8) 桜管理にあたって	
3. 実施計画(第二期計画)	48
(1) 年度別実施区域	
(2) 年度別実施本数及び事業費の見込み	
第3章 今後の予定	50
(補足資料) 用語説明	

◀ 計画資料 ▶

1. 桜位置図
2. エリア別桜一覧表