平成31年度 第1回大潟区地域協議会次第

			日時:平成	31年4.	月 25 日	(木) 午往	後6時30分
			場所:大潟	コミュニ	ティプラ	ラザ 2 階	大会議室
1	開	Δ					
1	711	A					
2	会長	あいさつ					
3	報告	事項					
	(1)	第6次上越市行政改革推進計画の	策定と事務事	事業評価	の結果に	こついて	
						···西i	已付資料
	(0)	(石谷) [.地主伏根マリ、よの畝	世(仏)ファ へい	→		<i>\\f</i> 5	ZWINI 1
	(2)	(仮称) 上越市体操アリーナの整備	用状化につい			… 貨	F料No.1
	(3)	「大潟のガスの沿革」サインパネル	レ設置につい	て		…資	译料No.2
	(4)	上越市大潟健康スポーツプラザ鵜	い	の経営状	況等につ	いいて	
4	協諱	事項					
	(1)	平成 31 年度地域活動支援事業審查	査日程等につ	いて		…資	f料No.3
	(0)	白子的宏楽事項「雑の沁泪白の江	white lead of	\ <i>T</i>		<i>ኒ/</i> ታ	EUCINI 4
	(2)	自主的審議事項「鵜の浜温泉の活	11生1七」 (こ) (…	F料No.4
5	その	他					
6	閉	会					

(仮称) 上越市体操アリーナの整備状況について

- 1 (仮称)上越市体操アリーナ新築工事について
- (1) 外観イメージ



- ・外観はシルバーとシャンパンゴールドを基調とした色彩とする。(実施設計時の色彩と同一)
- ・内装は利用する競技者や体操協会の意見をはじめ、他の体操専用施設の状況など を参考に色彩を検討中。

(2) 工事現場の近況



・平成30年度中に鉄骨の建て方工事が完了し、現在、屋根、外壁、内部土間コンクリート工事中。

(3) 工事予定スケジュール

- ・契約工期 平成30年6月18日から平成31年11月30日まで
- ·工事進捗率 31.3%

時期		30 年度	31 年度											
区	分	30 平及	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
	準備工事	完了												
	杭工事	完了										供		
	基礎工事	完了												
建	外部足場設置										旅		供用開始	
築	鉄骨工事										工			
工	屋根工事										竣工検査		平	
事	外装工事										• 리		平 成 31	
	内装工事										引渡		年	
	EV工事											度年度中)		
	外構工事											-)		
電気設備工事														
機械設備工事														

(4) 今後の予定

上越市地域自治区の設置に関する条例第7条第2項第2号の規定に基づく公の施設の設置に関する事項に関する諮問ついては、平成31年6月~7月頃の大潟区地域協議会で行うよう検討を進めている。

◎上越市地域自治区の設置に関する条例(抜粋)

(地域協議会の権限)

第7条 略

- 2 市長は、上越地域合併協議会が作成した新市建設計画を変更しようとする場合及び市の施 策に関する重要事項のうち次に掲げる事項を決定し、又は変更しようとする場合においては、 あらかじめ、地域協議会の意見を聴かなければならない。
 - (1) 地域自治区の区域内の重要な公の施設の設置及び廃止に関する事項
 - (2) 地域自治区の区域内の重要な公の施設の管理の在り方に関する事項
- (3) 略

2 地域おこし協力隊制度を活用した体操指導者の配置について

(1) 配置目的

「体操のまち上越」の一層の発展に向けて、体操指導者を地域おこし協力隊として委嘱し、(仮称)上越市体操アリーナ及び大潟体操アリーナを核として、ジュニア選手の育成と競技力向上をはじめ、体操を通じた市民の健康増進などを推進する。

(2) これまでの経過

- ・市が地域おこし協力隊業務を委託した地元体操クラブ(一般社団法人レインボージムナスティックス大潟)で、男子新体操と女子体操競技の指導者を募集した結果、男子新体操の指導者1人の応募があった。
- ・一般社団法人レインボージムナスティックス大潟と市の合同で採用試験を行い、 同指導者の採用を決定した。
- ・4月19日付で、一般社団法人レインボージムナスティックス大潟に採用され、同日付で市が体操推進に係る地域おこし協力隊として委嘱した。
- ・なお、同時に募集していた女子体操競技の指導者は応募がなかったため、募集を 継続している。

(2) 委嘱した指導者

①男子新体操

水本 賢(みずもとさとる)男性、28歳、国士舘大学卒、北海道札幌市より転入 任期:平成32年3月31日まで(最大で3年間まで延長)

②女子体操競技

応募がなかったため、現在、募集を継続中。

(3) その他

トランポリンの指導者(兼選手)は、公益財団法人新潟県スポーツ協会の育成指導者配置事業により、同協会の非常勤職員としてされた指導者が、4月1日から一般財団法人上越市スポーツ協会に派遣され、活動を開始している。

笠原 武晃(かさはらたつあき)男性、22歳、静岡産業大学卒、埼玉県出身


ガス水道局北部営業所からのお知らせ

1 大潟区ガス事業歴史紹介サインパネル設置とパネル展開催について

平成31年3月にガス水道局の旧大潟区営業所の跡地の整地が完了いたしました。これまでのガス事業の歩みを振り返り、記念と感謝の意を込めて、跡地に大潟区のガスの歴史を紹介するサインパネルを設置します。また同時に住民の皆さまにガス水道事業の歴史を知っていただくためのパネル展を総合事務所にて開催します。近くにお越しの際はぜひご覧ください。

(1) サインパネル

設置場所 上越市ガス水道局旧大潟営業所跡地北側(裏面位置図参照) 設置日時 平成31年5月末日予定



(2) ガス水道事業の歩みを紹介するパネル展

開催場所 大潟コミュニティプラザエントランスホール 開催日時 平成31年5月27日(月)~6月14日(金)







昭和34年 落成式

※新元号が施行された後は、「平成31年」とあるのは、『令和元年』と読み替えてください。

2 本年度のガス水道フェアについて

本年度のガス水道フェアは 9 月に人魚館にて開催予定です。間近になりました ら別途ご案内いたします。皆さまのご来場をお待ちしております。

サインパネル設置計画位置図



平成31年度地域協議会、地域活動支援事業スケジュール予定

日	月	火	水	木	金	±
31	4/1 募集開始	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25 第1回協議会	26	27
28	29	30	5/1	2	3	4
5	6	7 募集締切	8	9	10 委員宛提案書 (写)送付	11
12	13	14	15	16 <u>勉強会</u> 提案内容確認 質問のまとめ	17	18
19	20	21	22	23 提案者宛質問 書送付	24	25
26	27	28	29	30 <u>第 2 回協議会</u> プレゼン 審査(採点)	31	6/1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13 第3回協議会 採択事業 補助額決定	14	15
16	17 提案者宛採択 補助額通知及 び補助金申請 書等送付	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29

平成31年4月25日(木) 第1回大潟区地域協議会 資料No.4

地域協議会の自主的審議事項に関する通知票

提出日:平成31年4月 日

		жщр. 1770 г. 1771 г.
地域協議会名		大潟区地域協議会
審議事項	件名	鵜の浜温泉の活性化について
	概要	親の浜温泉は上越市内唯一の温泉街であり、市を代表する観光 スポットの一つであるにも関わらず、近年は、旅館や土産物店の 廃業、観光地引網の縮小などが相次ぎ、温泉街としての魅力にも 影響を及ぼしている。今後、(仮称)上越市体操アリーナの竣工 や、東京オリンピックに出場予定のドイツ体操選手団の受入な ど、交流人口の拡大に向けて「鵜の浜温泉の活性化」が不可欠と 考えられるため、その方策等について検討するもの。
担当課 ※不明の場合は記載不要		観光交流推進課
備考		

自治・地域振興課に実際 に提出する日を記載して ください。

記載例

地域協議会の自主的審議事項に関する通知票

提出日:平成21年12月21日

地域協議会名		○○区地域協議会 地域協議会で決定した審議の概要を記載してください。 (審議の結果により、提案書等と不整合になることも考えられ	れる
審議事項	件名	のO区地域振興センターの利活用の促進について す)	
	概要	・当区の中核的施設である〇〇区地域振興センターの利活用状況 が漸減傾向にあるが、地域のコミュニティを活性化するために は不可欠であると考えられるため、より利活用しやすい運営面 での改善点について検討するもの。 関連する課等が複数あるこ	
担当課 ※不明の場合は記載不要		□□課、▲▲課 て記載してください。	
備考		自主的審議事項に係る提案書については、別紙のとおり。	

委員からの提案書や参考資料等の提出がある場合は「備考欄」にその旨を記載し、通知票の提出にあわせて自治・地域振興課に送付してください。