

課長		副課長		係長		審査		設計	
----	--	-----	--	----	--	----	--	----	--

新潟県土木部土木工事標準仕様書による

令和元年度 道路改良 工事 (~~変更~~ 実施) 設計書

河電 第31-1号	日数	日間	令和 年 月 日 着工 又は 令和 2年 3月15日 竣工																
実施元 設計額	円	施工地名																	
変更設計額	円	市道 夷浜環状線 上越市 夷浜 地内																	
実施元 請負額	円																		
変更請負額	円																		
実施元 設計概要	<p>工事概要 L=669m W=8.5~11.2m</p> <table border="0"> <tr> <td>道路土工</td> <td>V=5,640^m</td> <td>路盤工</td> <td>A=5,430^m</td> </tr> <tr> <td>法面工</td> <td>A=1,380^m</td> <td>縁石工</td> <td>L=532m</td> </tr> <tr> <td>排水構造物工</td> <td>L=1,342m</td> <td>道路附属施設工</td> <td>N=50本</td> </tr> <tr> <td>構造物撤去工</td> <td>N=一式</td> <td>立木伐採処理</td> <td>N=一式</td> </tr> </table>			道路土工	V=5,640 ^m	路盤工	A=5,430 ^m	法面工	A=1,380 ^m	縁石工	L=532m	排水構造物工	L=1,342m	道路附属施設工	N=50本	構造物撤去工	N=一式	立木伐採処理	N=一式
道路土工	V=5,640 ^m	路盤工	A=5,430 ^m																
法面工	A=1,380 ^m	縁石工	L=532m																
排水構造物工	L=1,342m	道路附属施設工	N=50本																
構造物撤去工	N=一式	立木伐採処理	N=一式																



新潟県上越市

変 更

設 計 概 要

設 計 変 更 理 由 書

新 潟 県 上 越 市

位置図

