

○今後のスケジュール

R 3年									R 4年			
4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4
	課題整理 項目決定		議 論			骨格埋める			まとめ			提言書 提出
		市民との 意見交換 ①				市長選			市民との 意見交換 ②			