

議案第40号

工事施行協定の一部変更について

次のとおり協定の一部を変更するものとする。

令和4年3月2日提出

上越市長 中 川 幹 太

協定金額「212,000,000円」を「166,403,880円」に変更する。

(変更後)

目 的	妙高はねうまライン 飯踏切拡幅工事
内 容	鉄道施設 踏切設備、軌道整備、電気設備等
期 間	令和2年度から令和3年度まで
金 額	166,403,880円
相 手 方	新潟県上越市東町1番1号 えちごトキめき鉄道株式会社 代表取締役社長 鳥塚 亮
備 考	