

## なおえつ うみまちアートスケジュール（予定）

時 期		区 分	内 容
4月30日（金）		第1回実行委員会	<ul style="list-style-type: none"> <li>・役員選定、事業概要、予算審議</li> <li>・名称決定、実行委員会スケジュール</li> </ul>
5月14日（金）		第2回実行委員会	<ul style="list-style-type: none"> <li>・作品の制作状況の報告</li> <li>・ロゴ制作、市民参画の取組、スケジュール</li> </ul>
6月	中・下旬	第3回実行委員会	<ul style="list-style-type: none"> <li>・作品制作など状況報告、運営体制 など</li> </ul>
		広報関係	<ul style="list-style-type: none"> <li>・仮WEBサイトオープン</li> </ul>
7月	上・中旬	第4回実行委員会	<ul style="list-style-type: none"> <li>・実施内容の最終確認 など</li> </ul>
		広報関係	<ul style="list-style-type: none"> <li>・記者発表（プログラム公開）</li> <li>・WEBサイト公開開始（作家及びイベント情報ほか）</li> <li>・ポスター、チラシ配布開始</li> </ul>
	下旬	広報関係	<ul style="list-style-type: none"> <li>・プレス向けツアーの実施（検討）</li> </ul>
7月31日（土）		会期開始（前日祭）	
9月26日（日）		会期終了 ・クロージングイベント（検討）	
10月	上・中旬	広報関係	<ul style="list-style-type: none"> <li>・記録写真及び記録集（検討）</li> </ul>
	下旬	第5回実行委員会	<ul style="list-style-type: none"> <li>・事業及び決算報告</li> <li>・事業の評価・検証 など</li> </ul>