

## 審議会 開催計画（案）

時 期	審議内容（予定）	関連事項
H22 年 7 月	第 1 回審議会 7 月 12 日（月） ○委員委嘱、会長・副会長の選任、諮問 ○議事 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 審議会の運営等について</li> <li>・ 基本計画の見直しについて               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 基本計画の見直しに係る基本方針</li> <li>- 基本計画の構成項目</li> <li>- その他検証結果等</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 事務事業の総ざらい</li> <li>・ 素案検討</li> <li>・ 審議会意見の反映</li> <li>・ 素案作成</li> </ul>
8 月	第 2 回審議会 8 月下旬予定 ○議事 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 基本計画（素案）について 序章</li> <li>第 1 章 基本指標（将来人口・財政状況）</li> <li>第 2 章 「すこやかなまち」づくりへの取組</li> <li>第 3 章 分野別計画</li> <li>第 4 章 計画の推進に当たって ほか</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 審議会意見の反映</li> </ul>
9 月		<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 市議会への中間報告</li> <li>・ 計画素案の修正・完成</li> <li>・ パブリックコメント実施</li> </ul>
10 月		<ul style="list-style-type: none"> <li>・ パブリックコメント 対応案の検討</li> </ul>
11 月	第 3 回審議会 ○議事 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ パブリックコメントの対応について</li> <li>・ 基本計画 答申案について</li> </ul> ○答申	
12 月		<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 市議会への最終報告</li> <li>・ パブリックコメント 結果公表</li> <li>・ 基本計画の完成</li> </ul>
H23 年 1 月～		<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 印刷・配布準備</li> </ul>
3 月		<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 配布</li> </ul>