

平成 21 年度 上越市新幹線駅周辺地区まちなみ検討事業について

1. 事業趣旨

- 上越市にとっての新たなランドマークとなる新幹線駅をはじめ、駅前広場や駅へのアクセス道路なども含めた駅周辺地区は、市民はもとより市を訪れる多くの人々が利用する、当市の重要な地域です。
- このため、誰もが使いやすく快適で美しい空間として、市民に親しまれ、次世代に受け継ぐことのできる空間を市民とともに形成していく必要があります。
- そこで、これまでの取組みを踏まえ、当該地区のまちなみ形成の方向性を明らかにするとともに、その姿を市民全体で共有することにより、将来にわたり統一性・一貫性を有する優れたまちなみ形成の契機とすることを目的として当事業を実施します。

2. 検討内容

(1) 基本コンセプトの検討

- ①新幹線駅舎デザインコンセプトの整理
- ②地区におけるまちづくりの方向性の検討

(2) 個別整備方針の検討

- ①エキナカ空間・自由通路のデザイン方針の検討
- ②駅前広場・街区公園のデザイン方針の検討
- ③シンボルロードのデザイン方針の検討
- ④その他付帯施設の検討

(3) 新幹線駅舎デザインの選定

(4) 「上越市新幹線駅周辺地区まちなみ形成構想」(仮称)の策定

3. 対象範囲 …右の図をご覧ください。

- 上越市新幹線新駅地区土地地区画整理事業区域内(約 30ha)とし、具体的には、エキナカ空間・自由通路、駅前広場・街区公園、シンボルロード(駅と市街地を結ぶメイン道路)、その他付帯施設、新幹線駅舎などを対象とします。

4. 検討組織

(1) 組織名


新幹線駅周辺地区まちなみ検討会議

(2) 委員構成

景観や建築、造園などに知見を有する有識者並びに学識経験者、経済団体、地域住民代表、公募市民など 10 名以内で組織。



※ 写真中央が建設中の
(仮称)上越駅
(平成 20 年 8 月撮影)



上越市新幹線駅周辺地区まちなみ形成構想(案)のイメージ

1. 序章

- (1) 新駅周辺の整備イメージ図 **第 8 回**
- (2) 策定の背景及び目的
- (3) まちなみ検討会議の概要

2. 新駅周辺地区の土地利用方針(案)

- (1) 上越市における新駅及び新駅周辺地区の役割
- (2) 新駅及び新駅周辺地区の土地利用方針
- (3) ゾーニングと地区別の土地利用方針

第 1 回

3. (仮称)上越駅周辺まちづくり計画

- (1) 駅周辺地区のまちづくりランドデザイン
- (2) 駅周辺地区のデザインコンセプト

4. 個別施設整備方針

<公共施設>

- (1) 東西駅前広場の整備計画
- (2) 東西シンボルロードの整備計画
- (3) 駐車場整備計画
- (4) 公園・緑地の整備計画
- (5) 自由通路・エキナカ空間の整備計画
- (6) (仮称)上越駅駅舎デザイン..... **第 5 回~7 回**

**第 2 回~
3 回**

- (7) 照明計画
- (8) サイン(誘導)計画
- (9) 色彩計画
- (10) 植栽計画

<民間建築物>

- (11) 民間建築物の整備イメージ
- <街区全体の整備イメージ>
- (12) 地区全体の調和の検証 **第 4 回~5 回**

5. (仮称)上越駅周辺規制誘導計画

- (1) 景観形成手法の比較検討
- (2) (仮称)上越駅周辺地区における景観形成方法(地区計画策定)
- (3) その他の誘導策の取組みについて

**第 5 回~
7 回**

6. 実現化方針

- (1) 段階的整備方針
- (2) 事業手法・事業スケジュール

7. 資料

第 8 回

上越市新幹線駅周辺地区まちなみ形成構想(仮称) 検討スケジュール

スケジュール	会議工程		概要(会議等の内容)	
	説明会等	検討会議		
平成21年	5月		第1回検討会議 ・趣旨、要綱説明 ・委員紹介、座長・副座長選任 ・意見交換会、現地視察	
	6月		第2回検討会議 ・まちづくりランドデザイン(案) ・デザインコンセプト(案)	
	7月			
	8月		第3回検討会議 ・第2回指摘事項対応 ・個別施設整備方針	
	9月	市民意見交換会		市民意見交換会 ・第3回検討会議資料ベース
	10月		第4回検討会議 ・個別施設整備方針 ・地区全体の調和の検証結果	
	11月		第5回検討会議 ・個別施設整備方針 ・地区全体の調和の検証結果	
	12月	市民説明会 地元説明会	第6回検討会議	第6回検討会議 ・駅舎デザイン紹介、評価の視点 ・市民意見募集方法の説明
平成22年	1月		第7回検討会議 ・駅舎デザインに関する市民意見結果 ・駅舎デザインの選定	
	2月	デザイン案の公表		
	3月	市民説明会	第8回検討会議 ・最終報告 ・次年度以降の検討内容、スケジュール等	