

工事請負変更契約の締結について

次のとおり工事請負変更契約を締結するものとする。

令和5年9月4日提出

上越市長 中 川 幹 太

契約金額「2,035,847,000円」を「2,233,099,000円」に変更する。

(変更後)

契約の目的	新上越斎場建設事業 建設工事
変更契約の方法	随意契約
変更後の契約金額	2,233,099,000円
契約の相手方	<p>高館グループ</p> <p>代表企業 上越市西本町2丁目1番5号 株式会社高館組 代表取締役社長 高 館 徹</p> <p>構成企業 上越市西本町2丁目1番5号 株式会社高館組 代表取締役社長 高 館 徹</p> <p>構成企業 上越市下門前1983番地 中田建設株式会社 代表取締役社長 中 田 秀 樹</p> <p>構成企業 東京都千代田区九段南4丁目6番12号 株式会社石本建築事務所 東京オフィス オフィス代表 白 井 俊 明</p> <p>構成企業 上越市大字土橋1071番地8 株式会社アイ建築研究所 代表取締役 金 子 元</p>
備 考	