

## 上越市雨水管理総合計画 事業スケジュール

事業の実施に当たり、土質条件や地下埋設物などの現場条件及び予算配分等により、変動する可能性があります。

### ○ 雨水幹線整備

区分	排水区	第一期					第二期					第三期	第四期
		H31	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11~R15	R16~R20
短期整備地区	本城町	調査設計等		工事									
	中通町	調査設計等		工事									
	五智北	調査設計等					工事						
中長期整備地区	※	調査設計等										工事	

※中長期整備地区については、短期整備地区の完了後、優先順位等に基づき選定します。

### ○ 排水ポンプ整備

区分	排水区	第一期					第二期					第三期	第四期
		H31	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11~R15	R16~R20
重点対策地区	春日新田東	調査設計等			工事								
	鴨島第一	調査設計等				工事							
	※	調査設計等					工事						
準重点対策地区	※	調査設計等								工事			

※今後事業化を検討する排水区では、詳細な調査を実施し、浸水状況に対する費用対効果を踏まえ、ポンプの必要性を改めて検証します。