

上越市
ネットワーク整備計画

令和7年3月31日

1. 必要なネットワーク速度が確保できている学校数、総学校数に占める割合

	学校数	総学校数に占める割合
ネットワーク速度が確保できている学校	21	31%
ネットワーク速度が確保できていない学校	46	69%
帯域測定を実施していない学校	0	0%
総学校数		67

2. ネットワークアセスメントの実施状況及び実施予定スケジュール

ネットワークアセスメント実施状況		学校数	総学校数に占める割合
アセスメント必要あり	実施済	0	0%
	未実施	0	0%
アセスメント必要なし		67	100%

2.1 計画策定時点でアセスメント実施済み

(1) アセスメントを実施した時期

--

(2) アセスメントにより特定された課題及びネットワーク速度確保のための改善スケジュール

特定された課題	改善スケジュール

2.2 計画策定時点でアセスメント未実施

(1) 課題特定のためのネットワークアセスメント実施予定時期

--

(2) ネットワーク速度確保のための改善スケジュール

--

2.3 アセスメント実施の必要なし

(1) アセスメントを実施しない理由

・現在、複数の学校を集約してインターネットに接続しており、校内ネットワークの速度や安定性に課題があると考えていることから、回線の見直しを検討中である ・クラウドサービスを利用する際の利便性向上やセキュリティ対策として、児童生徒が利用する学習用ネットワークと校務用ネットワークの統合などを検討中である

(2) ネットワーク速度確保のための改善スケジュール

令和8年1月～ 回線見直し、セキュリティ対策、ネットワーク構成変更の検討 令和8年4月～令和9年3月まで 対象校（46校）の回線切り替え、学習用・校務用ネットワークの統合 ※回線切り替え、ネットワークの統合が完了次第、改善状況確認
