

実施方針添付資料4 リスク分担（案）

本事業のリスク分担については、次のとおりを想定している。詳細は入札説明書等と同時に公表する事業契約書（案）において示す。

	リスクの種類	No	リスクの内容	市	事業者
全期間共通	募集資料リスク	(1)	事業者募集資料の誤り又は変更によるもの。		
	住民対応リスク	(2)	事業者が実施する業務に起因する住民反対運動、訴訟・要望に関するもの等		
		(3)	上記以外のもの		
	政治リスク	(4)	政策方針の転換による事業内容の変更又は事業中止に関するもの		
	議会リスク	(5)	本事業の実施に関する議会不承認		
	用地リスク	(6)	地中障害物、その他募集資料等から予見できない用地の瑕疵に関するもの		
	第三者賠償リスク	(7)	事業者が実施する業務に起因して発生する事故等		
		(8)	上記以外のもの		
	許認可リスク	(9)	市が取得すべき許認可の取得の遅延に関するもの		
		(10)	事業者が取得すべき許認可の取得の遅延に関するもの		
	応募コスト	(11)	応募コストに関するもの		
	法令変更リスク	(12)	本事業に直接関連する法令・税制の変更等によるもの		
		(13)	上記以外の法令・税制度の新設・変更に関するもの		
	不可抗力リスク	(14)	天災・暴動等不可抗力によるもののうち一定額以内の増加費用		
		(15)	上記を超えるもの		
設計段階	測量・調査リスク	(16)	市が実施した測量、調査に関するもの		
		(17)	事業者が実施した測量、調査に関するもの		
	設計変更リスク	(18)	市の指示・提示条件の不備・変更による設計変更		
		(19)	事業者の提案内容の不備・判断によるもの		
	建設着工遅延リスク	(20)	市の事由による建設工事の着工遅延に関するもの		
(21)		事業者の事由による建設工事の着工遅延に関するもの			
建設段階	物価変動リスク	(22)	物価変動(インフレ)に係る費用の増大(一定の範囲を越えた部分)		
		(23)	市の提示条件の不備・変更に関するもの		
	工事費増加リスク	(24)	事業者の事由によるもの		
		(25)	着工後の市の指示等に関するもの		
	工事遅延リスク	(26)	事業者の事由によるもの		
		(27)	試運転・性能試験(事業者実施)に要する廃棄物の供給等に関するもの		
試運転・性能試験リスク	(28)	試運転・性能試験(事業者実施)の結果、契約等で規定した要求性能の不適合によるもの			
	(29)	物価変動(インフレ、デフレ)に係る費用の増減(一定の範囲内)			
運営段階	物価変動リスク	(30)	物価変動(インフレ、デフレ)に係る費用の増減(一定の範囲を越えた部分)		
		(31)	施設許容量以内のごみの受け入れに関するもの		
	ごみ量変動リスク	(32)	施設許容量を超過するごみの処理に関するもの		
		(33)	想定ごみ質の範囲内のごみ質変動に関するもの		
	ごみ質変動リスク	(34)	想定ごみ質の範囲を超えるごみ質変動に関するもの		
		(35)	契約で規定した要求性能の不適合によるもの(設計・建設の瑕疵によるものを含む)		