

都市再生整備計画 フォローアップ報告書  
関川東部下門前周辺地区

平成26年9月

新潟県上越市

1. 数値目標の達成状況の確認(確定値)

様式4-① 都市再生整備計画に記載した目標を定量化する指標の確定

指標	単位	従前値	目標値	事後評価				フォローアップによる確定値	計測時期	フォローアップ時点での達成度	確定値が評価値と比較して大きな差異がある場合や改善が見られない場合等		総合所見
				評価値	見込み・確定の別	目標達成度	1年以内の達成見込み				理由	改善策の方向性	
指標1	区域内居住人口	人	970	1,193	確定 見込み ●	○	あり なし	1,261	H25年4月	○	<input type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善策をたてる	良好な住環境が形成され、居住人口が増加した。	
指標2	定住者による満足度	%	16	46	確定 見込み ●	△	あり ● なし	54	H26年7月	○	<input type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善策をたてる	事後評価時点では一部の道路ネットワークが未形成だったが、整備が完了し、良好な都市基盤が形成されたことから満足度が向上した。	
指標3	まちづくりへの関心度	人/5年	0	309	確定 見込み ●	○	あり なし	309	H25年4月	○	<input type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善策をたてる	まちづくり活動の会議や勉強会に多くの住民の参加があったことから、住民のまちづくりに関する関心度が向上した。	
指標4					確定 見込み		あり なし		H 年 月		<input type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善策をたてる		
指標5					確定 見込み		あり なし		H 年 月		<input type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善策をたてる		

事後評価シート 様式2-1及び添付様式2-①から転記 ※全ての指標について記入

※フォローアップの必要のある指標について記入

※全ての指標について記入

様式4-② その他の数値指標の確定

指標	単位	従前値	目標値	事後評価				フォローアップによる確定値	計測時期	フォローアップ時点での達成度	確定値が評価値と比較して大きな差異がある場合や改善が見られない場合等		総合所見
				評価値	見込み・確定の別	達成度	1年以内の達成見込み				理由	改善策の方向性	
その他の数値指標1	暮らしやすさ	%	67	80	確定 見込み ●				H 年 月		<input type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善策をたてる	住環境の改善や、周辺市街地とのアクセス性、公共施設の利便性が向上され、暮らしやすさに対する満足度が向上した。	
その他の数値指標2					確定 見込み				H 年 月		<input type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善策をたてる		
その他の数値指標3					確定 見込み				H 年 月		<input type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善策をたてる		

事後評価シート 様式2-1及び添付様式2-②から転記 ※全ての指標について記入

※フォローアップの必要のある指標について記入

※全ての指標について記入

## 2. 今後のまちづくり方策の検証

様式4-③ 「今後のまちづくり方策」の進捗状況

事後評価シート 添付様式5-③に記載した今後のまちづくり方策(事項)		実施した具体的な内容	実施した結果	今後の課題 その他特記事項
<ul style="list-style-type: none"> <li>・成果を持続させるために行う方策</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・魅力的な市街地環境の形成</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・土地区画整理事業による公園の整備。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・地域のシンボルとなる公園が整備されたことにより、市街地環境の魅力が向上し、区域内人口が増加している。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・市街地環境の適正な維持管理を行い、魅力ある市街地を維持する。</li> </ul>
改善策 <ul style="list-style-type: none"> <li>・まちづくりの目標を達成するための改善策</li> <li>・残された課題・新たな課題への対応策</li> <li>・その他 必要な改善策</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・教育施設の拡充</li> <li>・安心して子育てが出来る環境の整備</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・既存の教育文化施設の拡張による施設の充実。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・既存の教育文化施設の利便性が向上し、子育て世代が利用しやすい環境が形成され、生活環境の向上につながった。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・新設小学校建設及び学区区再編による通学路の安全性の確保。</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・住民主体となったまちづくりの継続的展開</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・住民が主体となったまちづくり組織の確立。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・まちづくり組織の活動により、新旧住民のコミュニティの促進につながっている。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・継続的な活動の実施を促し、住民のまちづくりに対する意識向上やコミュニティの促進を図る。</li> </ul>

事後評価シート 添付様式5-③から転記

様式4-④ フォローアップにより新たに追加が考えられる今後のまちづくり方策

追加が考えられる今後のまちづくり方策	具体的内容	実施時期	実施にあたっての課題 その他特記事項