

工事等の変更契約結果(契約額の変更を伴うもの)

入札(見積)日	工事・委託 番号	工事・委託名	契約の相手方	工事・ 委託場所	変更契約日	変更理由	竣工の時期	契約額		
								変更前	変更後	増減
平成30年4月1日	—	吉川診療所受付会 計業務委託	(株)メディカスタッフ プロモーション	吉川診療所	平成30年4月1日	吉川診療所で勤務している医師の都合により、平成30年4月1日から、火曜日休診から月曜日休診に変更するもの	平成31年3月31日	2,851,200	2,948,400	97,200
平成30年4月1日	道管委第30-1-1号	道路等維持管理業 務委託	(株)高館組	合併前上越 市の北部桑 取谷浜地区	平成30年4月1日	平成30年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用にかかる特例措置により、各単価を変更するもの	平成31年3月31日	19,029,600	19,756,224	726,624
平成30年4月1日	道管委第30-1-2号	道路等維持管理業 務委託	田中産業(株)	合併前上越 市の関川西 部地区	平成30年4月1日	平成30年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用にかかる特例措置により、各単価を変更するもの	平成31年3月31日	25,920,023	26,769,312	849,289
平成30年4月1日	道管委第30-1-3号	道路等維持管理業 務委託	(株)清水組	合併前上越 市の関川東 部地区	平成30年4月1日	平成30年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用にかかる特例措置により、各単価を変更するもの	平成31年3月31日	16,009,920	16,546,680	536,760
平成30年4月1日	道管委第30-2-1号	道路等維持管理業 務(安塚区)委託	大陽開発(株)	安塚区一 円	平成30年4月1日	平成30年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用にかかる特例措置により、各単価を変更するもの	平成31年3月31日	2,311,200	2,342,520	31,320
平成30年4月1日	道管委第30-3-1号	道路等維持管理業 務(浦川原区)委託	頸城建設(株)	浦川原区 一元	平成30年4月1日	平成30年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用にかかる特例措置により、各単価を変更するもの	平成31年3月31日	4,536,000	4,599,720	63,720
平成30年4月1日	道管委第30-6-1号	道路等維持管理業 務(柿崎区)委託	(株)三牧建設工業	柿崎区一 円	平成30年4月1日	平成30年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用にかかる特例措置により、各単価を変更するもの	平成31年3月31日	3,510,000	3,578,040	68,040
平成30年4月1日	道管委第30-8-1号	道路等維持管理業 務(頸城区)委託	青海建設(株)	頸城区一 円	平成30年4月1日	平成30年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用にかかる特例措置により、各単価を変更するもの	平成31年3月31日	7,095,600	7,253,496	157,896
平成30年4月1日	道管委第30-11-1号	道路等維持管理業 務(板倉区)委託	(株)八幸建設	板倉区一 円	平成30年4月1日	平成30年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用にかかる特例措置により、各単価を変更するもの	平成31年3月31日	5,832,142	6,047,244	215,102
平成30年4月1日	道管委第30-13-1号	道路等維持管理業 務(三和区)委託	(株)ウエルジョウエ ツ	三和区一 円	平成30年4月1日	平成30年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用にかかる特例措置により、各単価を変更するもの	平成31年3月31日	6,501,600	6,730,560	228,960
平成30年4月1日	道管委第30-14-1号	道路等維持管理業 務(名立区)委託	(株)牛木組	名立区一 円	平成30年4月1日	平成30年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用にかかる特例措置により、各単価を変更するもの	平成31年3月31日	3,220,560	3,221,424	864