

第5次総合計画改定事業 検討スケジュール

	主な会議等 (各所属以外の検討・合意形成プロセス) 市民会議(15) 庁内検討チーム(8) 審議会(4) パブリックコメント 市議会	総合計画改定(検討)プロセス				
		序論・基本構想	基本計画			
			(本編)		(付属資料)	
		序論 基本理念・将来都市像 重点戦略 基本政策 土地利用構想	基本指標 重点プロジェクト まちづくりプラン 計画の推進方法	地区別計画	登載事業 (本庁所管事業)	登載事業 (地域事業)
~4月	上記()内の数字は4月までの開催回数	素案完成	素案作成(途中)		登載事業へのエントリー確認	
5月	5/20 市民会議 (経過報告)	最終調整	最終検討・素案作成	検討 (総合計画策定チームへの中間報告と地域協議会答申を含む)	登載事業(素案)作成	内容確認
	5/31 第5回審議会 ・基本計画(素案)の審議					
6月	6/19 第6回審議会 ・基本構想・計画(素案)の確定	最終調整			総合調整	再検討
	6/20 全員協議会					
	6/下~7/下 パブリックコメント					
7月		最終調整			最終調整	本庁での内容確認と地域協議会答申
8月	8/上 第7回審議会 および答申					
	8/上 市長決裁					
9月	9月議会					

会議の日程等は現段階での予定であり、今後変更することも想定される。