
三和区宮崎新田市有地内産業廃棄物撤去について（第２報） 
 

  三和区宮崎新田市有地内の産業廃棄物撤去について、10月分の廃棄物搬出量がまとまりましたので、お知らせします。 

10月は、前月の 888ｔの約 2倍に当たる 1,730ｔを搬出しました。この結果、累計搬出量は 2,618ｔとなり、推定処理量 11,200ｔに対

する進捗率は 23.4％となりました。 

  引き続き、地元の皆様のご理解とご協力をお願いいたします。 

 

１ 推定処理量と搬出量（平成 29年 10月分）                                                                    （単位：ｔ） 

処理総量・処理先 木くず コンクリートがら プラスチック 金属 自然石 雑物類 汚泥 

推定処理量  １１，２００ ① １，０５５ ２，２０４ １０ １７４ ２００ ７７ ７，４８０ 

当月搬出量    １，７３０ ５ １６ ０ ６ ６ 
セ メ ン ト 資 源 化    ２３５ 

最終処分場に埋立て１，４６２ 

前月搬出量        ８８８ ０ ０ ０ ０ ０ 
セ メ ン ト 資 源 化       ３７ 

最終処分場に埋立て    ８５１ 

累計搬出量    ２，６１８ ②   ５ １６ ０ ６ ６ 
セ メ ン ト 資 源 化    ２７２ 

最終処分場に埋立て２，３１３ 

進捗率（②÷①×100） ２３．４％  

２ 現場の進捗状況 

 

 

 

 

 

 

 

    ☝ 作業開始前  7月 29 日  

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 作業工程 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 騒音測定と水質検査結果 

     別紙のとおりです。 

 

【問い合わせ先】 不明な点等がありましたら、以下の部署へお問い合わせください。 
   ① 三和区総合事務所 市民生活・福祉グループ  電話 025-532-2323     ② 生活環境課 施設整備係  電話 025-520-2088 

平成 29年 11月 14日 

生 活 環 境 課 

 

 
 

 

 

現 地 視 察 会 の ご 案 内 

現場の作業進捗状況をご確認いただくため、現地説明会

を次のとおり開催します。 

〇 日   時    11 月 18 日（土） 

午前 9 時から午前 10 時まで 

  〇 場   所    宮崎新田市有地内 

                  ※ 現地集合です。できるだけ相乗りで

お越しください。 

  〇 持ち物    長靴 

                  ※ ヘルメットをお持ちの方はご持参

ください。 

☝ 9月 28日 

☝ 11月 1日  谷側の地山線を確認 

☝ 11月 1日  急勾配だった谷側斜面は掘削作業が順調に進み法面は緩やかに 

 

   

   ☝ ① 掘削作業 

☝ ② 重機選別作業 ☝ ③ 人力と重機の選別作業 ☝ ④ 金属・木くずなどは資源として再利用 

☝ ⑤ 積込作業 ☝ ⑥ 富山市の民間最終処分場で埋立て ☝ ⑦ 木くずはチップ化して燃料に 


