

議案第 98 号

工事施行協定の一部変更について

次のとおり協定の一部を変更するものとする。

令和 4 年 9 月 1 日提出

上越市長 中 川 幹 太

協定金額「511,700,000 円」を「391,504,744 円」に変更する。

(変更後)

目 的	信越本線潟町駅構内潟町歩道橋架け替え工事
内 容	歩道橋新設、既設歩道橋撤去等
期 間	令和 2 年度から令和 4 年度まで
金 額	391,504,744 円
相 手 方	群馬県高崎市栄町 6 番 26 号 東日本旅客鉄道株式会社 上信越建設プロジェクトマネジメントオフィス 所 長 関 口 司
備 考	