
「週休２日適用工事（現場閉所）」（令和 8年 1月）実施要領 

【土木工事・港湾工事】 

  

１ 目的 

本実施要領により、週休２日適用工事（現場閉所）として実施することで、建設現場に

おける週休２日の更なる推進及び質の向上を図ることを目的とする。  

  

２ 対象工事 

原則、当初設計額が 200 万円を超える土木工事（一般土木工事、下水道工事、機械・電

気通信設備工事）、港湾工事を対象とする。  

また、「週休２日適用工事（現場閉所）特記仕様書」が添付されていなくても、受発注

者協議により対象とすることができる。  

 ただし、以下に該当する工事は対象外とする。  

① 緊急性を要する場合等、週休２日の確保が妥当でないと判断される工事。  

② 現場施工期間が休工日を含めて７日間未満の工事。  

  

３ 用語の定義 

（１） 週休２日  

①  完全週休２日（土日）とは、対象期間の全ての週において、現場閉所を土日に

指定し、１週間に２日間以上の現場閉所を行ったと認められる状態をいう。  

②  月単位の週休２日とは、対象期間において、全ての月で４週８休以上の現場閉

所を行ったと認められる状態をいう。  

③  通期の週休２日とは、対象期間において、４週８休以上の現場閉所を行ったと

認められる状態をいう。  

  

（２） 対象期間  

現場着手日から現場完了日までの期間をいう。  

なお、年末年始休暇６日間、夏季休暇３日間、工場製作のみを実施している期間、工

事全体を一時中止している期間のほか、発注者があらかじめ対象外としている内容に該

当する期間、受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間等は含まない。  

  

（３） 現場閉所  

巡回パトロール、保守点検及び交通誘導警備員による交通規制等、現場管理上必要な

作業を行う場合を除き、現場事務所での事務作業を含めて１日を通して現場や現場事務

所が閉所された状態をいう。  

  

  



４ 週休２日の達成判断 

①  完全週休２日（土日）とは、対象期間内の全ての週において、土日に現場閉所

されている状態をいう。受注者の責によらず土日に施工を行わざるを得ない場合

は、事前に協議した上で、土日に代わる現場閉所日を指定するものとする。  

②  月単位の週休２日とは、対象期間内の全ての月で現場閉所日数の割合（以下、

「現場閉所率」という。）が、28.5%（８日／28 日）以上の水準の状態をいう。た

だし、暦上の土日の閉所では 28.5%に満たない月は、その月の土日の合計日数以上

に閉所を行っている場合に、４週８休以上を達成しているものとみなす。  

③  通期の週休２日とは、対象期間内の現場閉所率が、28.5%（８日／28 日）以上

の水準の状態をいう。  

④  なお、降雨、猛暑、降雪等による予定外の現場閉所日についても、現場閉所日

数に含めるものとする。  

  

５ 発注方式 

週休２日適用工事（現場閉所）は発注者指定型を基本とする。また、「週休２日適用

工事（現場閉所）特記仕様書」が添付されていない場合は受注者希望型とし、週休２日

の取組内容について、現場着手前に受発注者協議する（通期の週休２日は必須）。  

  

６ 積算方法等 

（１） 補正係数  

新潟県土木部の「週休２日補正係数一覧表」（令和 7年 10月 20 日以降適用）によ

る。  

  

（２） 補正方法  

①  当初予定価格から月単位の週休２日を達成した場合の補正係数を、労務費、

共通仮設費率及び現場管理費率（以下、「各経費」という。）に乗じるものとす

る。  

なお、市場単価・土木工事標準単価における週休２日の補正については、別紙

「週休２日補正係数一覧表」によるものとする。  

②  工事契約後、受発注者協議により決定した週休２日の取組内容について、対

象期間内の現場閉所の達成状況に応じて、変更契約するものとする。  

③  提出された工程表が通期の週休２日の取得を前提としていないなど、明らか

に受注者側に取り組む姿勢が見られなかった場合については、内容に応じて、

上越市建設工事成績評定実施要領の考査項目「７．法令順守等」において、点

数を減ずる措置を行うものとする。 

なお、完全週休２日（土日）、月単位の週休２日、通期の週休２日の達成状況

に関して点数を減ずる措置は行わない。  

  

  



７ 条件明示 

①  発注者指定型は「週休２日適用工事(現場閉所)特記仕様書」を添付する。受注者

希望型の場合は、設計変更時に週休２日の取組について、設計書に条件明示する。  

②  当初発注時点において、現場閉所による週休２日の対象外とする期間がある場合

は、対象外とする作業と期間を設計図書に明示するものとするが、原則実施しな

い。  

③  受注者の責によらず土日に施工を行わざるを得ない場合は、土日に代わる現場閉

所日を指定する。ただし、災害対応等で土日に代わる代替日の設定が困難であり、

受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間が生じる場合は、受発注者間で

協議して現場閉所による週休２日の対象外とする作業と期間を決定するとともに、

変更契約時の設計図書に対象外とする作業と期間を明示する。ただし、現場閉所に

よる週休２日の対象外とする期間は災害対応等のやむを得ない期間に限定するこ

と。  

④  やむを得ず現場閉所による週休２日の対象外とする期間を設定する場合は、必要

最小限の期間とするものとする。また、現場閉所による週休２日対象外期間におい

ては、技術者及び技能労働者が交替しながら個別に週休２日に取り組めるよう、休

日確保に努めるものとする。  

  

８ 適正な工期設定 

工期設定にあたっては、「積算基準〔１ 一般土木 県版〕第３章 工事日数」による

ものとする。  

  

９ 場閉所の確認方法等 

発注者は、書類の作成負担等を考慮し、現場閉所を確認できる既存資料等（現場閉

所実績が記載された工程表や休日等の作業連絡記録、安全教育・訓練等の記録資料

等）について受注者に提示を求め、現場閉所の状況を確認するものとする。  

発注者による現場閉所の状況の確認は月１回程度を目安とし、週休２日の取組状況

が十分でない場合は、受発注者双方において要因を分析し、改善に取り組むものとす

る。  

  

10 元請下請の取引の適正化について 

受注者は、週休２日を促進する今般の取組にあたり、工期や契約金額等について下

請業者へのしわ寄せが生じることがないよう努めること。  

  

11 その他 

上記の取扱いについて、地域の実情等により、対応が困難な場合等については、こ

れらによらないことができる。  


