

(別紙1)

「週休2日促進工事（発注者指定方式（完全週休2日（土日））」特記仕様書

本工事は、発注者が完全週休2日（土日）に取り組むことを指定する上越市「週休2日促進工事（発注者指定方式（完全週休2日（土日））」である。

受注者は、『上越市 営繕工事における週休2日促進工事实施要領』に基づき、工事着手前に、完全週休2日（土日）の取得計画が確認できる「現場閉所予定日」（分離発注工事の場合は「現場休息の予定日」）を記載した「実施工程表」等を作成し、監督員の確認を得た上で提出し、週休2日に取り組むものとする。工事着手後に、工程計画の見直し等が生じた場合には、その都度、「実施工程表」等を提出するものとする。

完全週休2日（土日）の達成を前提に補正係数 1.02 により労務費（予定価格のもととなる工事費の積算に用いる複合単価、市場単価及び物価資料の掲載価格（材工単価）の労務費）を補正し、また、補正係数 1.01 により現場管理費を補正して予定価格を作成している。

発注者は、現場閉所（現場休息）の達成状況を確認し、完全週休2日（土日）を達成しない場合は、補正係数を 1.00 に変更し現場管理費を補正することで請負代金額のうち補正分を減額変更する。また、月単位の週休2日を達成しない場合は、補正係数を 1.00 に変更し労務費を補正することで、請負代金額のうち労補正分を減額変更する。

その他詳細は、実施要領を確認すること。

(別紙2)

「週休2日促進工事（発注者指定方式（通期）」特記仕様書

本工事は、発注者が通期の週休2日に取り組むことを指定する上越市「週休2日促進工事（発注者指定方式（通期）」である。

受注者は、『上越市 営繕工事における週休2日促進工事实施要領』に基づき、「完全週休2日（土日）及び月単位の週休2日」又は「月単位の週休2日」の取り組みの希望の有無を工事着手前に、監督員に工事打合せ簿等で報告するものとする。

受注者は、工事着手前に、希望した週休2日の取得計画が確認できる「現場閉所予定日」（分離発注工事の場合は「現場休息の予定日」）を記載した「実施工程表」等を作成し、監督員の確認を得た上で提出し、週休2日に取り組むものとする。工事着手後に、工程計画の見直し等が生じた場合には、その都度、「実施工程表」等を提出するものとする。

通期の週休2日の達成を前提に補正係数1.00により労務費（予定価格のもととなる工事費の積算に用いる複合単価、市場単価及び物価資料の掲載価格（材工単価）の労務費）を補正し、また、補正係数1.00により現場管理費を補正して予定価格を作成している。

発注者は、現場閉所（現場休息）の達成状況を確認し、希望した上で完全週休2日（土日）を達成した場合は、補正係数を1.01に変更し現場管理費を補正することで請負代金額のうち補正分を増額変更する。また、希望した上で月単位の週休2日を達成した場合は、補正係数を1.02に変更し労務費を補正することで、請負代金額のうち労補正分を増額変更する。

その他詳細は、実施要領を確認すること。